

2023년 7월

# 공약사업 월간 추진상황

## 기획예산담당관

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
III-24	예산 1조원 시대 도약	비예산	

공 약 III-24  
100대 7-1

## 1. 예산 1조원 시대 도약

추진상황	구 분		이 행 단 계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		25%	2026. 6월	-	-	-
주관부서	기획예산담당관		담 당		예산담당	담당자	김영웅(3052)			

### 공 약 개 요

- ❖ 기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- ❖ 목표 : 민선8기 임기 내 당초예산 규모 1조원 시대 도약  
[민선7기(7,019억 원) ⇨ 민선8기(1조 원)]  
⇒ 총 3,000억 원(연평균 750억 원) 연차별 증액 확보
- ❖ 내용 : 지방교부세 수요발굴, 국도비 확보, 공모 선정 등으로 당초예산 1조원 실현
- ❖ 방법 : 한정된 자체수입(지방세+세외수입) 대비 의존재원(지방교부세, 국도비 등) 집중 확보 노력, 부족재원 통합재정안정화기금 활용 충당

### 추진실적

- 2023년 국·도비 예산확보 : 2,643억원(증 471억원, 21.6%)
- 1차 연도(2023년) 목표액 : 7,700억원(전년대비 증 681억원) 달성
- 2022. 12. : 2024년 국·도비 예산확보 추진계획 수립
- 2023. 2. : 2024년 국·도비 예산확보 전략 보고회 개최
- 2023. 3. : 국비 예산확보 직원 역량강화 교육
- 2023. 4. : 2023년 1분기 **특별조정교부금 확보(19건, 28억)**
- 2023. 4. ~ 5. : 2024년 국비 확보 중앙부처 방문(군수님) / 2회  
- 11개 사업, 총사업비 738억 원 재정건의
- 2023. 5. : 2024년 국·도비 예산확보 경남도의원 초청 간담회  
※ 국회의원 : 군수님 국회의원실 방문 (5. 6. / 주요 정책·재정 사업 건의)
- 2023. 6. : 2024년 국·도비 부처 반영상황 점검·보고
- 2023. 6. : 2023년 **일반조정교부금 증액 확보(69억)**
- 2023. 6. : 2023년 상반기 **특별교부세 확보(5건, 20억)**

### 추진전략

- **지방교부세 최대 확보**
  - 기준재정 수요·기초통계 항목 분석·관리
  - 자체노력도 향상(인건비 건전 운영, 지방의회경비 절감, 업무추진비 절감, 행사·축제성 경비 절감, 지방보조금 절감 등)
- 한도액이 정해진 균특(전환)보다 **국·도비사업 중점 발굴**
- 예산 확보로 이어지는 **공모사업 최대 발굴**
- **양질의 지방소멸대응기금 발굴**로 배분액 증액 노력

- 국·도정 목표와 부합한 **핵심사업 발굴·신청**
- 예산확보 활동과 **추진상황 관리·점검 체계 강화**
- 부서별 중점 추진사업 선정을 통한 **부서 책임 강화**
- 국회의원·도의원·향우출신 중앙부처 공무원과의 **인적네트워크 활용**  
- 간담회 개최, 재정건의사업 신청 시 공유
- 각종 사전절차 이행(보상협의, 투자심사 등)으로 **철저한 사전 준비**
- 공동 관심·대응을 위한 **직원 역량 강화 교육**


### 연도별 목표액

(단위 : 억원, %)


연 도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
목 표 액	7,019	7,700	8,500	9,300	10,000
증 감 액	515	681	800	800	700
증 감 율	7.9	9.7	10.4	9.4	7.5

### 추진방안

- 시기별 추진



- 단계별 대응



### 향후 추진계획

- 국도비 신청사업 부처반영 상황 관리·심사 대응 : 2023. 7. ~
- 공모사업 발굴 보고회(전략담당) 등 연계 관리 : 2023. 7. ~ 11.
- 기획재정부 집중 방문 활동(국비 확보) : 2023. 7.(기재부 2차 심의 시)
- 보통교부세 확보 기초통계 제출 : 2023. 7. ~ 8.
- 지방전환(이양)사업(도비, 군비) 신청 : 2023. 7. ~ 8.
- 경상남도 집중 방문 활동(도비 확보) : 2023. 7. ~ 8.
- 국회 단계 예산 증액 활동 : 2023. 9. ~ 11.
- 2025년 국도비 예산확보 추진계획 수립(사업 발굴) : 2023. 12.

## 전략담당관

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
II-10	치유농업·산업의 육성지원	1,213	
II-12	농촌 인력난 해소	4,696	
III-19	항노화 바이오 체험관 조성	10,000	
IV-25	산악 트레킹 코스(감악산 무장애나눔길) 조성	3,247	
IV-27	아홉산·건흥산 도심 관광지 조성	12,700	
IV-35	드론 메카 조성	116	
V-43	거창형 의료복지타운 조성	258,009	
V-45	화장장 건립	10,000	

# 1. 치유농업·산업의 육성지원

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		30%	2027년	487	5	1.0%
주관부서	전략담당관		담당		치유산업담당	담당자	염소라(3374)			

## 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2040 (1단계 : 2022 ~ 2030, 2단계 : 2031~2040)
- ❖ 사업비 : 1,213백만원 (국 98, 도195, 군840, 민자80)
- ❖ 사업내용 : 치유농업·산업 육성을 위한 전문인력 육성 및 치유프로그램 개발

## □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 7. : 치유농업 육성 기술지원 시범사업 1개소 추진 중</li> <li>○ 2022. 10. : 2023년 치유농업·육성 지원사업 예산 편성</li> <li>○ 2022. 10. : 치유농업 관련 벤치마킹(서울시 치유농업센터)</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 거창형 치유농업·산업의 육성계획 수립</li> <li>○ 2023. 1. ~ 2. : 치유농업 육성 기술지원 사업 및 농촌자원 치유 프로그램 보급사업 신청</li> <li>○ 2023. 2. : 치유농업 자격증 취득 관련 수요조사 실시</li> <li>○ 2023. 3. : 치유농업 역량강화 워크숍 참석(충남 천안)</li> <li>○ 2023. 4. : 치유농업 선진지 견학 및 워크숍(강원도 홍천)</li> <li>○ 2023. 4. : 치유농업 육성 기술 지원사업 및 농촌자원 치유프로그램 보급사업 대상자 선정 및 사업 시행</li> <li>○ 2023. 5. : 치유농업 관련 선진지 견학(경남 통영, 산청)</li> <li>○ 2023. 6. : 치유농업 관련 지원사업 추진에 따른 현장점검 및 보조금 교부(1차)</li> </ul>

## □ 2023년 추진계획

- 2023. 4. ~ 11. : 치유농업 자격증 취득 양성기관별 교육 이수 및 자격증 취득
- 2023. 5. ~ 12. : 치유농업 육성 기술지원 사업 및 농촌자원 치유프로그램 보급사업 추진
- 2023. 7. : 거창군 치유산업 종합계획 수립용역 발주
- 2023. 11. ~ 12. : 치유농장 및 치유 마을 조성 성과평가 및 우수사업장 홍보

## □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획	
2024년	1분기	○ 치유산업 종합계획 수립 용역을 위한 자문
	2분기	
	3분기	○ 치유산업 종합계획 수립 용역 시행 ○ 거창군 치유산업 종합계획 용역 완료에 따른 추진정책 및 세부 추진계획 수립
	4분기	
2025	○ 거창형 치유산업 육성 세부 실행과제 수행	

## 2. 농촌 인력난 해소

추진상황	구분		이행단계				'23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		0		0		35%	계속	2,238	392	17.5%
주관부서	전략담당관		담당		농촌일손담당		담당자	이우성(3372)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 계속
- ❖ 사업비 : 4,696백만원(국 750, 도 227, 군 3,719)
- ❖ 사업내용
  - 외국인 계절근로자 프로그램 운영을 통한 안정적 인력 제공
  - 농가 근로인력 알선을 위한 농촌인력중개센터 운영
  - 농업 근로자 기숙사(사무실, 교육장, 거주공간 18호실) 건립
  - 농가 인건비 지원 시책 수립 및 추진

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 2021. 10. : 거창군-푸라시 외국인 계절근로자 도입 업무협약(MOU) 체결
2022년	○ 2022. 2. : 농업 근로자 기숙사 건립사업 공모 선정 ○ 2022. 3.~12. : 외국인 계절근로자 프로그램 운영(62농가 대상 246명 유치) ○ 2022. 10. : 기숙사 건립대상 부지매입(구, 거창축협동물병원, 903백만원) ○ 2022. 12. : 기숙사 건립 간이설계공모 및 당선작 선정
2023년	○ 2023. 1. : 외국인 근로자 유치 방안 확대(결혼이민자 가족초빙, 고용주 추천 재입국 제도시행) ○ 2023. 2. : 「거창군 농촌인력난 해소를 위한 지원조례」 전부개정 추진 ○ 2023. 2. : 기숙사 건립 실시설계 용역 착수 ○ 2023. 4. : 거창군-푸라시 MOU 재체결 ○ 2023. 4. : 2023년 하반기 외국인 계절근로자 수요조사(84농가, 276명) ○ 2023. 6. : 거창군-라오스 외국인 계절근로자 유치 MOU 체결 ○ 2023. 6. : 농촌일손부족 대책마련 간담회 추진(농협 1회, 농업인단체 1회)

### □ 외국인 계절근로자 프로그램 운영 현황(2022. 4. ~ 2023. 6.)

구분	현 근로인원 (a-b-c)	입국(a)	출국(b)	무단이탈(c)	비고
소계(명)	133	381	229	19(5%)	
푸라시					
신규근로자	-	246	228	18	
MOU					
고용주 추천 재입국	33	34	-	1	
결혼이민자 가족친척	100	101	1	-	

### □ 농업 인건비 현황

- 코로나19 이후 지속상승하던 임금의 상승세가 완화
  - 사과 임금 : '20년 9.5만원⇒'21년 10.5만원⇒'22년 12만원⇒'23년 11만원
  - 마늘·양파 : 6월 수확철 인력수요 집중으로 15~16만원
  - 노동강도가 낮은 딸기, 복수박 등 시설작물 10만원대
- 농가의견
  - 외국인 근로자가 직업소개소의 임금인상 제한
  - 계절근로자가 관내에서는 근무지 자율변경이 가능하도록 제도 개선 필요

### □ 향후계획

- 농촌일손부족 대책협의회 개최 : '23. 7.
- 농업 근로자 기숙사 건립 실시설계 용역 완료 : '23. 7.
- 농업 근로자 기숙사 건립 공사 착수 : '23. 9.~
- 공공형 계절근로사업 신청(농림식품부) : '23. 10.~
- 농가 인건비 지원 시범사업 추진 : '23. 하반기
- 하반기 외국인 계절근로자 배치(85농가, 215명) : '23. 하반기
- 하반기 농촌인력중개센터 인력중개(고용일수 누계 5천명) : '23. 하반기
- 공공형 계절근로사업 추진 : '24. ~

### 3. 향노화 바이오 체험관 조성

추진상황	구분		이행단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			-	2027년	-	-	-
주관부서	전략담당관		담당		치유산업담당	담당자	심호선(3707)			

#### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2027
- ❖ 사업비 : 10,000백만원(국 5,000, 도 1,500, 군 3,500)
- ❖ 대상지 : 가조면 일원
- ❖ 사업내용 : 가조온천 향노화웰니스산업 지원센터 조성 \* 중양부처 정병에 따른 명칭 변경
  - 온천을 활용한 아토피 완화, 뷰티·스파테라피 등 건강증진·실증연구 기반 마련
  - 온천단지, 향노화기업, 거창대학 등 민관협력 상품개발 및 체류형 휴양프로그램 개발·운영

#### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 7. 5. : 선진지 벤치마킹(양산 숲에서)</li> <li>○ 2022. 7. 7. : 향노화바이오 연구단지 공모관련 경남도 서부지역본부장 방문</li> <li>○ 2022. 7. 21. : 관계자 면담 및 자문(경남대 김현준교수, 거창대학 손애량교수, 세명한방제약 김미숙대표)</li> <li>○ 2022. 10. 6. : 기본계획수립 용역 시행</li> <li>○ 2022. 10. 28. : 경남도 향노화 민·관 실무협의회 신규사업 제안</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. 30. : 경남도(지역정책과) 방문 사업계획 및 추진방향 설명(거창군→도)</li> <li>○ 2023. 2. 10. : 경남도(지역정책과) 가조면 일부리 온천단지 현장방문(도→거창군)</li> <li>○ 2023. 2. 17. : 기본계획수립용역 보고회 개최</li> <li>○ 2023. 2. 22. : 도지사 주재 국비 발굴 보고회 개최</li> <li>○ 2023. 3. 4. : 기본계획수립용역 완료</li> <li>○ 2023. 4. 7. : 경남도(지역정책과) 방문, 중앙부처 방문계획 협의</li> <li>○ 2023. 4. 11. : 국회의원회관 방문(김태호, 김영선 국회의원실)</li> <li>○ 2023. 4. 17. : 문화체육관광부 융합관광사업과 방문 및 업무협의</li> <li>○ 2023. 6. 3. : 김태호국회의원 사업개요 및 필요성 등 설명</li> </ul>

#### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. ~ : 국회의원 등을 대상으로 사업 필요성 등 지속적인 설득
- 2023. 11. : 치유관광산업 법 제정 절차에 발 맞추어 정부예산결산특별 위원회를 통해 예산반영 될 수 있도록 노력

#### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	1분기 ○ 2024. 2. : 주민설명회 개최 - 사업대상지 확정 및 주민의견 수렴
	2분기 ○ 2024. 4. : 실시설계용역 시행 - 중앙 투자심사 의뢰, 중기지방재정계획 반영 사전절차 이행
	3분기 ○ 2024. 7. : 운영계획 용역 시행 - 프로그램 개발 등 운영방안 마련
	4분기 ○ 실시설계 및 운영계획 용역 지속 추진
2025년	1분기 ○ 2025. 3. : 건축공사 발주
2026년~	○ 준공 및 개관(프로그램 운영)

## 4. 산악 트레킹 코스(감악산 무장애나눔길) 조성

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		40 %	2024년	1,365	493	36%
주관부서	전략담당관		담당		치유산업담당		담당자	심호선(3707)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2024
- ❖ 사업비 : 3,247백만원 (기 1,959, 군 1,288)  
- 2022년(990백만원), 2023년(1,365백만원), 2024년(892백만원)
- ❖ 대상지 : 감악산 정상 일원(남상면, 신원면)
- ❖ 사업내용 : 무장애나눔길 2.65km(W=1.8m)  
- 숲 체험 및 쉼터, 데크로드, 전망대 등 설치

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 2. 10. : 실시설계용역 착수</li> <li>○ 2022. 4. 27. : 선진지 견학(철원 등 3개소)</li> <li>○ 2022. 5. 16. : 토지사용 동의서 접수(사유지 5필지)</li> <li>○ 2022. 5. 30. : 국유림 사용허가 신청 등 행정절차 이행</li> <li>○ 2022. 6. 14. : 중간보고회 개최</li> <li>○ 2022. 6. 23. : 선진지 견학(남해 설리 스카이워크 등 5개소)</li> <li>○ 2022. 7. 19. : 최종보고회 개최</li> <li>○ 2022. 9. ~ 12. : 실시설계용역 완료 → 도 계약심사 및 공유재산관리계획 수립</li> <li>○ 2022. 12. 27. : 1차분 공사계약</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. 12. : 현장 착공을 위한 시공사 입회 현장 점검</li> <li>○ 2023. 2. 2. : 2차분(1.34km) 계약 및 착공</li> <li>○ 2023. 2. 3. : 무장애나눔길 조성사업 총괄 감리용역 시행</li> <li>○ 2023. 3. 8. : 감정평가 의뢰(무장애나눔길 편입토지 보상) ※ 편입토지 : 신원면 구사리 산11(125,355㎡), 산12-1 (356,555㎡)</li> <li>○ 2023. 3. 9. : 현장점검 및 공정회의 개최</li> <li>○ 2023. 3. 23. : 감정평가를 위한 현장평가</li> <li>○ 2023. 3. 29. : 분할측량 의뢰(신원면 구사리 산12-1)</li> <li>○ 2023. 4. 7. : 관급자재(목재덱) 공장검수</li> <li>○ 2023. 4. 25. : 토지이동(분할)에 따른 지적공부정리 완료 ※ 신원면 구사리 산12-1 (당초)356,555㎡ → (분할) 338,174㎡</li> <li>○ 2023. 4. 27. : 산림복지진흥원 현장점검</li> <li>○ 2023. 6. 19. : 추가예산 확보를 위한 특별조정교부금(600백만원) 신청</li> <li>○ 2023. 6. 20. : 감정평가 완료 및 보상협의 요청 ※ 신원면 구사리 산11(125,355㎡) 보상협의 완료, 등기이전 요청</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 8. : 편입토지(1필지) 보상 협의  
- 편입토지 : 신원면 구사리 산12-1 (338,174㎡)
- 2023. 10. : 1년차(0.91km) 및 2년차(1.34km) 사업 준공

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	1분기 ○ 2024. 1. : 3년차(0.4km) 사업 시행 - 스카이전망대, 종합안내판, 조망안내판 등
	2분기 ○ 사업 지속 추진
	3분기 ○ 사업 지속 추진
	4분기 ○ 2024. 11. : 3년차(0.4km) 사업 준공
2025년	1분기 ○ 숲체험 및 산림휴양 프로그램 운영

## 5. 아홉산·건흥산 도심 관광지 조성

추진상황	구분		이행단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			-		-	-	-
주관부서	전략담당관		담당	치유산업담당		담당자	김소영(3708)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~
- ❖ 사업비 : 12,700백만원 (국 1,250, 도 725, 군 10,725)
- ❖ 사업내용
  - 건흥산 : 출렁다리 조성, 숲길조성(관문), 야행사업, 임도보수, 등산로 정비, 포토존 등
  - 망실봉 : 패러글라이딩장 확대 및 전망대 조성, 임도보수, 등산로 정비, 포토존 등

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 3. : 착수보고회 및 마을주민 의견수렴 ○ 2022. 8. : 중간보고회 1차 개최 ○ 2022. 9. : 중간보고회 2차 개최 ○ 2022. 11. : 주요명산 산림휴양관광 마스터플랜 용역 최종보고회 및 완료 ○ 2022. 12. : 마스터플랜 용역 완료에 따른 사업별 추진부서 검토의견 수립

### □ 추진부서 검토의견

부서명	사업명	사업 내용	검토의견	비고
산림과	등산로연결 (출렁다리)	L=300m, 거열산성 ↔ 망실봉 등산로 연결(출렁다리)	· 산림청 국비 예산 없음	
	숲길조성	L=3,000m, 거열산성 숲길 순환 동선 구축	· 투자예산 대비 이용 수요에 대한 검토 필요(유지보수 등)	
	전망대 조성	H=20m, 망실봉 전망대 조성	· 산림청 국비 예산 없음	
	패러글라이딩	A=450m², 망실봉 패러글라이딩 명소 조성	· 기 조성부서인 체육시설사업소와 협의 및 추진이 타당함	
	임도보수	L=2800m, 망실봉 임도 개설(2km) 및 보수(0.8km)	· 해당 구간은 함양군에서 인허가받고 개설한 도로로서 임도가 아니기 때문에 추진불가	
문화관광과	야행사업	L=600m, 거열산성 주변 숲길 야행사업		

## 6. 드론 메카 조성

추진상황	구분		이행단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		40%	계속	116	-	-
주관부서	전략담당관		담당	전략담당		담당자	신중윤(3694)			

### 개요

- ❖ 사업기간 : 2023. ~ 계속
- ❖ 사업비 : 116백만원 (군 116)
- ❖ 사업내용 : 3개 전략, 10대 과제

① 맞춤형 인력양성 기반조성	· 드론체험·교육, 공공분야 전문인력 양성, 드론자격증 취득 교육비 지원
② 드론산업 저변 확대	· 드론 체험·비행장 조성, 드론 영상·사진 공모, 드론 스포츠 성장 기반 구축 등
③ 드론 활용 인프라 구축	· 드론 관계기관 네트워크 구축, 공모사업 지원, 공공분야 드론 활용사업 추진, 드론산업 육성 기본계획 용역

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 2021. 7. : 「거창군 드론산업 육성 및 지원에 관한 조례」 제정
2022년	○ 2022. 3. ~ 12. : `22년 드론자격증 취득 교육비 지원사업 추진 - 사업내용 : 드론자격증 취득 군민에게 교육비의 50% 지원 - 추진실적 : 21명 자격증 취득 완료
2023년	○ 2023. 2. : 「거창군 드론산업 육성 및 지원에 관한 조례」 일부개정 추진 ○ 2023. 2. : `23년 드론자격증 취득 교육비 지원사업 교육 사업자 모집공고 ○ 2023. 4. : `23년 드론자격증 취득 교육비 지원사업 추진(3개 교육기관 선정) ○ 2023. 4. : 드론 체험·축구장 설치계획 수립 및 위치 선정(창포원) ○ 2023. 4. : 공공분야 조종인력 양성사업 추진(우리군 : 2명) ○ 2023. 5. : 드론 영상·사진 공모전 접수 공고 ○ 2023. 6. : 드론 체험·교육 지원사업 보조사업자 선정



## □ 사업별 추진현황

### ○ 드론자격증 취득 교육비 지원사업

- 기간 : 2023. 2. ~ 12.
- 대상 : 거창군에 주소를 두고 있는 자(만18세 이상인 자)
- 지원한도 : 드론자격증(1·2종) 교육비의 50% 지원 ※ 1인 최대 1,000천원
- 지원내용 : 1종/2종 자격증 취득 시 교육비 지급
- 교육방법 : 관내 드론교육기관 위탁교육
- 소요예산 : 30백만원(군비)
- 추진사항 및 계획
  - 2023. 2. : 보조사업자 모집 공고
  - 2023. 4. : 보조사업자 선정(3개 교육기관) 및 사업 추진

### ○ 공공분야 조종인력 양성사업

- 목적 : 공공분야 드론 활용 증대
- 대상 : 드론활용 업무 담당 공무원
- 지원내용 : 드론자격증 취득 교육비 지원(85%)
- 주관 : 국토교통부 / 한국교통안전공단
- 추진사항 및 계획
  - 2023. 4. : 사업대상자 선정(우리군 : 2명)

### ○ 드론 체험·교육 지원사업

- 기간 : 2023. 7. ~ 8.(방학기간)
- 대상 : 학생(관내 초·중·고)
- 사업내용 : 드론 기초 이론, 비행실습, 드론코딩, 진로상담 등
- 교육방법 : 전문교육기관과의 업무협약을 통한 교육 프로그램 운영
- 소요예산 : 10백만원(군비)
- 추진사항 및 계획
  - 2023. 6. : 보조사업자 선정
  - 2023. 7. ~ 8. : 보조사업 추진

### ○ 드론 체험·축구장 조성

- 기간 : 2023. 4. ~ 계속
- 위치 : 거창창포원 일원
- 운영방법 : 위탁운영
- 내용 : 드론축구 체험공간 구축, 비행공간, 체험프로그램 운영 등
- 소요예산 : 54백만원

### ○ 드론 영상·사진 공모전

- 기간 : 2023. 6. ~ 10.(5개월)
- 내용 : 드론을 통해 촬영한 영상 및 사진을 통해 관내 아름다운 비경을 발굴하여 관광 자원화하고, 저변 확대에 기여
- 주제 : 가고 싶은 거창, 살고 싶은 거창, 행복한 거창
- 선정 : 영상·사진별(최우수1, 우수2, 장려5)
- 소요예산 : 10백만원(군비)
- 추진사항 및 계획
  - 2023. 5. : 드론 영상·사진 공모전 공고
  - 2023. 6. ~ 10. : 접수
  - 2023. 11. : 심사 및 우수작품 시상

## 7. 거창형 의료복지타운 조성

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		15%		4,300	14	1%
주관부서	전략담당관		담당		행정의료타운		담당자	서미연(3703)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022.~2029. (도시개발사업 추진: 2023.~2025. 건축 및 개소 : 2026.~2029.)
- ❖ 사업비 : 258,009백만원 (국 235,309, 도 2,000, 군 20,700)
- ❖ 사업내용 : 거창형 의료복지타운 조성
  - 지역책임의료기관 이전신축 : 18개과/300병상/응급의료·심혈관질환센터 등
  - 공공산후조리원 건립 : 산후조리 및 신생아를 위한 모자동실
  - 행복맘 커뮤니티센터 건립 : 영아·임산부관련 통합서비스 지원

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019. 11. : 보건복지부 지역의료 강화대책 발표(적십자병원 이전신축 확정)</li> <li>○ 2021. 7. : 이전신축 타당성조사 연구용역 착수</li> </ul>
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 2. : 이전신축 타당성조사 중간보고회</li> <li>○ 2022. 7. : 이전신축 타당성조사 반영을 위한 인터뷰</li> <li>○ 2022. 9. : 경상남도지사 재정지원 건의 군수님 방문</li> <li>○ 2022. 10. : 경상남도지사 거창방문 시 재정 지원 및 보건복지부와 대한적십자사와의 중재역할 건의</li> <li>○ 2022. 10. : 적십자병원 이전신축 실무협의체 구성 및 회의(1차) (경상남도, 거창·통영, 대한적십자사 및 병원)</li> <li>○ 2022. 11. : 적십자병원 이전신축 실무협의체 회의(2차)</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 적십자병원 이전신축 타당성조사 최종 용역결과 보고회</li> <li>○ 2023. 2. : 상주시, 통영시 관계 공무원 거창군 벤치마킹</li> <li>○ 2023. 3. : 거창군↔적십자사 업무협약(부지 상호교환방식 추진)</li> <li>○ 2023. 5. : 거창형 의료복지타운 도시개발사업 기본계획 수립용역 시행</li> <li>○ 2023. 6. : 경남도 적십자병원 이전신축 실무협의체 회의 참석(3차) - 3개 시군(거창·통영·상주 중) 중 예타 거창적십자병원 우선 신청 공식화</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 5. 17. : 거창형 의료복지타운 도시개발사업 기본계획 수립용역 착수
  - 기간 : 2023. 5. 17. ~ 8. 14. (90일간)
  - 내용
    - 후보지 현황조사 및 여건 등 다각적 분석을 통한 사업지 객관성 확보
    - 공공용지, 상업용지 등 사업지구 내 반영되어야 할 도입시설 사전 구상
    - 타당성 분석 통한 지역경제 파급효과 등 결과 바탕 사업화방안 수립
- 2023. 8. : 도시개발구역 지정 및 용도지역 변경 등 용역 계약
  - 도시개발구역 지정 및 용도지역 결정(변경), 기본 및 실시설계
- 2023. 9. : 예비타당성조사 신청(보건복지부 → 기획재정부)
  - 적십자사 용역 결과 바탕 거창적십자병원 이전·신축 국비 확보

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획	시행
2024년	1분기 ○ 2024. 3. : 도시개발구역 지정, 용도지역 결정(변경) 요청	거창군
	3분기 ○ 2024. 8. ~ 12. : 보건복지부장관 인가 - 적십자병원 건물 및 토지교환 등	적십자
	4분기 ○ 2024. 10. : 도시개발구역 지정 고시	거창군
2025년	1분기 ○ 2025. 1. ~ 12. : 공공행복맘 공공건축 심의 기본 및 실시설계	거창군
	2분기 ○ 2025. 3. ~ 11. : 부지조성공사 시행 및 준공	거창군
	3분기 ○ 2025. 9. ~ 11. : 적십자병원 건설공사기본계획 고시 등	적십자
	4분기 ○ 2025. 12. : 적십자병원 공공건축심의	적십자
2026년 ~ 2029년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2026. 1. ~ 12. : 공공·행복맘 공사 착공 및 준공(개원)</li> <li>○ 2026. 2. ~ 2027. 4. : 적십자병원 기본 및 실시설계 등</li> <li>○ 2027. 5. ~ 2029. 8. : 병원 시공(착공, 의료장비도입 등)</li> <li>○ 2029. 9. ~ 12. : 준공(이전 및 개원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>거창군</li> <li>적십자</li> <li>적십자</li> <li>적십자</li> </ul>

## 8. 화장장 건립

추진상황	구분		이행단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%	2026.	100	28	28%
주관부서	전략담당관		담당		공공시설담당		담당자	김지은(3378)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2026
- ❖ 사업비 : 10,000백만원(국 2,331, 도 499.5, 군 7,169.5) ※ 부지매입, 기반공사, 주민지원(인센티브) 별도
- ❖ 사업내용 : 화장장 1동 건립(부지면적 15,000㎡, 건물면적 1,500㎡)

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 9. : 거창군 화장시설 건립 종합 기본계획 수립</li> <li>○ 2022. 11. : 3개군(거창·합천·함양) 공동추진관련 회의 개최</li> <li>○ 2022. 12. : 거창군 화장시설 설치와 조성에 관한 조례 공포</li> <li>○ 2022. 12. : 공동추진 검토 결과(거창군 단독추진 결정)</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 거창군 화장시설 설치추진위원회 구성</li> <li>○ 2023. 2. : 거창군 화장시설 건립 후보지 공모</li> <li>○ 2023. 5. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 거창군 화장시설 건립 후보지 재공모
- 2023. 8. : 예비 신청지 주민설명회, 벤치마킹 추진
- 2023. 12. : 건립 후보지 선정 완료  
⇒ 거창군 화장시설 설치추진위원회 심의 선정

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	1분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상지에 대한 공유재산 관리계획 승인 및 부지매입</li> <li>○ 국고보조금(공모) 신청</li> <li>○ 주민지원기금 조례 제정</li> </ul>
	2분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계공모 및 설계자 선정</li> </ul>
	3분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실시설계 착수</li> </ul>
	4분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실시설계 완료</li> <li>○ 국도비 예산확보</li> </ul>
2025년	1분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 발주 및 착공</li> </ul>
	2분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설 운영 규정 마련</li> </ul>
	3분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 시행</li> </ul>
2026년	2분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 준공</li> </ul>

# 인 구 교 육 과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
1-1	미래 교육도시 거창 마스터 플랜 수립	44	
1-2	거창군 교육발전협의회 구성·운영	비예산	
1-3	관내 대학 입학생 학비 지원	1,155	
1-4	장학회 확대	10,000	
1-5	청년 창업 지원센터 신축	6,000	
1-6	거창 맞춤형 청년임대주택 건립	5,200	
1-7	거창형 청년 수당	200	
1-8	거창형 청소년 수당	592	
1-9	작은학교 살리기 위한 공공임대주택 신축	9,700	

공약사업  
1-1

## 1. 미래 교육도시 거창 마스터 플랜 수립


추진상황	구 분		이 행 단 계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		60%	'23. 9.	44	27	61%
주관부서	인구교육과		담 당		교육진흥담당		담당자	정은주(8813)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 11.
- ❖ 사 업 비 : 44백만원 (군 44)
- ❖ 용역업체 : (사)한국건설경제혁신연구원
- ❖ 사업내용 : 군민과 소통하고 함께하는 미래교육 비전 및 목표 설정
  - 미래교육에 맞는 우리군 교육여건 현황 조사 및 진단
  - 유아, 초·중·고 대학별 지역특성을 반영한 미래교육의 방향 구체화
  - 미래교육을 위한 부족 교육시설 건립방안 및 공모사업의 발굴

### □ 그간 추진사항

- 추진과정 : 비전 및 목표 도출과 피드백을 통한 주민 공감대 마련



연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 8. : 군민 100인 대토론회 개최</li> <li>○ 2022. 9. : 미래 교육도시 거창 마스터 플랜 계획 수립</li> <li>○ 2022. 10. : 마스터플랜 용역 계획 수립 및 용역 발주</li> <li>○ 2022. 11. : 마스터플랜 수립 용역 입찰 계약 및 용역 시행</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 용역사(한국건설경제혁신연구원) 실무 협의</li> <li>○ 2023. 3. : 시민사회단체 추천 교육전문가 의견수렴 토론회 실시</li> <li>○ 2023. 4. : 마스터플랜 수립 용역 중간보고회 개최</li> <li>○ 2023. 6. : 군민 의견수렴 교육 토론회 개최</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 마스터 플랜 수립 전문가 포럼 및 최종보고회 개최
- 2023. 11. : 미래교육도시 비전 선포식 개최

## 2. 거창군 교육발전협의회 구성·운영

추진상황	구분		이행 단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			50%		-	-	-
주관부서	인구교육과		담당	교육진흥담당		담당자	전미진(8812)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2026
- ❖ 사업비 : 비예산
- ❖ 주요기능 : 교육발전 방향 및 정책의 연구, 지역인재 육성, 교육여건 개선 등에 관한 사항 협의 조정 및 자문
- ❖ 협의회 구성
  - 위원구성 : 22명 (위원장 : 군수, 부위원장 : 교육장)
    - 당연직(4명) : 군수, 교육장, 행정국장, 인구교육과장
    - 위촉직(18명) : 군의원(2), 교육지원청(2), 학교 관계자(4), 대학교(2), 어린이집(1), 지역아동센터(1), 학생(2), 군민 공개모집(3)
  - 임 기 : 2년(1회 연임 가능)
  - 회의개최 : 정기회 연 1회, 임시회(위원장 필요시 또는 재적위원 1/3이상 소집요구)

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 2. : 거창군 교육발전협의회 설치 및 운영에 관한 조례 제정 ○ 2022. 9. : 거창군 교육발전협의회 구성·운영 계획 수립 ○ 2022. 12. : 위촉직 기관(교육계)추천 위원(6명) 모집 완료
2023년	○ 2023. 1. : 교육발전협의회 위촉직 기관* 추천 위원(9명) 모집 ○ 2023. 2. : 교육발전협의회 위촉 위원 완료(대학생 2명 제외) ○ 2023. 4. : 교육발전협의회 위촉 위원 완료

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 11.
  - 거창군 교육발전협의회 정기회 개최
  - 거창군 교육발전협의회 출범 및 미래교육도시 선포식 개최 협의  
⇒ 민·관·학으로 구성된 협의회 개최를 통해 지속적인 교육 현안 공유 및 협력

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	○ 지속추진 (정기회 연 1회, 필요시 임시회 개최)

## 3. 관내 대학 입학생 학비 지원

추진상황	구분		이행 단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		50%		1,155		
주관부서	인구교육과 경제기업과		담당	교육진흥담당 기업승강기담당		담당자	정은주(8813) 허영흔(3365)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 계속
- ❖ 사업내용 : 관내 대학 학생 등록금 지원(거창대학 100%, 승강기대학 50%)  
↳ 대학등록금 - 장학금(국가, 교내 장학금 등) = 차액 지원
- ❖ 사업비 : 1,155백만원 (도 841, 군 314)
  - 도립거창대학 : 841백만원(전교생 846명, 총납부액 대비전액지원) <인구교육과>
  - 승강기대학교 : 314백만원(1학년, 252명, 총납부액 대비 50% 지원) <경제기업과>

구분	학생수(명)	등록금 총액	장학금 총액	실 납부액	비고
거창대학	846	2,330	1,489	841	전교생
승강기대학	252	1,748	1,120	628	1학년

※ 학기당 평균 등록금 : 거창대학 1,377천원, 승강기대학 3,523천원

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 2. : 경상남도 도립대학 운영 조례 개정 ○ 2022. 8. : 2023년도 경상남도 본예산(841백만원) 편성 ○ 2022. 9. : 한국승강기대학교 등록금 지원사업 추진계획 수립 ○ 2022. 12. : 도립거창대학 전액 등록금 지원 확정
2023년	○ 2023. 1. : 한국승강기대학 등록금 지원관련 보건복지부 사회보장 신설 신청 ○ 2023. 4. : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 관련 보완 자료 제출 ○ 2023. 4. : 한국승강기대학 지원조례 개정 계획 수립(지원 근거 마련) ○ 2023. 6. : 보건복지부 사회보장제도 신설 재협의 자료 제출(소득분위에 따른 차등 지원)

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 한국승강기대학 등록금 지원 보건복지부 사회보장 재협의 완료
- 2023. 9. : 2023년도 2회 추경 예산 편성(한국승강기대학 등록금 지원)

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	○ 사업 지속 추진

## 4. 장학회 확대

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		25%		2,250	2,250	100%
주관부서	인구교육과		담당		교육진흥담당		담당자	정은주(8813)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- ❖ 사업비 : 10,000백만원 (균 9,000 민 1,000)
  - 출연금 90억원(연 22.5억원 × 4년), 모금 10억원(연 2.5억원 × 4년)
- ❖ 사업내용 : (재)거창군장학회 장학기금 200억 달성(100억 → 200억)
- ❖ 추진방법 : 기본재산 100억원, 출연금 90억원, 모금 10억원
- ❖ 장학회 재산 현황

(2023.6.27.기준/ 단위: 원)

합계	기본재산	보통재산	기부심사전	비고
13,375,221,558	10,000,000,000	3,374,878,200	343,358	

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 9. : (재) 거창군장학회 기금 확대 조성 계획 수립</li> <li>○ 2022. 9. ~ 10. : 출연금 증액 타당성 검토결과 공개 및 군민의견 수렴</li> <li>○ 2022. 11. : 출자출연기관 운영심의위원회 심의·의결</li> <li>○ 2022. 11. : (재)거창군장학회 정기 이사회 개최</li> <li>○ 2022. 12. : 출자출연금 동의(안) 군의회 승인</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 거창군 장학회 출연금 신청 및 교부</li> <li>○ 2023. 1. : 소액 기부자 모금(장학회 1구좌 갖기) 및 장학회 모금 운동 추진</li> <li>○ 2023. 1. : 거창군장학회 25억원 정기예금 예치</li> <li>○ 2023. 5. : (재)거창군장학회 장학증서 수여식 개최</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 12. : 장학금 기탁자 감사 서한문 발송
  - \* 기부금(소액 및 고액) 모금 운동 지속 전개 및 참여 분위기 조성

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	○ 사업 지속 추진 (2026년까지 매년 25억원 기본재산 편입)

## 5. 청년창업지원센터 신축

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		20%	2026	-	-	-
주관부서	인구교육과		담당		청년정책담당		담당자	배수민(8817)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2024 ~ 2026
- ❖ 위치 : 거창군 거창읍 상림리 145-1번지 일원
- ❖ 사업비 : 6,000백만원 정도
- ❖ 사업내용 : 지상 4층, 청년 맞춤형 복합공간 조성 / 1,400㎡ 정도
  - (창업) 공유오피스, 창업준비공간, 영상촬영실 등
  - (문화) 멀티룸, 휴식공간, 야외라운지
  - (학습) IT, 컴퓨터, 농업기술 등 교육 공간

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 6.~11. : 타 지자체 사례조사(김제, 군산, 순천, 홍성, 청양, 남원 등)</li> <li>○ 2022. 7.~11. : 창업지원센터 건립 관련 보고(7월, 9월, 11월)</li> <li>○ 2022. 9.~10. : 청년창업지원센터 건립 관련 청년 의견 수렴</li> <li>○ 2022. 12. : 2023년 청년정책담당 업무 추진 계획 보고</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 거창대학 관계자 업무 협의(창업 관련 연계 협력)</li> <li>○ 2023. 3. : 건축 기본계획 수립 및 건축기획 업무 용역 시행</li> <li>○ 2023. 3. : 청년창업지원센터 건축 및 운영 관련 벤치마킹(아산)</li> <li>○ 2023. 3. : 청년 심층 인터뷰</li> <li>○ 2023. 4. : 청년 창업·문화·주거 수요조사</li> <li>○ 2023. 4. : 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 제출 및 컨설팅</li> <li>○ 2023. 4. : 청년디자인단 간담회</li> <li>○ 2023. 5. : 청년디자인단 및 청년활동가 벤치마킹</li> </ul>

□ 2023년 추진계획

- 2023. 하반기 : 사업 대상지 토지 매입비 편성 및 매입 추진
- 2023. 10. : 공공건축심의
- 2023. 11. : 설계공모

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 1분기	○ 청년창업지원센터 실시설계용역
2024년 2분기	○ 청년창업지원센터 건립 공사 착공
2025년 4분기	○ 청년창업지원센터 건립 공사 준공
2026년	○ 청년창업지원센터 운영

공약사업  
1-6

## 6. 거창 맞춤형 청년임대주택 건립

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		25%	2025	2,893	235	8.1%
주관부서	인구교육과		담당		청년정책담당		담당자	배수민(8817)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2025
- ❖ 위 치 : 거창군 거창읍 김천리 237-16번지 일원
- ❖ 사 업 비 : 5,200백만원(도 2,500, 군 2,700)
- ❖ 사업내용 : 청년임대주택 건립 1식, 공용커뮤니티 시설 1식  
- 원룸 및 미니 투룸 19가구, 청년과 주민 공용커뮤니티 시설

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 6. : 도내 청년임대주택(거북이집) 사례 조사</li> <li>○ 2022. 7. : 민선8기 청년정책담당 주요 업무계획(공약포함) 보고</li> <li>○ 2022. 9. ~ 10. : 청년임대주택 건립 관련 청년 의견 수렴</li> <li>○ 2022. 10. : 연접 토지 매입을 위한 소유주 협의</li> <li>○ 2022. 11. : 지방재정투자심사 승인 및 타 지자체 사례조사</li> <li>○ 2022. 12. : 2023년 청년정책담당 업무 추진 계획 보고</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 공유재산심의회 심의</li> <li>○ 2023. 2. : 청년임대주택 건립 토지 매입</li> <li>○ 2023. 3. : 건축 기본계획 수립 및 건축기획 업무 용역 시행</li> <li>○ 2023. 4. : 청년 창업·문화·주거 수요조사</li> <li>○ 2023. 4. : 청년임대주택 건립 주민(청년) 설명회</li> <li>○ 2023. 6. : 청년임대주택 건축 사업계획 사전검토</li> </ul>

□ 2023년 추진계획

- 2023. 8. : 공공건축 기획 심의 및 설계 공모 추진
- 2023. 11. : 실시설계용역

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 1분기	○ 청년임대주택 건립 공사 착공
2025년 상반기	○ 청년임대주택 건립 공사 준공
	○ 청년임대주택 입주자 모집 및 운영

## 7. 거창형 청년수당 지원사업

추진상황	구분		이행 단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		95%	2023	200	-	0%
주관부서	인구교육과		담당		청년정책담당	담당자	성승재(8818)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023~
- ❖ 사업목적 : 취업을 통한 지역 정착, 미혼에 대한 금전 지원으로 결혼 유도
- ❖ 사업비 : 200백만원(군비)
- ❖ 사업내용
  - 기준 : 취업자, 미혼, 중위소득 130%(2,701,260원) 이하
  - 금액 : 1인당 2백만원
  - 인원 : 100명

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 4. ~ 6. : 타 지자체 사례조사 및 지역 맞춤 설계</li> <li>○ 2022. 6. : 청년네트워크 임원 회의(정책 제안)</li> <li>○ 2022. 7. : 민선8기 청년정책담당 주요 업무계획 보고</li> <li>○ 2022. 9. : 청년의견수렴 (네트워크 정기회의)</li> <li>○ 2022. 10. : 청년수당 추진계획 수립</li> <li>○ 2022. 12. : 거창군 청년 기본 조례 개정</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 3. : 사회보장제도 신설 협의 완료(보건복지부)</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 청년도약금 대상자 모집
- 2023. 8. : 청년도약금 대상자 선정 및 지급

## 8. 거창형 청소년 수당

추진상황	구분		이행 단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		60%	2023	592	-	-
주관부서	인구교육과		담당		청소년담당	담당자	강하람(8702)			

### 공약 개요

- ❖ 사업명 : 거창군 청소년 꿈키움 바우처 지원사업 ※ 거창형 청소년수당
- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 계속
- ❖ 사업비 : 592백만원 (군 592)
- ❖ 사업내용 : 관내 거주 청소년 바우처 지원(연 1회)
  - 13세 ~ 15세 : 100천원 지원
  - 16세 ~ 18세 : 200천원 지원

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 9. : 기본계획 수립</li> <li>○ 2022. 9. : 사회보장제도 신설업무 협의</li> <li>○ 2022. 11. : 조례(안) 입안</li> <li>○ 2022. 12. : 자치법규 입법 컨설팅 실시</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 조례(안) 및 시행규칙(안) 분리 입안 ※ 자치법규 컨설팅 결과 반영</li> <li>○ 2023. 3. : 사회보장제도 신설 협의 완료</li> <li>○ 2023. 4. : 조례 공포 및 추경예산 편성</li> <li>○ 2023. 5. : 세부추진계획 수립</li> <li>○ 2023. 5. : 바우처카드 전산시스템 구축 용역 착수</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 바우처 시스템 구축 완료
  - 바우처 카드 제작, 시스템 구축 및 운영
- 2023. 7. ~ 8. : 가맹점 모집 및 홍보
- 2023. 8. ~ : 대상자 신청 접수 및 홍보
- 2023. 9. ~ : 바우처 지급



## 9. 작은학교 살리기를 위한 공공임대주택 신축

추진상황	구분		이행 단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		25%	2024. 下	2,750	619	23%
주관부서	인구교육과		담당		인구정책담당		담당자	임승준(8882)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2021.~2024.
- ❖ 사업비\* : 9,700백만원 정도(가복초 2,700백만원, 북상초·주상초 각 3,500백만원) \* LH·교육청 포함
- ❖ 사업대상 : 추진 중(가복초 12호, 북상초 10호), 공모 선정(주상초, 10호)
- ❖ 사업내용 : 민·관 협업(추진위·지자체·경남도·LH·교육청)을 통한 공공임대주택 신축

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 2. : 경남 작은학교 살리기 사업 공모 선정(북상초)</li> <li>○ 2022. 6. : 작은학교살리기 매입약정 심의 및 업체선정(LH, 북상초·가복초)</li> <li>○ 2022. 7.~9. : 문화재 현상변경 허가, 건설업체 약정체결(북상초)</li> <li>○ 2022. 11. : 건설업체 약정체결(가복초), 임대주택 건축심의 허가·착공(북상초)</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 2. : 2023년 경남 작은학교 살리기 공모선정(주상초)</li> <li>○ 2023. 2. : 작은학교 살리기 사업(가복초) 민간사업자 사업 포기</li> <li>○ 2023. 1. ~ 6. : 북상초 공공임대주택 기초, 골조, 마감 공사 추진 중</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7월 말 : 공공임대주택 준공(북상초\*, 10호) \* (공정율) 95% <23. 6월 말 기준>
- 2023. 7. ~ 9. : 북상초 공공임대주택 예비 입주자 모집 및 선정
- 2023. 下\* : 주상초, 가복초 임대주택 건립 사전 절차 이행(부지매입, 건축심의 등)  
\* '23. 9. 민간사업자 선정(LH) 후 '24. 2학기 前 임대주택 건립예정 목표로 추진

### □ 향후 추진계획\*

구분	세부 추진계획
2024년 1분기	○ 작은학교 살리기 공공임대주택 건립 공사 착공(주상초·가복초)
2024년 3분기	○ 작은학교 살리기 공공임대주택 건립 공사 준공(주상초·가복초)
2025년 연중	○ 작은학교 살리기 사업 연계 생활 인프라·특화사업 제공 (경남도 협업, 중앙공모 발굴 / 장기거주 목표, 혁신교육, 특화일자리 제공 등)

## 경제 기업 과

관리 번호	사업명	총사업비 (백만원)	비고
III-17	승강기 글로벌 대기업 유치 활성화	미정	
III-23	영호남 물류센터 조성	40	
VI-50	전기(수소)자동차 보급 및 충전인프라 구축 [수소충전소 및 수소전기자동차 보급 확대]	6,310	

## 1. 승강기 글로벌 대기업 유치 활성화

추진상황	구분		이행 단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○	○			35%	계속추진	80	44	55%
주관부서	경제기업과		담당		기업승강기담당	담당자	최대득(3364)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2040 (1단계 : 2022 ~ 2027, 2단계 : 2027~2040)
- ❖ 사업비 : 미정(23년 예산액 80백만원)
- ❖ 사업내용
  - 승강기 글로벌 대기업 유치
  - 승강기산업체 국책연구기관 설립

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<글로벌 대기업 유치> ○ 2022. 8. : 승강기산업기관(군, 공단, 대학, 승기협) 합동 기업방문* 유치 건의 * GS엘리베이터, (주)선들러엘리베이터, (주)대명엘리베이터 ○ 2022. 10. : 도시사 거창군 방문 승강기 대기업 유치지원 건의 ○ 2022. 12. : 2022 베트남 승강기엑스포 참여 거창승강기밸리 홍보 <국책연구기관 설립> ○ 2022. 7. : 승강기산업 국책연구기관 설립 도정과제 채택 ○ 2022. 8. : 국책연구기관 유치 타당성 용역 추진 협의(경남도) ○ 2022. 12. : 국책연구기관 유치 타당성 용역 도비 확보
2023년	<글로벌 대기업 유치> ○ 2023. 3. : 승강기 선도기업 방문 투자유치 건의 [(주)대명엘리베이터] ○ 2023. 4. : 승강기 선도기업 투자협약 체결 [(주)대명엘리베이터] <국책연구기관 설립> ○ 2023. 1. : 「승강기안전관리법」 개정안* 발의(김태희의원) * 국책연구기관 설치근거 조항 포함 ○ 2023. 3. : 국책연구기관 거창군 유치 타당성 용역 추진계획 수립 ○ 2023. 4. : 유치 타당성 용역 입찰공고(협상에 의한 계약) ○ 2023. 4. : 「승강기산업진흥법」 제정(안) 발의(김용판의원, 대구달서구) ○ 2023. 6. : 국책연구기관 거창군 유치 타당성 용역 착수

### □ 2023년 추진계획

#### ① 승강기 글로벌 대기업 유치

- 2023. 5. ~ 10. : (주)대명엘리베이터 입주 계약 및 공장 신축
- 2023. 7. : 2023 중국 승강기엑스포 참여 거창승강기밸리 홍보
- 2023. 11. : (주)대명엘리베이터 공장 등록 및 사업 개시
- 2023. 5. ~ 12. : 승강기기업 투자동향 파악 및 유치 유력기업 방문

#### ② 승강기산업체 국책연구기관 설립

- 2023. 6 ~ 12. : 국책연구기관 유치 타당성 용역 수행
- 2023. 9. : 용역 중간보고회 개최
- 2023. 12. : 용역 최종보고회 개최 및 용역 완료

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	○ 2024. 1. ~ 12. : 승강기기업 투자동향 파악 및 유치 유력기업 방문 ○ 2024. 1. ~ 12. : 행안부 승강기산업 기본계획 수립 동향 파악 - 기본계획 내 거창군 국책연구기관 설립이 포함되도록 행안부 협의
2025년	○ 2025. 1. ~ 12. : 승강기기업 투자동향 파악 및 유치 유력기업 방문 ○ 2025. 5. : 승강기 국책연구기관 설립 기본계획 수립 ○ 2025. 10. : 승강기 국책연구기관 설립 세부 추진계획 수립
2026년 ~	○ 2026. 1. ~ : 승강기기업 투자동향 파악 및 유치 유력기업 방문 ○ 2026. 1. ~ : 승강기 국책연구기관 설립 추진

## 2. 영호남 물류센터 조성

추진상황	구분		이행 단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		30%	계속추진	40		
주관부서	경제기업과		담당		투자유치담당	담당자	양다혜(3822)			

## 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 계속
- ❖ 사업비 : 40백만원(국, 도, 군 40, 민자 미정)
- ❖ 사업내용 : 대규모 물류센터 유치 및 기업맞춤 인프라 지원
  - 물류센터 기업 분석 및 유치 전략 수립 용역 추진
  - 지역의 강점을 살린 신선식품 유통 우수 물류기업 유치

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 9. : 물류센터 유치 자문(경상남도청 공항물류과, 투자유치단)</li> <li>○ 2022. 10. : 경상남도 투자유치 설명회 참가 및 투자상담부스 운영</li> <li>○ 2022. 12. : 기업유치 우수지자체 벤치마킹(충북 음성군)</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 물류센터 관련 자료 수집</li> <li>○ 2023. 2.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물류센터 유치를 위한 기업 접촉(SK D&amp;D)</li> <li>- 물류센터 관련 용역추진을 위한 자문(경상대 맹해영 교수)</li> </ul> </li> <li>○ 2023. 4~8. : 거창군 물류단지 조성 물류예측 실태조사 용역 추진중</li> <li>○ 2023. 6. 20 : 국토교통부 방문(거창군 물류단지 관련 사업 제안 및 협의)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ 국토부, 2024년 '디지털 물류서비스 실증 지원사업' 공모 권유</li> </ul> </li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 거창군 물류단지 조성 물류예측 실태조사 용역(1단계) : 추진 중
  - 기간 : 2023. 4. ~ 8.
  - 용역사 : 경상국립대학교 산학협력단
  - 금액 : 20,240천원
  - ※ 2023. 7월 중 : 물류 관련 기업체 등 방문(예정)
    - 방문지 : 산업재 물류 관련 기업
    - 주요내용 : 산업재 중심기업 거창군 물류단지 입주 의향 조사 등
- 사업 입지(부지 등) 선정 및 사업실행 방안(전략) 수립 용역(2단계) : 계획
  - 2024년 국토교통부 물류관련 공모 사업계획 수립 등
  - ※ 2023. 제2회 추경 시, 2단계 용역비 확보 노력(80,000천원 정도)
- 2023년 하반기 물류 관련 세미나 개최 등 : 계획

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물류단지 지정을 위한 절차 추진</li> <li>○ 우수 물류기업 유치 활동(상시)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유치 기업 투자 MOU 체결</li> </ul> </li> </ul>
2025년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물류단지 지정을 위한 절차 추진</li> <li>○ 우수 물류기업 유치 활동(상시)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유치 기업 투자 MOU 체결</li> </ul> </li> </ul>
2026년~	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물류단지지구 지정을 위한 절차 추진</li> <li>○ 유치 기업 물류센터 조성</li> </ul>

### 3. 전기(수소)자동차 보급 및 충전 인프라 구축 [수소충전소 및 수소전기자동차 보급 확대]

추진상황	구분		이행 단계				'23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%	계속추진			
주관부서	경제기업과		담당	투자유치담당		담당자	양다혜(3822)			

#### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2026 (5년간)
- ❖ 사업비 : 6,310백만원(국 3,750, 도 530, 군 530, 민자 1,500)
  - 수소충전소 1식 : 3,000백만원(국가 직접사업 / 국비 1,500, 민자 1,500)
  - 수소승용차 구입보조금 지원 100대 : 3,310백만원(국비 2,250, 도비 530, 군비 530)
- ❖ 사업내용
  - 수소충전소 구축 : 1개소(일반수소충전소, 30억 원)
  - 수소전기자동차 보급 확대 : 승용차 100대 (임기 내)
  - ※ 수소차 수요에 따른 보급대상(화물, 버스) 변경 검토(추진)

#### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 2. : 수소충전소 민간 구축 의향조사 실시</li> <li>○ 2022. 4. : 민간 구축 의향 부지 검토 신청(거창제일LPG충전소 → 하이넷)</li> <li>○ 2022. 10. : 하이넷 방문 수소충전소 구축 업무협의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하이넷 사업부지 선정 시 우리군 대상 부지 우선 반영 협조</li> <li>- 2023년 수소충전소 설치사업 신청 시 거창군 부지 신청 요청</li> </ul> </li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 2.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수소충전소 구축사업 부지 협의(거창제일LPG충전소)</li> <li>- 경남도 에너지산업과(수소파트장) 방문 협의(하이넷* 이외 코하이젠** 협의 권고)</li> </ul> </li> <li>○ 2023. 3. : 바스텍앤오로나와 수소충전소 관련 협의(하재청 대표 방문)</li> <li>○ 2023. 5. : 수소충전소 구축 운영 중인 타 지자체 견학(거제, 통영)</li> <li>○ 2023. 6. : 수소충전소 구축 희망 업체(거창제일LPG충전소) 대표 면담(협의)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ 초기 적자 발생해도 추진하겠다는 의지 확인</li> </ul> </li> <li>○ 2023. 6. : 하이넷 담당자 유선 통화('24년 신청 시 거창군 부지 신청 요청)</li> </ul>

\* 하이넷(수소에너지 네트워크(주) Hydrogen energy Network : HyNet)  
: 한국가스공사, 현대자동차 등 수소 관련 13개 회사가 모여 설립한 특수목적법인

\*\*코하이젠(KOHYGEN : KOrea HYdrogen Green Energy Network)  
: 한국지역난방공사, 현대자동차, 정유, 가스사 등 9개 회사가 모여 설립한 특수목적법인

#### □ 2023년 추진계획

- '23. 7. 13.(예정) : 코하이젠 방문 ⇒ 24년 충전소 구축 요청(협의)

#### <수소충전소 구축 현황>

- 수소충전소 전략적 배치계획('21. 3. 환경부 수소모빌리티혁신추진단)
  - '25.까지 전국 1개소 이상 구축 목표
- 경남도내 설치 현황('22. 12.말 기준, '23. 구축예정 포함)
  - 26개소(창원 12, 진주 3, 통영 1, 사천 1, 김해 2, 밀양 1, 거제 2, 양산 2, 함안1, 남해1)

#### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024. 1. ~ 3. : 수소충전소 설치 민간자본보조사업 공모 신청 (공모신청 : 하이넷, 코하이젠 ⇒ 환경부 한국자동차환경협회)</li> <li>○ 2024. 4. ~ 12.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (공모 선정 시) 수소충전소 구축 1개소(착공 및 준공)</li> <li>- (충전소 구축 후) 수소차 구매 보조금 지원(10대)</li> </ul> </li> <li>○ 수소승용차 구입 보조금 홍보 및 안내</li> </ul>
2025년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수소승용차 구입 보조금 지원 <b>30대</b></li> <li>○ 수소승용차 구입 보조금 홍보 및 안내</li> </ul>
2026년~	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수소승용차 구입 보조금 지원 <b>60대</b></li> </ul>

## 문화관광과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
IV-28	위천 폐석산 관광자원화(챌린지 벨리 조성)	20,000	
IV-30	연극 예술 복합단지 구축	48,300	
IV-31	거창미술관(아트갤러리) 건립	6,344	

공약사업  
IV-28

## 1. 위천 폐석산 관광자원화(챌린지 벨리 조성)

추진상황	구 분		이 행 단 계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			15%		100	56	56%
주관부서	문화관광과		담 당		관광정책담당		담당자	김진호(3424)		

### 공약 개요

- ❖ 위 치 : 위천면 상천리 산35번지 일원
- ❖ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.(5년간)
- ❖ 사업면적 : 33,200㎡
- ❖ 사업내용 : 스포츠 클라이밍, 전망대, 공연장 등
- ❖ 사 업 비 : 200억원

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022 상반기 : 정책연구과제 연구, 제7차 경남관광개발계획 반영 ○ 2022 하반기 : 제7차 경남관광개발계획 반영, 벤치마킹(포천 아트벨리), 민선8기 공약사업 확정, 산지복구 행정절차 및 사업 추진방향 결정
2023년	○ 2023. 4. : 제1회 추경예산(용역비 1억) 확보 ○ 2023. 6. : 챌린지벨리 조성 기본계획 수립용역 착수(산림조합중앙회)

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 9. : 기본계획수립 용역 중간보고

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	○ 2024. 2. : 기본계획수립 용역 완료 ○ 산지복구 시행(산림과), 군관리계획 결정, 토지매입 ○ 재정투자심사, 공모사업 추진, 사업비 확보 ○ 기본 및 실시설계 용역 시행 ○ 사업착공, 공사추진, 사업완료

## 2. 연극·예술 복합단지 조성

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%		200	66	33%
주관부서	문화관광과		담당		문화예술담당		담당자	이광재(3412)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2027
- ❖ 사업위치 : 거창군 위천면 일원(예정)
- ❖ 사업비 : 48,300백만원 (국 24,050, 도 12,025, 군 12,225)
- ❖ 사업내용
  - 연극·예술 상시 공연을 위한 상설 실내극장 건립
  - 연극·예술 인재개발센터 건립 및 치유센터 운영
  - 연극 국제네트워킹 구축

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 9. : 2022년 2회 추경예산 확보(200백만원) - 타당성 분석 및 기본계획, 군관리계획 변경 용역
2023년	○ 2023. 2. : 거창 연극도시 활성화 학술 포럼 개최, 국가균형발전위 지역공약 지원 간담회 참석 ○ 2023. 3. : 산청 큰들 마당극 마을 벤치마킹 ○ 2023. 4. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 시행(92백만원) ○ 2023. 6. : 용역 착수보고회 개최

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 5. ~ 10. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 시행
- 2023. 8. ~ 12. : 중기지방재정계획 반영 등 사전절차 이행

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	○ 지방재정투자심사 의뢰 ○ 군계획시설 변경, 공유재산 취득심의 등 행정 절차 이행 ○ 실시설계용역 발주 ○ 토지보상 및 수용절차 진행
2025년	○ 실시설계용역 완료 및 계약심사 ○ 토목공사 및 진입도로 개설 ○ 건축공사 착공(실내극장, 인재개발센터, 치유센터)
2026년~	○ 건축공사 시행(실내극장, 인재개발센터, 치유센터) ○ 준공 및 개관

## 3. 거창미술관(아트갤러리) 건립

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%		50	0	0%
주관부서	문화관광과		담당		문화예술담당		담당자	이광재(3412)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2026
- ❖ 사업비 : 6,344백만원 (도 2,400, 군 3,944)
- ❖ 대상지 : 거창읍 정장리 정장공원 일원
- ❖ 사업량 : 거창미술관 건립 1식(1,500㎡ 기준)

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 8. : 관련단체 간담회 개최(거창미협) ○ 2022. 11. : 거창미술관(아트갤러리) 건립 자문단 구성(10명) ○ 2022. 12. : 거창미술관(아트갤러리) 건립 자문단 회의 개최
2023년	○ 2023. 1. : 자문단 벤치마킹 실시(부산현대미술관, 클레이아크김해미술관) ○ 2023. 4. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수 및 균특예산 신청 ○ 2023. 5. : 용역 착수보고회 개최 ○ 2023. 6. : 자문단 벤치마킹 실시(남원시립김병중미술관, 함평군립미술관)

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 4. ~ 8. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 시행
- 2023. 7. 4. : 거창아트갤러리 건립을 위한 학술세미나 개최
- 2023. 8. ~ 12. : 상급기관 업무협약(국도비 발굴, 사전절차 이행협의 등)

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	○ 미술관(아트갤러리) 건립 사전 행정절차 이행 ○ 국도비 확보 방문활동 ○ 실시설계 용역 발주
2025년~	○ 건축공사 착수

# 복지정책과

관리 번호	사업명	총사업비 (백만원)	비고
V-38	거창군 공유복지 플랫폼 구축	100	

공약사업  
V-38

## 1. 거창군 공유복지 플랫폼 구축

추진상황	구분		이행단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
				○		40%		100	-	-
주관부서	복지정책과		담당		복지정책담당		담당자	김윤경(3092)		

### 공약 개요

- ❖ 추진방향
  - 거창군의 흩어져있는 복지자원을 한눈에 볼 수 있는 정보시스템 및 프로그램 DB구축  
⇒ 체계적이고 효율적인 지원 가능
- ❖ 사업기간 : 2022.9 ~ 2023.12
- ❖ 사업비 : 100백만원(전액군비)
- ❖ 사업내용
  - 거창군의 대상별·지역별 복지 서비스 제공 시스템 구축
  - 홈페이지 및 어플을 통해 거창군 복지지도 구축 및 운영
  - 복지서비스 프로그램 예약 및 확인 시스템 운영
  - 복지 시설별 프로그램 홍보 및 활성화

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 9. : 타기관 운영 사전조사(창녕군, 마산)</li> <li>○ 2022. 9. : 공유플랫폼 계획 수립 및 예산편성</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 2. : 보안성 및 인터넷망 사용 검토 사전 협의</li> <li>○ 2023. 3. : 공유복지 플랫폼 구축 복지자원 조사 연구용역 추진계획 수립</li> <li>○ 2023. 4. 6. : 공유복지 플랫폼 구축 복지자원 조사 연구용역 착수</li> <li>○ 2023. 7. 4. : 공유복지 플랫폼 구축 복지자원 조사 연구용역 완료</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 공유복지 시스템 구축 용역계획 수립 및 발주
- 2023. 12. : 공유복지 시스템 구축 완료
- 2024. 1. ~ 2. : 공유복지 홈페이지 시범운영

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	· 거창군 공유복지 플랫폼 운영
2025년 이후	· 사업 지속 추진

## 행복나눔과

관리번호	사업명	총사업비 (백만원)	비고
V-39	고령친화도시 조성	130	
V-41	아동친화도시 조성	67	
V-42	어린이집 확충	2,376	

공약사업  
V-39

## 1. 고령친화도시 조성

추진상황	구분		이행단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		40%		50	-	-
주관부서	행복나눔과		담당		노인복지담당	담당자	김진석(3124)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2027
- ❖ 사업비 : 130백만원 (균 130)
- ❖ 사업내용 : 고령친화도시 기반조성
  - 노인이 건강하고 활력있는 사회참여를 할 수 있도록 정책 및 인프라 등을 구축
  - 궁극적으로 노인을 비롯한 전 세대가 다함께 살기 좋은 환경 조성

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 해당없음
2022년	○ 2022. 7. : 고령친화도시 공약사업 검토 보고 ○ 2022. 10. ~ 11. : 타 지자체(김해시, 통영시, 의령군) 선진지 견학
2023년	○ 2023. 1. : 거창군 WHO 고령친화도시 조성 추진계획 수립 ○ 2023. 4. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고령친화도시 조성 연구용역비(추경) 확보 : 50,000천원</li> <li>- 고령친화도시 조성을 위한 조례 제정계획 수립 및 조례안 입법예고</li> <li>- 타 지자체(진주시) 선진지 견학 실시</li> </ul> ○ 2023. 5. : 고령친화도시 조성 연구용역 추진계획 수립 ○ 2023. 6. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고령친화도시 조성에 관한 조례 제정</li> <li>- 고령친화도시 조성 연구용역 계약 체결 및 착수</li> </ul> ○ 2023. 1. ~ 6. : 고령친화도시 조성 기반사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업영역 : 건물, 교통, 주택, 사회참여, 존경, 고용, 정보, 건강</li> <li>- 주요사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 노인복지관 운영보조금 지원 : 584,230천원</li> <li>· 경로당 운영비·난방비·양곡비 등 지원 : 438개소, 1,161,045천원</li> <li>· 지역봉사지도원 사업 확대 : (30명 → 439명) 263,400천원</li> <li>· 2023년 경로당 개보수사업 추진 : 49개소, 888,808천원</li> <li>· 2023년 노인일자리사업 시행 : 1,846명, 6,928,401천원</li> </ul> </li> </ul>



□ 2023년 추진계획

- 2023. 6. ~ 12. : 고령친화도시 조성 연구용역 추진
  - 용역기간 : 착수일(2023. 6. 19.)로부터 150일
  - 용역기관 : (주)지방자치정책연구원
  - 용역내용 : 고령친화도시 조성 가이드라인 개발 및 실행계획 수립 등
- 2023. 7. ~ 12. : 고령친화도시 조성위원회 구성 및 운영

□ 연도별 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	1분기 ○ WHO 국제고령친화도시 네트워크 가입 신청
	2분기 ○ 제1기 실행계획 추진 - 연도별 전략과제 추진, 성과측정, 보고회 등
	3분기 ~ 4분기 ○ 고령친화도시 조성 전략과제 추진
2025년	1분기 ~ 4분기 ○ 고령친화도시 조성 전략과제 추진
2026년	1분기 ~ 4분기 ○ 고령친화도시 조성 전략과제 추진 ○ 성과측정 및 점검 평가 등

공약사업  
V-41

2. 아동친화도시 조성

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		30%		4	-	-
주관부서	행복나눔과		담당		드림아동담당	담당자	김선주(3782)			

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2026 (아동친화도시 기반조성), 2026~2029(아동친화도시 인증)
- ❖ 사업비 : 67백만원(군 67)
- ❖ 사업내용 : 아동친화도시 기반조성
  - 지역사회가 함께 아이를 키우는 아동 정책 인식 전환 운동 전개
  - 아동권리 교육 확대 및 홍보의 다양화, 위기아동 선제적 발굴 및 보호 등

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 7. : 공약사업 추진을 위한 선진지 벤치마킹(진주시)</li> <li>○ 2022. 7. : 아동친화도시 검토 보고(임기 후 중장기 추진)</li> <li>○ 2022. 9. : 아동친화도시 조성 군수 공약사업 보고</li> <li>- 추진방향 변경 : 친화도시 인증 → 친화도시 기반 조성</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 위기아동 발굴대상자 전수조사</li> <li>○ 2023. 2. : 아동학대 대응 및 아동권리 보호사업 연간 계획 수립</li> <li>○ 2023. 2. : 2023년 아동정책시행계획 수립</li> <li>○ 2023. 3. : 2023년 아동친화도시 기반조성사업 추진계획 수립</li> <li>○ 2023. 3. : 방과후 돌봄 종사자 아동학대 예방교육 실시</li> <li>○ 2023. 1. ~ 6. : 아동친화도시 기반 조성사업 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중점사항 : 아동권리 향상 및 아동돌봄기능 강화</li> <li>- 주요사업                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지역아동센터 운영보조금 지원 : 16개소, 861,872천원</li> <li>· 지역아동보호전문기관 운영 지원 : 1개소, 69,337천원</li> <li>· 공동생활가정 운영 지원 : 1개소, 72,870천원</li> <li>· 요보호아동(입양, 가정위탁아동) 양육 지원 : 67명, 94,942천원</li> <li>· 결식우려아동 급식지원 : 1,207명 691,244천원</li> <li>· 취약계층 아동통합서비스 지원 : 161명, 101,815천원</li> <li>· 아동수당 급여지급 : 2,155명, 217,100천원</li> <li>· 어린이날 큰잔치 행사 개최</li> <li>· 경찰서, 어린이집, 아동위원 합동 2023년 생명존중 캠페인 실시</li> <li>· 아동학대 예방 부모교육 개최</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 8. : 아동친화도시 조성 관련 조례 제정
  - 조례명(안) : 거창군 아동친화도시 조성에 관한 조례
  - 내 용 : 아동친화도시 조성 기본계획 및 추진위원회 구성 등
- 2023. 9. : 지역아동센터 이용 아동 자존감 향상을 위한 운동회 개최
- 2023. 9. : 3차 위기아동 발굴대상자 조사
- 2023. 10. : 취약아동 가족돌봄 실태파악 및 사각지대 발굴
- 2023. 10. : 마을돌봄 역량 강화 위한 기초돌봄협의체 회의 개최

### □ 연도별 세부 추진계획

구분	세부 추진계획
2023년 3분기	· 아동친화도시 조성 기본조례 제정
2024년	1분기 · 아동 참여체계 구축 및 아동권리 현황 조사
	3분기 · 아동영향평가 계획 수립 및 결과 평가
2025년 1분기 ~ 4분기	· 아동친화도시 실태조사 분석 용역 시행 및 옴부즈퍼슨 구성
2026년 이후 1분기 ~ 4분기	· 추진위원회 구성 및 협약체결 등

공약사업  
V-42

### 3. 어린이집 확충

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		30%		230	-	-
주관부서	행복나눔과		담당		여성보육담당		담당자	전미진(3152)		

#### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- ❖ 사업비 : 2,376백만원 (국 1,188, 도55, 군 1,133)
  - ※ 육아종합지원센터 설치비 : 1,676천원/m<sup>2</sup> (국비 50%, 지방비 50%)
- ❖ 사업내용 : 국공립 어린이집 시설 개선(3개소)
  - 지방육아종합지원센터 설립과 연계하여 센터 내 국공립어린이집 설치(1개소)
  - 공동주택 내 국공립 어린이집 설치(2개소)

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 9. : 거창군 육아종합지원센터 설치 타당성 용역 사업비 확보</li> <li>○ 2022. 10. : 2024년 국비신사업(육아종합지원센터) 발굴 제출                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 육아종합지원센터 설립 연계 국공립어린이집 설치</li> </ul> </li> <li>○ 2022. 11. 10. : 보육사업 선진지자체 견학(진주시청 외 2개소)</li> <li>○ 2022. 11. 11. : 서울시 육아종합지원센터 내 국공립어린이집 벤치마킹</li> <li>○ 2022. 12. 13. : 거창군 육아종합지원센터 설치 타당성 연구 업무협약                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협약자 : 경상남도 여성가족재단</li> <li>- 협약내용 : 육아종합지원센터 설치 타당성 연구 및 국공립 어린이집 확충 및 보육환경 개선 관련 내용 포함</li> </ul> </li> <li>○ 2022. 12. 15. : <b>2023년 국공립 어린이집 확충사업 사업비 신청(110백만원)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공동주택 내(더샵포르시엘 1단지) 국공립 어린이집 이전 설치 사업</li> </ul> </li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. 6. : 공동주택 시행사와 국공립 어린이집 이전 설치 <b>실무협상</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시행사 : 주식회사 금호주택</li> <li>- 협상결과 : 국공립 어린이집 이전 설치 합의 (1단지, 2단지 포함)</li> </ul> </li> <li>○ 2023. 1. 9. ~ 1. 20. : 국공립 어린이집 설치관련 입주예정자 의견조회</li> <li>○ 2023. 1. 18. : <b>거창형 의료복지타운 종합계획 수립시 육아종합지원센터 설치계획 반영요청(행복나눔과 → 전략담당관)</b></li> <li>○ 2023. 1. 27. : 거창군 보육정책위원회 어린이집 확충사업 보고</li> <li>○ 2023. 2. 6. : 국공립 어린이집 이전설치 및 운영협약                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시행사 : 한성기업 주식회사(대표 : 유한성)</li> </ul> </li> <li>○ 2023. 2. 9. : 어린이집 확충(더샵 1차 국공립어린이집 이전설치) 1회 추경 반영(230백만원)</li> </ul>

연도	추진사항
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 2. 28. : 양산시 육아종합지원센터(시립 어린이집 등)벤치마킹</li> <li>○ 2023. 5. 10. : 육아종합지원센터 건립 타당성 연구용역 중간보고회</li> <li>○ 2023. 6. 2. : 육아종합지원센터 건립 타당성 연구용역 최종보고회</li> <li>○ 2023. 6. ~ 8. : <b>더샵 포르시엘 1단지 어린이집 이전설치 설계용역</b></li> </ul>

□ 2023년 추진계획

- 2023. 8. : 2024년 지방소멸대응기금 도 광역지원계정 투자사업 신청  
⇒ 전략담당관 추진연계
- 2023. 10. ~ 12. : 어린이집 리모델링 공사 시행 및 기자재 구입
- 2023. 11. : 어린이집 확충사업 신청(1개소)

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	1분기 ○ 2024. 2. : 거창군 육아종합지원센터 건립 - 신축 국비 신청 및 지방소멸대응기금 신청
	4분기 ○ 2024. 10. : 공동주택(더샵 포르시엘 2단지) 리모델링 공사 ※ 국공립어린이집 1개소 이전
2025년	1분기 ○ 2025. 3. : 육아종합지원센터 건축설계 공모 및 사업 추진

## 안전총괄과

관리 번호	사업명	총사업비 (백만원)	비고
VI-48	스마트시티 통합플랫폼 구축	1,200	

## 스마트시티 통합플랫폼 구축사업

추진상황	구분		이행단계					23년 예산(백만원)		
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○				○	100%		1,200	1,200	100
주관부서	안전총괄과		담당	통신관제담당		담당자	이승호(3773)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2022. 12.
- ❖ 사업비 : 1,200백만원 (도 600, 군 600)
- ❖ 사업내용 : 스마트 도시안전망 통합플랫폼 기반 구축 1식
  - 스마트시티 통합플랫폼 기반 구축 패키지 1식
  - 도↔군 영상중계 서버 및 도시안전망 망연계시스템 1식

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 5. : 경남도 22년 2차 특별조정교부금 교부(6억)</li> <li>○ 2022. 8. : 22년 제2회 추경예산 편성(도비 6억 /군비 6억)</li> <li>○ 2022. 9. : 사업계획서 작성 및 사업발주</li> <li>○ 2022. 10. : 사업 착수</li> <li>○ 2022. 12. : 사업 완료</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 정상 운영</li> <li>○ 2023. 4. : 도 ↔ 군 영상정보 광역 연계 완료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 112 긴급지원 및 출동, 수배차량 검색, 119 긴급지원 등</li> </ul> </li> </ul>

### □ 향후 추진계획

- 23. 1월 ~ (계속) : 통합플랫폼 신규서비스 모델 발굴 및 확대 적용

### □ 스마트시티 통합플랫폼 개념도



## 산림과

관리번호	사업명	총사업비 (백만원)	비고
III-20	항노화 치유 힐링단지 조성	10,000	
III-21	산약초(임산물) 종묘원 설치	3,022	
III-22	거창 화강석 석재 산업 활성화	3,550	
IV-26	호음산 일원 산악자전거 코스조성 및 테마형 임도개설	855	
IV-37	향교 부지일원(대성중 뒤편) 공원화	900	
VI-51	상림리 도시 숲 조성	20,300	

# 1. 향노화 치유 힐링단지 조성

추진상황	구분		이행단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		30%	'25. 12.	2,100		
주관부서	산림과		담당		힐링랜드운영담당	담당자	하갑용(7932) 박지묵(7933)			

## 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2025 (4년)
- ❖ 사업비 : 10,000백만원 (국 3,890, 군 2,310, 기금 3,800)
- ❖ 사업내용 : Y자형 출렁다리 개통 이후 2년 경과, 관광객 재방문을 제고를 위한 힐링랜드 주변 자연암석(바위)을 활용한 잔도길·명상장 등 새로운 관광 인프라·컨텐츠 개발하여 향후, 명상축제 기반 마련
  - 잔도길 조성(L=350m B=1.5m) / 명상장(전망데크) 2개소 설치(A=600m) / 탐방로 조성(L=250m B=1.5m)

## □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 9. 13. : 지방소멸대응기금 투자사업 확정</li> <li>○ 2022. 10. 31. : 지방재정공시심의위원회 투자심사</li> <li>○ 2022. 11. : 2022년 제3회 추가경정예산 편성(500백만원)</li> <li>○ 2022. 12. : 2023년 본예산 편성(2,100백만원)</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. ~ 2. : 실시설계 용역 집행계획 검토보고 및 용역 공고</li> <li>○ 2023. 2. : 강원도 원주(간현산 그랜드밸리) 벤치마킹</li> <li>○ 2023. 3. : 실시설계 용역 사업수행능력평가 시행 및 업체 선정</li> <li>○ 2023. 4. 19. : 잔도길 조성사업 실시설계 용역 착수</li> <li>○ 2023. 4. ~ 5. : 잔도길 관련 현장 조사 및 노선(선형)계획 수립</li> <li>○ 2023. 6. 23. : 잔도길 조성사업 실시설계용역 중간보고회 개최</li> </ul>

## □ 2023년 추진계획

- 2023. 4. ~ 12. : 향노화힐링랜드 잔도길 조성사업 실시설계 용역 시행
  - 용역기간 : 2023. 4. 19. ~ 12. 31.
  - 위 치 : 거창군 가조면 수월리 산16번지 일원
  - 사업비 : 251,240천원
  - 용역사 : (공동도급) (주)삼안(70%), (주)천진엔지니어링(30%) / (측량) (주)연암

- 과업내용 : 실시설계, 현황측량, 토질조사, 기타 인허가 서류작성 등
- 향후계획
  - 토질 및 지반조사 : 2023. 7월 · 용역보고회 추가 개최 : 2023. 8월
  - 잔도공법심의 : 2023. 9월~10월
  - 최종 용역보고 및 인허가 서류 작성 : 2023. 11월~12월
- 2023. 1. ~ 12. : 힐링랜드 진입로 등 지역개발사업 사전절차 이행(토지보상 등)

## □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 잔도설치사업 착공 및 지속 추진</li> <li>· 힐링랜드 진입로 확포장 착공</li> </ul>
2025년	· 잔도설치사업 준공
2026년이후	· 명상축제 개최

## 2. 산약초(임산물) 종묘원 설치

추진사항	구분		이행 단계					23년 예산(백만원)		
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%	25. 12.	-	-	-
주관부서	산림과		담당		산림소득담당		담당자	한창환(3391)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2020 ~ 2025 (1단계: 2020~2021, 2단계: 2024~2025, 3단계: 2025 이후)
- ❖ 사업비 : 3,022백만원 (국 1,311, 도 393, 군 1,318)
- ❖ 사업내용 : 산양삼 채종포, 산양삼 가공시설, 산약초 종묘장 등
- ❖ 사업위치 : 북상면, 위천면 일원

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020. 3. : 균유임야 명품 자작나무 숲 조성(20ha)</li> <li>○ 2021. 3. : 균유임야 명품 자작나무 숲 조성(10ha)</li> <li>※ 기 추진(2020 ~ 2021년) : 명품 자작나무 숲 조성 / 622백만원</li> </ul>
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 6. : 임산물 클러스터 공모 신청</li> <li>○ 2022. 8. : 임산물 클러스터 공모 심사(결과 : 미선정)</li> <li>○ 2022. 9. : 거창 산양삼 중흥 마스터플랜 수립 용역 시행</li> <li>○ 2022. 10. : 제3회 거창韓 거창산양삼축제 개최</li> <li>○ 2022. 12. : 거창산양삼축제 평가보고회 및 용역 중간보고회 개최</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 지역특산물(임산물) 선정심의회 개최 및 선정 공고 ※ 4개 품목 : 오미자, 산양삼, 송이, 고로쇠(수액)</li> <li>○ 2023. 2. : 평창군 임산물 클러스터 및 균유임야 벤치마킹 ※ 거창산양삼협회 등 임업인 11명 견학</li> <li>○ 2023. 3. : 거창군 산양삼 생육특성 및 성분 분석 연구용역</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 임산물 클러스터 공모사업 신청 및 심의
  - 공모기간 : 2023. 4월 ~ 6월
  - 사업비 : 2,000백만원(국비 1,000, 도비 300, 군비 700)

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임산물 클러스터 공모사업 추진</li> <li>- 실시설계, 행정절차, 조성공사 등</li> </ul>
2025년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산약초(임산물) 종묘원 조성사업 추진</li> <li>- 사업기간 : 2024. 10월 ~ 2025. 12월</li> <li>- 사업비 : 400백만원(군비 400)</li> </ul>
2026년~	○ 관리·운영사업 지속 추진

### 3. 거창 화강석 석재 산업 활성화

추진상황	구분		이행 단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		5%	25. 12.	-	-	-
주관부서	산림과		담당		산림조성담당		담당자	전경아(3462)		

#### 공약 개요

- ❖ 석재산업 진흥지구 지정
- ❖ 석재산업 활성화 지원 조례 제정
- ❖ 거창 화강석 홍보를 위한 전시 판매장 및 돌 문화 공원 조성

#### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 8. : 폐교매입을 위한 교육청 사전 협의</li> <li>- 구. 모동초등학교 현 대부자가 지속적으로 대부외사를 표명</li> <li>※ 대부기간 : 2021. 08. 05. ~ 2024. 08. 04</li> <li>○ 2022. 12. : 변경 - 상림리 도시숲 조성과 연계 추진</li> <li>○ 석재산업 진흥지구 지정 및 석재산업 활성화 지원 조례 제정을 위한 자료 수집</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. ~ 2. : 석재산업 활성화를 위한 지원 조례안 방침 확정 및 입법예고 완료, 조례규칙심의회 심의안건 제출</li> <li>○ 2023. 2. : 석재산업 진흥지구 지정을 위한 회의 참석 및 연구용역비 추경편성</li> <li>○ 2023. 3. : 거창군 석재산업 활성화를 위한 지원 조례 제정-공포</li> <li>○ 상림리 도시숲 조성 사업(전시 판매장 및 돌 문화공원 조성 포함) : 군관리계획 및 조성계획 수립 용역 중(2023. 4. 착수)</li> <li>○ 2023. 4. 27. : 한국임원진흥원 진흥지구 지정 관련 컨설팅</li> </ul>

#### □ 2023년 추진계획

- 석재산업 진단 및 석재산업진흥지구 육성계획 수립을 위한 용역 추진 등 진흥지구 지정 신청 준비 : 2023. 10. ~ 2024. 6.
- 전시 판매장 및 돌문화공원 조성 : 상림리 도시숲 조성 사업과 연계 추진 - 군관리계획 및 조성계획 수립 용역 중 (2023. 4. 착수)

#### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024. 6. : 석재산업진흥지구 지정 신청</li> <li>○ 2024. 7. ~ 9. : 돌 문화공원 전시 작품 수급 방안 및 전시판매장 운영계획 수립</li> </ul>
2025년 상반기	○ 2025. 4. : 상림리 도시숲 조성 사업 착수(돌문화공원 및 전시판매장 포함)
2025년 하반기	○ 2025. 12. : 상림리 도시숲 조성 사업 준공(돌문화공원 및 전시판매장 포함)

### 4. 호음산 일원 산악자전거 코스조성 및 테마형 임도 개설

추진상황	구분		이행 단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%	24. 12.	40	-	-
주관부서	산림과		담당		산림보호담당		담당자	박용희(3474)		

#### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2024. 10.
- ❖ 사업비 : 855백만원 (국 419, 도 97, 군 339)
- ❖ 사업내용 : 임도신설 3.5km

#### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 6. : 임도 5개년 계획 선정(2024년)
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 4. 11. : 주민설명회 실시</li> <li>○ 2023. 5. 16. : 타당성 평가 실시</li> </ul>

#### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 산주 동의 실시
- 2023. 11. : 실시설계 착수
- 2023. 12. : 실시설계 완료

#### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	1분기 ○ 2024. 1. : 계약심사 등 처리 ○ 2024. 2. : 사업 착공
	2분기 ○ 2024. 6. : 사업 준공 및 테마형 임도 지정 신청
	3분기 ○ 2024. 10. : 전국 산악자전거 대회 개최 추진

## 5. 향교 부지일원(대성중 뒤편) 공원화

추진상황	구분		이행 단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		10%	23. 10.	100	-	-
주관부서	산림과		담당		공원녹지담당		담당자	김미현(3484)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2024
- ❖ 사업비 : 900백만원 (균 900)
- ❖ 사업내용 : 데크 100m<sup>2</sup>
  - 휴식공간 및 숲체험 쉼터 조성
  - 가로등 설치, 산책로 조성, 잡관목 제거 등
- ❖ 사업위치 : 거창읍 가지리 산94-6번지

### □ 기간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 9. : 기본 및 실시설계용역비 2023년 예산편성(100백만원)
2023년	○ 2023. 1. 13. : 향교측과 추진방향 협의(1차) - 면담자 : 거창향교 전교, 수석장의 등 2명 - 협의결과 : (거창향교) 공원조성 계획에 대해 원칙적 동의함 영구시설물 설치는 지양 ○ 2023. 2. 10. : 실시설계용역 착수 ○ 2023. 3. 8. : 토지사용승낙 요청 공문 발송 ○ 2023. 3. 9. : 향교측과 추진방향 협의(2차) ○ 2023. 3. 21. : 경상남도 향교재단과 토지승낙 관련 협의 - 향교측 : 도 향교재단 이사장, 사무국장, 거창향교 전교, 수석장의 - 거창군 : 산림과장, 공원녹지담당 2명 - 협의결과 : (거창향교) 시설물(데크)을 제외하고 토지사용승낙 가능. (도 향교재단) 유·무상 사용승낙 절대불가, 토지매입 요구

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 도 향교재단측과 지속 협의  
(협의 완료 시) 사업대상지 내 잡관목 제거  
인근 학교(대성중, 중앙고)에 사업내용 설명
- 2023. 8. : 실시설계용역 완료 및 사업 착수
- 2023. 10. : 사업 완료

## 6. 상림리 도시숲 조성

추진상황	구분		이행 단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		7%	25. 12.	350	135	38.5
주관부서	산림과		담당		공원녹지담당		담당자	김미현(3484)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2025
- ❖ 사업비 : 20,300백만원 (균20,300)
- ❖ 사업내용 : 공원조성 4ha
  - 산책로 조성, 무궁화 동산, 돌문화공원(전시 판매장 포함), 어린이 놀이터 조성
- ❖ 사업위치 : 거창읍 상림리 산20번지 일원

### □ 기간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 9. : 군관리계획 결정 및 조성계획수립용역 2023년 예산편성(350백만원)
2023년	○ 2023. 4. 12. : 용역 착수 - 용역비 : 192,988천원 - 위치 : 거창읍 상림리 산20번지 일원 - 내용 : 군관리계획 결정 및 조성계획수립 - 용역기간 : 착수일로부터 12개월간

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 관련부서(도시건축과) 협의  
- 협의내용 : 공원 결정 면적 및 향후 일정

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	2분기 ○ 2024. 4. : 용역 완료
	3분기 ○ 2024. 5. : 지방재정투자사업 심사 신청 ○ 2024. 6. ~ 12. : 토지소유자 보상협의 및 관련법 인·허가
2025년	1분기 ○ 2025. 1. ~ 3. : 보상협의 및 실시계획인가
	2분기 ○ 2025. 4. : 사업착수
	4분기 ○ 2025. 12. : 사업준공



# 1. 거창창포원 국가정원 지정

## 환경과

관리 번호	사업명	총사업비 (백만원)	비고
IV-29	창포원 국가정원 지정	115,530	
VI-49	탄소중립 도시 선포	134,337	
VI-50	전기(수소)자동차 보급 및 충전인프라 구축 [전기자동차 보급 및 충전인프라 구축]	20,144	
VI-52	황강 수변공간 희귀생물종 다양성 구축	300	

추진상황	구분		이행단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			10%	2027	-	-	-
주관부서	환경과		담당		창포원운영담당		담당자	이은정(8842)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2027
- ❖ 사업비 : 115,530백만원(국 80,800, 도 7,020, 군 23,149, 기금 4,561)
- ❖ 사업내용 : 거창창포원 국가정원 지정
  - 수변공간 생태자원화 사업, 제2 창포원 조성, 생태녹색관광(그린인프라) 확장사업, 유기농산업복합서비스지원단지 조성 등

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 12. : 거창창포원 조성 완료</li> <li>○ 2021. 1. : 경상남도 제1호 지방정원 등록</li> <li>○ 2021. 7. : 경상남도 대표 생태관광지 지정</li> <li>○ 2021. 10. : 국제정원관광네트워크 『올해의 유망 지방정원상』 수상</li> </ul>
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 3. : 정원 체험 및 교육 프로그램 운영 시작</li> <li>○ 2022. 5. : 아리미아 꽃 축제</li> <li>○ 2022. 6. : 국가정원 정책토론회 참석, 정원식물 전시품평회 참석</li> <li>○ 2022. 7. : 어린이 물놀이장 운영</li> <li>○ 2022. 8. : 국제정원박람회 관련 업무협약(경남도청)</li> <li>○ 2022. 9. : 신규 지방정원 벤치마킹(정읍 구절초테마공원)</li> <li>○ 2022. 10. ~ 11. : 지역생산 꽃 등 가을꽃 전시</li> <li>○ 2022. 11. : 지방정원 변경 등록 등 업무협약(경남도청)</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 국가정원 등록에 따른 업무협약(산림청, 한국수목원정원관리원)</li> <li>○ 2023. 2. : 거창창포원 안내 및 교육 담당 기간제 채용</li> <li>○ 2023. 2. : 한국관광공사 경남지사 주관 『23년 경남 강소형 잠재관광지』 선정</li> <li>○ 2023. 2. : 울산시 태화강국가정원 벤치마킹</li> <li>○ 2023. 3. : 진주시 정원산업박람회 관련 업무 벤치마킹</li> <li>○ 2023. 3. : 정원 및 생태체험 프로그램 운영</li> <li>○ 2023. 4. 8. : 수변공간 생태자원화 사업 완료</li> <li>○ 2023. 4. 14. : 2023순천만국제정원박람회 벤치마킹(군수님 방문)</li> <li>○ 2023. 4. 27. : 거창한 시민정원사 양성교육 개강식</li> </ul>

연도	추진사항
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 5. 19. : 지방재정 투자심사 조건부 가결</li> <li>○ 2023. 5. 25. : 거창창포원 ⇄ 한국수목원정원관리원 MOU체결</li> <li>○ 2023. 6. 13. : 한국수목원정원관리원 지방정원 모니터링·컨설팅 시행</li> <li>○ 2023. 6. 20. : 국립세종수목원 찾아가는 컨설팅 지원(교육·체험 등)</li> <li>○ 2023. 6. 23. : 공사립수목원·정원 스태프투어 참여기관 거창창포원 신청</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 제2창포원 조성사업 추진 중(환경부(낙동강유역환경청))
    - 사업기간 : 2020. ~ 2024.
    - 사업비/면적 : 568억원 / 46ha
    - 사업내용 : 제2창포원 조성, 황강 정비, 체육시설 조성
  - 거창창포원 생태녹색관광(그린인프라) 확장사업
    - 사업기간 : 2022. ~ 2025.
    - 사업비/면적 : 129억원 / 4.3ha
    - 사업내용 : 창포문화관, 야외공연장, 유희시설 등
  - 2023년 거창창포원 체험프로그램 운영
    - 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
    - 사업비 : 2억원 / 9개 프로그램
    - 사업대상 : 거창군민 누구나
    - 사업내용 : 정원 체험프로그램, 생태해설 교육프로그램, 찾아가는 문화공연 프로그램, 시민정원사 양성교육, 물놀이장 등
  - 국가정원 지정을 위한 지방정원 면적 변경 등록 신청
    - 신청기간 : 2023. 7. ~ 8.
    - 사업내용 : 면적 217,475㎡ ⇄ 424,164㎡ 변경 등록
- ※ **군관리계획 결정(변경) 등록 용역 완료 시 추진**

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	1분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024. 1. : 거창창포원 생태녹색관광(그린인프라) 확장사업 착공</li> <li>○ 2024. 2. : '23년 거창창포원 만족도 조사 용역</li> <li>○ 2024. 3. : 시민참여 정원·생태 체험 프로그램 운영</li> </ul>
	2분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024. 4. : '23년 지방정원 데이터베이스 구축 및 정보분석 용역</li> </ul>
	3분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024. 8. : 제2창포원 조성사업 준공</li> </ul>
	4분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024. 10. : 지방정원 품질 및 운영·관리 평가 시행(산림청)</li> <li>○ 2024. 10. : 거창창포원 정원박람회 개최(국화전시회 포함)</li> </ul>
2025년	1분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2025. 2. : '24년 거창창포원 만족도 조사 용역</li> <li>○ 2025. 3. : 시민참여 정원·생태 체험 프로그램 운영</li> </ul>
	2분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2025. 4. : '24년 지방정원 데이터베이스 구축 및 정보분석 용역</li> <li>○ 2025. 4. : 이용객 편의를 위한 시설 인프라 구축               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경관 개선, 정원식물 유지관리, 시설물 공공디자인 개선 등</li> </ul> </li> </ul>
	3분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2025. 7. : 대한민국 정원산업박람회 신청</li> <li>○ 2025. 9. : 가을꽃 국화정원 전시회 개최</li> </ul>
	4분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2025. 10. : 전담조직 및 정원 관리인력 확충</li> <li>○ 2025. 12. : 거창창포원 그린인프라 확장사업 준공</li> </ul>
2026년~	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가정원 평가 기준에 맞게 운영(3년간)</li> <li>○ 2027년 국가정원 지정 신청</li> </ul>

## 2. 탄소중립 도시 선포

추진상황	구분		이행단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		40%	'26. 12.	100	56	56%
주관부서	환경과		담당		환경정책담당	담당자	최원희(3492)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2026
- ❖ 사업비 : 134,337백만원(국 49,738, 도 29,532, 군 55,067)
- ❖ 사업내용
  - 국가 2050 탄소중립 전략과의 연계성 확보와 거창군 탄소중립 목표 실현을 위하여 지역특성에 맞는 탄소중립 녹색성장 계획 수립
  - 기후위기 대응을 위한 거창군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 추진

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020. 7. : 제2차 거창군 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립</li> <li>○ 2021. 3. : 제2차 거창군 기후변화 적응대책 세부시행계획 2020년도 세부사업 자체평가</li> </ul>
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 2. : 제2차 거창군 기후변화 적응대책 세부시행계획 2021년도 세부사업 자체평가</li> <li>○ 2022. 9. : 2023년 거창군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 예산 편성</li> <li>○ 2022. 9. ~ 10. : 거창한마당대축제 기후변화 홍보관 운영</li> <li>○ 2022. 12. : 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본 조례 제정</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 거창군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 방침 결재 및 거창군 탄소중립이행책임관 지정, 제2차 거창군 기후위기 적응대책 2022년도 자체평가</li> <li>○ 2023. 2. : 기본계획 수립 용역 제안서 평가위원회 개최</li> <li>○ 2023. 3. : 기본계획 수립 용역 계약</li> <li>○ 2023. 4. : 2050 탄소중립녹색성장위원회 구성 및 기본계획 수립 용역 착수보고회 개최</li> <li>○ 2023. 4. : 제15회 기후변화주간 운영(녹색출근길, 채식의날, 소등행사 등)</li> <li>○ 2023. 5. : 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립에 따른 설명회 참석</li> <li>○ 2023. 6. : 제28회 환경의 날 행사 개최(탄소중립 및 온실가스 감축 실천 홍보, 폐자원 교환 행사, 1회용품 사용 줄이기 캠페인 등)</li> <li>○ 2023. 6. : 기본계획 수립을 위한 설문조사 완료</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 8. : 기본계획 수립 중간보고회 및 자문회의 개최
- 2023. 12. : 기본계획 수립 최종보고회 개최 및 **탄소중립도시 선포식**
  - ※ 도 기본계획 수립이 완료되어야 우리군 기본계획도 법정계획으로 인정받을 수 있어 도 일정에 따라 일시 용역중지 등의 사유로 용역기간 연장될 수 있음

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제2차 거창군 기후위기 적응대책 연도별 자체평가 실시</li> <li>○ 제3차 거창군 기후위기 적응대책 수립(2025~2029)</li> <li>○ 거창군 탄소중립 기후위기 기본계획 자체평가 실시</li> </ul>

### 3. 전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		60%	계속	3,786	2,679	70.7%
주관부서	환경과		담당		환경정책담당		담당자	최원희(3492)		

#### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2026(5년간)
- ❖ 사업비 : 20,144백만원(국 10,083, 도 2,640, 군 7,421)
- ❖ 사업내용
  - 전기자동차 구매 지원 850대(연간 175대 이상)
  - 전기자동차 충전시설 확충 80기(완속 62, 급속 18)
  - 친환경자동차 전용 주차구역 표시 30개소(89면)

#### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 2012. ~ 2021. : 전기자동차 185대 보급 및 충전시설 36기 구축
2022년	○ 2022. 9. : 한국환경공단, 한국자동차환경협회 전기차 충전시설 보급 보조사업 신청 및 충전사업자 계약 ○ 2022. 12. : 공영주차장 등 충전시설 설치 시작(1차, 25개소, 60기) ○ 2022. 12. : 전기자동차 154대 보급
2023년	○ 2023. 1. : 가북면사무소 등 4개 면사무소 충전시설 설치 신청(2차, 4기) ○ 2023. 2. : 전기자동차 보급사업 공고 및 접수 ○ 2023. 3. : 체험휴양마을 등 8개소 충전시설 설치 신청(3차, 13기) ○ 2023. 4. : 거창소방서 위천센터 등 3개소 충전시설 설치 신청(4차, 3기) ※ 4차 신청 물량 완속2, 급속2 ⇨ 선정 물량 완속2, 급속1 (예산부족으로 급속 52%만 선정) ○ 2023. 6. : 전기자동차 136대 보급(승용 76대, 화물 60대) ※ 2023년 상반기 일반물량 신청마감 ○ 2023. 6. : 60기중 35기 사용개시(스포츠파크, 거창읍, 수송대 등) 및 21기 전기안전공사 사용전 검사 신청 ※ 4기(석강농공단지, 일반산업단지, 보건소)는 2차로 설치

#### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 1차 충전시설 60기 중 21기 사용개시
- 2023. 7. : 전기자동차 보급사업 하반기 공고
- 2023. 12. : 2023년도 전기자동차 보급사업 완료 및 정산

#### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	○ 전기자동차 구매 지원 및 충전시설 확충 지속 추진

## 4. 황강 수변공간 희귀생물종 다양성 구축

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		35%	'25.12	20	-	-
주관부서	환경과		담당		자연환경담당		담당자	하정웅(3763)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2025
- ❖ 사업비 : 300백만원(군 300)
- ❖ 사업내용 : 황강 수변공간 희귀생물종 서식지 보호 및 생물종 복원

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 해당없음
2022년	○ 2022. 6. : 황강 수변공간 생태조사 및 연구 용역 시행
2023년	○ 2023. 4. : 황강 수변공간 생태복원방안 수립(1차) ○ 2023. 6. : 황강 수변공간 생태조사 및 연구용역 완료

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 황강 수변공간 생태계 복원 및 교란생물 제거 시행
  - 희귀생물종 서식 확인지 보호 및 재정착 유도를 위한 수로, 돌무더기, 나무더미 조성
- 2023. 12. : 황강 수변공간 생태계 복원 및 교란생물 제거 완료

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	1분기 ○ 2024. 1. : 생태교육용 생태탐방로 및 학습시설 설치 시행
	4분기 ○ 2024. 12. : 생태교육용 생태탐방로 및 학습시설 설치 완료

## 건설교통과

관리번호	사업명	총사업비 (백만원)	비고
IV-36	명품 위천천 조성	5,000	
V-46	농어촌버스 이용요금 무료화(70세이상 등)	522	
VI-47	실시간 주차정보 공유시스템 구축	1,040	
VI-53	국농소 입구 환경정비사업	1,700	
VI-54	마리~북상 4차로 도로 개설	75,000	
VI-55	가북~해인사 연결도로 개설	100	
VI-56	달빛 내륙철도 해인사 환승역 유치	미정	
VI-57	거창읍 순환도로 완성(거열산성진입도로, 남부우회도로) [남부 우회도로]	43,900	

## 1. 명품 위천천 조성사업

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			10%	'25. 12.	1,200	-	-
주관부서	건설교통과		담당		하천담당		담당자	이종석(3642)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- ❖ 위치 : 거창읍 상림리 건계정교 ~ 대동리 한들대교 일원
- ❖ 사업비 : 5,000백만원 (도900 군4,100)
- ❖ 사업내용 : 수변공간 조성 L=4.8km

### □ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비		기투자		2023년(1단계)		2024년(2단계)		2025년(3단계)	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	여가공간	5,000	기본계획 용역	20	L=1.2km	1,200	L=2.6km	2,000	L=1.0km	1,780
도비	조성	900		-	(건계정교	900	(거열교~	-	(중앙교~	-
군비	4.8km	4,100		20	~거열교)	300	중앙교)	2,000	한들대교)	1,780

※ 국가하천(황강) 구간 : 1,000백만원(L=0.3km) - 낙동강유역환경청 시행계획

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 2020. 12 : 수변공간 조성사업 기본계획 용역
2022년	○ 2022. 12 : 국가하천구간 국가사업 반영 협의
2023년	○ 2023. 3. : 1단계(건계정교~거열교) 실시설계용역 착수 ○ 2023. 4. : 특별조정교부금 확보 및 예산반영(9억원) ○ 2023. 6. : 1단계(건계정교~거열교) 세부계획 보고

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 하천관리청 점용협의 및 사업착공
- 2024. 12. : 1단계(건계정교~거열교) 사업준공

## 2. 농어촌버스 이용요금 무료화(70세이상 등)

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		5%	'24. 3.	22	-	-
주관부서	건설교통과		담당		교통담당		담당자	김태진(3383)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 3.
- ❖ 사업비 : 522백만원 (군552)
  - 2023년 : 22백만원(타당성검토 용역\*)
    - \*손실보전금 소요예산-지원대상범위 파악, 무료화 전략 수립 등
  - 2024년 이후 : 연간 5억원 가량 손실보전금 편성
- ❖ 사업내용
  - 교통취약계층(70세 이상, 청소년, 장애인 등)의 버스 이용 요금 무료화 추진

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 10. : 거창군지역사회보장계획 반영 ○ 2022. 12. : 타당성 검토 용역 용역비 당초예산 편성
2023년	○ 2023. 2. : 요금 무료화 타당성 검토용역 착수 ○ 2023. 6. : 요금 무료화 타당성 검토용역 중간보고회 보건복지부에 사회보장제도 신설 요청

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 요금 무료화 타당성 검토용역 최종보고회
- 2023. 8. : 운수업체(서흥여객) 업무협의
- 2023. 9. : 요금 무료 **관련 조례 제정**
- 2023. 12. : 요금 무료 관련 예산 반영(카드제작, 무료화 손실보상금 등)

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 상반기	○ 2024. 1. : 교통카드사 업무 협의 ○ 2024. 1. : 무료요금 교통카드 제작(입찰 및 계약) ○ 2024. 1. : 카드단말기 적용 프로그램 개발 ○ 2024. 5. : 이용대상자 신청접수 및 선정
2024년 하반기	○ 2024. 8. 이후 : <b>농어촌버스 이용요금 무료화 시행</b>

### 3. 실시간 주차정보 공유시스템 구축

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%	'24. 12.	22	-	-
주관부서	건설교통과		담당		교통담당	담당자	이진목(3382)			

#### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2024 (1단계 : 2023, 2단계 : 2024)
- ❖ 사업비 : 1,040백만원 (국588 군452)
- ❖ 사업내용 : 실시간 주차정보 공유시스템 구축 1식

#### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 6. - 지자체 지능형교통체계(ITS) 국고보조사업 컨설팅 참여 - 실시간 주차정보 공유시스템 벤치마킹(충북 청주시)
2023년	○ 2023. 4. : 지능형교통체계(ITS) 기본계획 용역비 예산 확보(1회 추경) ○ 2023. 5. : 거창군 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역 착수

#### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 공모사업 신청을 위한 컨설팅(ITS 협회)
- 2023. 8. : 지능형교통체계(ITS) 국고 보조 사업 공모 신청
- 2023. 9. : 지능형교통체계(ITS) 공모사업 결과 발표
- 2023. 11. : 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역 완료

#### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	1분기 ○ 2024. 2. : 「실시간 주차정보 공유시스템」 실시설계용역 시행
	2분기 ○ 2024. 4. : 「실시간 주차정보 공유시스템」 공사 착공
	3분기 ○ 2024. 7. : 「실시간 주차정보 공유시스템」 공사 준공완료 - 실시간 주차정보 공유시스템 활용

### 4. 국농소 입구 환경정비사업

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%	2024	-	-	-
주관부서	건설교통과		담당		도로담당	담당자	박인선(3552)			

#### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2024
- ❖ 사업비 : 1,700백만원 (국1,500 군200)
- ❖ 사업내용 : 경관개선 및 자전거도로 개설 L=1.3km  
- (거창군) 국농소마을 앞 경관개선 (차폐용 수목 식재 등) 1식  
- (부산청) 자전거도로 개설 L=1.3km

#### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 7. : 하천관리청(낙동청) 사업 건의 - 무릉교~제2창포원 「황강 하천환경 정비사업」 반영 건의 ○ 2022. 11. : 도로관리청(부산청) 사업 대상지 제출 - 국농소~남하교 「국도 자전거도로 구축사업」 대상지 제출
2023년	○ 2023. 1. : 실시설계용역 발주(거창군) ○ 2023. 5. 9. : 국토부 방문, 사업 설명 및 자전거도로 기본계획 반영 건의 ○ 2023. 5. 16. : <u>군수님 국토부 방문</u> , 사업 필요성 설명 및 자전거도로 기본계획 반영 건의

#### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. ~ : 국토부 방문, 설계(안) 설명 및 사업 반영 건의

## 5. 마리 ~ 북상 4차로 도로 개설

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%	2030	-	-	-
주관부서	건설교통과		담당	도로담당		담당자	박인선(3552)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2026 ~ 2030
- ❖ 사업비 : 75,000백만원 (국75,000)
- ❖ 사업내용 : 도로 확·포장 L=7.5km(4차로 확장)

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 3. 3. : 「제6차 국토·국지도 건설계획」자료 제출(군 → 경남도)</li> <li>○ 2023. 3. 9. : 국토·국지도 4차선 확·포장 사전타당성 검토용역 시행</li> <li>○ 2023. 5.15. : 국토·국지도 4차선 확·포장 사전타당성 검토용역 완료</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. ~ : 부산청, 국토부 방문, 용역 결과물\* 설명 및 반영 건의

#### \* 도로 확장에 대한 교통영향분석 결과,

거창군의 장기발전계획과 국지도 37호선 주변 관광지 방문객 수의 증가에 따른 교통수요의 증가 등을 반영 시 국도37호선의 경우 2023년, 국지도37호선의 경우 2028년 부터 **원도 2차로, 즉 왕복 4차로가** 적정한 것으로 예측

## 6. 가북~해인사 연결도로 개설

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%	2030	-	-	-
주관부서	건설교통과		담당	도로담당		담당자	박인선(3552)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2030.(착수일로부터 1년간)
- ❖ 사업비 : 100백만원 (군100)
- ❖ 사업내용 : 도로 개설 L=0.28km(거창구간 L=0.07km, B=8.0m)

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 6. 28. : 해인사 방문, 총무실장 면담</li> <li>○ 2022. 7. 7. : 해인사 총무실장 거창군 방문 의견 청취</li> <li>○ 2022. 7. 25. : 합천군 건설과 방문</li> <li>○ 2022. 7. 27. : 부군수 해인사 방문, 총무국장, 총무실장 면담</li> <li>○ 2022. 8. 2. : 군수님, 해인사 방장, 주지스님 예방 도로개설 협조 요청</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. ~ : 합천군, 해인사 방문 및 지속적인 협의 추진



## 7. 달빛 내륙철도 해인사 환승역 유치

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%	미정	-	-	-
주관부서	건설교통과		담당		도로담당		담당자	박인선(3552)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2018 ~ 2025
- ❖ 사업비 : 4조 5,158억원 (국45,158)
- ❖ 사업내용 : 철도건설 L=198.8km(단선전철 신설)

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 2021. 6. 29. : 제4차 국가철도망 구축계획 달빛내륙철도 반영 ○ 2021. 12. : 광주대구 사전타당성검토 연구용역 시행(국가철도공단)
2022년	○ 2022. 5. 18. : 달빛내륙철도 사전타당성검토 연구용역(경남연구원) ○ 2022. 6. 17. : 달빛내륙철도 사전타당성검토 연구용역 착수보고회 ○ 2022. 7. 6. : 달빛내륙철도 사전타당성검토 의견 청취 - 해인사역 위치에 대한 의견 청취 및 추진방안 논의 ○ 2022. 11. 18. : 달빛내륙철도 사전타당성검토 연구용역 중간보고회 ○ 2022. 11. ~ : 국가철도공단 남부내륙철도 기본·설계(안) 동향 파악
2023년	○ 2022. 3. 20. : 달빛내륙철도 사전타당성검토 연구용역 최종보고회 ○ 2023. 4. 7. : 국토부 및 국가철도공단 용역 최종보고서 제출 ○ 2023. 4. 17. : 예비타당성조사 면제 특별법 공동추진 업무협약(광주,대구)

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. ~ : 국토부 및 국가철도공단 사전타당성 용역 추진사항 등 동향 파악 및 거창역 신설, 해인사 환승역 반영 지속 관리

## 8. 거창읍 순환도로 완성(남부우회도로 개설)

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		95%	2030	-	-	-
주관부서	건설교통과		담당		도로담당		담당자	박인선(3552)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2030
- ❖ 사업비 : 43,900백만원 (국43,900)
- ❖ 사업내용 : 도로개설 L=3.0km(4차로)

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 1967. 5. : 군계획시설결정 ○ 2014. 3. ~ 12. : 제4차 국도건설 5개년 계획 반영 요구 - 국토부, 국토관리청, 국토연구원 방문 사업 필요성 설명 ○ 2015. 12. : 제4차 국도건설 5개년 계획수립 확정고시 ⇒ 제외 ○ 2019. ~ 2021. 5. : 국토부, 기재부 방문, 사업 필요성 설명 및 반영 건의 ○ 2021. 9. 18. : 제5차 국도건설 5개년 계획 반영 ○ 2021. 11. : 국토부, 기재부, 국회 방문, 2022년 실시설계예산 반영 건의
2022년	○ 2022. 4. : 국토부 도로건설과 방문, 예산반영 협의 ○ 2022. 7. : 기재부 방문, 설계비 예산반영 및 조기 착공 건의 ○ 2022. 8. ~ 9. : 국토부 예산 관련 동향 파악(3회) ○ 2022. 11. ~ 12. : 지역구 및 예산결산위원회 소속 국회의원 방문(3회) ○ 2022. 12. : 실시설계 용역비 2억원 확보
2023년	○ 2023. 3. 22. : 부산청 방문, 실시설계용역 조속 추진 건의 ○ 2023. 3. 29. : 부산청, 기본 및 실시설계용역 집행계획 공고 ○ 2023. 6. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. ~ : 실시설계 추진사항 파악 및 조기 착공 지속 건의

## 도시건축과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
Ⅲ-18	동산마을 환경개선 사업 [셉테드 기법도입 안심골목길 조성사업]	50	
Ⅵ-57	거창읍 순환도로 완성(거열산성진입도로, 남부우회도로) [거열산성 진입도로]	56,600	

공약사업  
Ⅲ-18

## 1. 동산마을 환경개선 사업 [셉테드 기법도입 안심골목길 조성사업]

추진상황	구 분		이 행 단 계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		10%	'23. 9.	50	5	10%
주관부서	도시건축과		담 당		스마트도시담당		담당자	최기인(3564)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023. 4. ~ 9.
- ❖ 사 업 비 : 50백만원 (도 15, 군 35)
- ❖ 사업내용 : 주민들이 안심하고 보행 가능한 범죄 없는 안심 골목길 조성
  - 범죄예방 안심 빛길 조성 : 태양광 쉐라트리, 가로등, 고보조명 등
  - 안심 골목길 조성 : 바닥 표지병, 가로경관 개선 등

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 8. : 동산마을 범죄예방진단 완료 및 경남도 안심 골목길 조성사업 신청 ○ 2022. 12. : 경남도 2023년 범죄예방 환경설계기법 안심 골목길 조성사업 대상지 선정 평가자료 제출
2023년	○ 2023. 2. : 경남도 안심 골목길 조성사업 보조금 교부 신청 완료 ○ 2023. 4. : 농업기술센터 행복농촌과 「동산마을 농촌공간 정비사업」과 사업 대상지 중복에 따른 세부 사업 내용 협의 완료 ○ 2023. 5. : 설계 용역 준공 및 계약 ○ 2023. 6. : 동산마을 셉테드기법 도입 안심골목길 조성사업 시행

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 8. : 사업 준공
- 2023. 9. : 사업 정산

## 2. 거창읍 순환도로 완성거열산성진입도로 남부우회도로 [거열산성 진입도로]

추진상황	구분		이행단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		42%	`25. 12.	14,271	392	3%
주관부서	도시건축과		담당		도시개발담당	담당자	전병준(3593)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2012 ~ 2025
- ❖ 사업비 : 56,600백만원 (국 5,200, 지방이양(도) 22,800, 도 3,000, 군 25,600)
- ❖ 사업내용 : 도로개설 L=4.6km(한들교 L=194m, B=20m 포함)

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 2021. 12. : 1구간 공사 착공 - 거열빌라~웰빙노인주간보호센터 L=1.72km, B=20m 우선 시행
2022년	○ 2022. 3. : 2구간(가지리~대동리)감정평가 및 보상협의 시행 ○ 2022. 5. : 지장물(건물 37동) 철거 완료 ○ 2022. 6. : 도로본선부 임목제거(구치소 일원) ○ 2022. 9. : 인근 사업장 토사 반입 협의 ○ 2022. 12. : 하천횡단 BOX설치, 무연분묘 개장 9기
2023년	○ 2023. 3. : 2구간 도로폭 변경(B=12⇒20m)을 위한 LH방문 ⇒ 교통영향성 검토용역 시행(장래교통량) ○ 2023. 4. : 2024년 잔여예산(13억원) 확보를 위한 경남도 방문 ○ 2023. 4. : 2구간 편입토지 재평가 시행 ○ 2023. 5. : 1구간 하수관로 매설 및 노상성토 완료 ○ 2023. 6. : 2구간 도로폭 변경(B=12⇒20m)을 위한 국토부 편입토지 보상금 개인별 통보(1, 2공구) 1구간 가지리~구치소정문 구간 임시포장 완료(편도1차로)

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 8. : 거열산성 진입도로~국도3호선 연결 실시설계용역 발주 및 부산청 협의
- 2023. 11. : 2공구 도로폭 변경(B=20m) 지역개발사업 변경 허가 승인

# 농업축산과

관리번호	사업명	총사업비 (백만원)	비고
II-13	한방 녹색농업대학 설립	320	
II-14	반려동물 지원사업(펫월드 조성)	8,000	
II-16	동물복지 축산농장 확대 지원	1,000	

공약사업  
II-13

## 1. 한방 녹색농업대학 설립

추진상황	구분		이행단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○				○	100%		16	-	-
주관부서	농업축산과		담당	농업지원담당		담당자	서용진(8182)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2027 (1단계 : 2022~2024, 2단계 : 2024~2027)
- ❖ 사업비 : 320백만원 (군270, 민자50)
- ❖ 사업내용 : 한방(약초)대학 개설 및 교육

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 2016. 11. : 거창녹색농업대학 약초학과 28명 수료 ○ 2017. 11. : 거창녹색농업대학 약초학과 27명 수료 ○ 2019. 11. : 거창녹색농업대학 약초학과 30명 수료
2022년	○ 2022. 11. : 거창녹색농업대학 2023년 개설학과 수요조사 실시
2023년	○ 2023. 1. : 거창녹색농업대학 2023년 개설학과 2차 수요조사 실시 ○ 2023. 3. : 2023년 거창녹색농업대학 한방치유농업학과 개설 ○ 2023. 4. : 2023년 거창녹색농업대학 한방치유농업학과 개강

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 4. 19. : 2023년 거창녹색농업대학 한방치유농업학과 개강  
- 20회 교육, 교육생 20명
- 2023. 8. 30. : 2023년 거창녹색농업대학 한방치유농업학과 종강  
- 2023. 10. 20. 졸업식 개최

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	1분기 ○ 2024. 3. : 거창녹색농업대학 개설학과 수요조사 후 한방치유관련학과 개설
	2분기 ○ 2024. 5. : 교육추진
	3분기 ○ 2024. 7. : 교육추진
	4분기 ○ 2024. 11. : 졸업식 개최
2025년	1분기 ○ 2025. 3. : 거창녹색농업대학 개설학과 수요조사 후 한방치유관련학과 개설
	2분기 ○ 2025. 5. : 교육추진
	3분기 ○ 2025. 7. : 교육추진
	4분기 ○ 2025. 11. : 졸업식 개최
2026년~	○ 개설학과 수요조사에 따라 한방치유관련학과 개설 후 교육추진

## 2. 반려동물 지원사업(펫월드 조성)

추진상황	구분		이행단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			20%	'26.12	-	-	-
주관부서	농업축산과		담당		동물복지담당	담당자	장민지(8287)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2026 ( 사업 신청 : 2023, 사업 추진 : 2024 ~ 2026 )
- ❖ 위 치 : 거창읍 학리 산94-1번지 일원(거창축협)
- ❖ 사 업 비 : 8,000백만원 (군<도전환> 4,000, 도 800, 군 3,200)
- ❖ 사업내용
  - 반려동물과 사람이 공존할 수 있는 복합·문화공간 조성 및 관광 편의 제공
  - 지역농산물을 활용한 관련 산업육성(사료·간식 개발 타당성 용역)

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 7. : 선진지 벤치마킹(창원시 펫빌리지, 의성 펫월드)</li> <li>○ 2022. 8. : 거창축협 동물생태공원 조성사업에 포함하여 추진 사전 의견교환</li> <li>○ 2022. 9. : 반려동물 지원사업(펫월드 조성) 세부사업비 산출</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 펫월드 타당성 용역을 위한 업무 협의(거창축협)</li> <li>○ 2023. 2. : 반려동물 사료 개발 타당성 용역 계약(농촌융복합담당)</li> <li>○ 2023. 2. : 반려동물 지원센터 공모사업 추진 방침(군수님)</li> <li>○ 2023. 3. : 축협 동물생태공원과 연계한 펫월드 조성 타당성 용역(축협)</li> <li>○ 2023. 3. : 반려동물 지원센터 벤치마킹(밀양시, 임실군)</li> <li>○ 2023. 3. : 경상남도 축산과(축산과장, 동물복지담당) 예정부지 방문</li> <li>○ 2023. 5. : 펫월드 조성을 위한 관련법 사전 검토</li> <li>○ 2023. 6. : 운영프로그램 벤치마킹(의성 펫월드, 안성 팜랜드)</li> <li>○ 2023. 6. : 지역농산물 활용 반려동물 사료 개발 타당성 용역 ⇒ 지역농산물 활용 미비, 공장신축 등 경제성 부족으로 장기 검토</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 3. ~ 8. : 동물생태공원과 연계한 펫월드 타당성 검토 용역  
⇒ 거창축협 축산관련 시설등과 연계 검토
- 2023. 6. : 공모사업 신청을 위한 행정절차 이행 추진
  - 주민동의, 각종 영양평가, 중기지방재정계획, 투자심사, 부지확보(토지수용 동의, 공유재산 심의) 등
- 2023. 7. ~ 8. : 2024년 반려동물 지원센터 공모사업 신청

### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 ~ 2026년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동물생태공원과 연계 가능한 반려동물 지원센터(펫월드) 조성 * 공모사업 지침에 의거 3개년 사업으로 추진</li> <li>○ 지역농산물 활용 반려동물 사료개발은 경제성 확보시까지 장기 검토</li> </ul>

### 3. 동물복지 축산농장 확대 지원

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		40%	'26.12.	250	-	-
주관부서	농업축산과		담당		동물복지담당	담당자	장민지(8287)			

#### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2026(지속)
- ❖ 사업비 : 연간 250백만원 (군 150, 민자 100)
- ❖ 사업내용 : 인증기준에 따른 농가별 맞춤형 시설 지원
  - 급수·급수기, 분만 및 육성시설, CCTV, 단열재, 방목장, 포장재, 집란기, 선별기 등

#### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 7. : 검토결과 보고 ○ 2022. 9. : 2023년 자체사업 예산 편성 및 추진계획 수립
2023년	○ 2023. 3. : 2023년 자체사업 확정 및 추진(4개소) ○ 2023. 5. : 2023년 자체사업 확정 및 추진(1개소) ○ 2023. 6. : 1개소 사업 완료

#### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. ~ 12. : 사업추진 및 정산

#### □ 향후 추진계획

- 지속적인 지원을 통한 신규인증 농장 확대(2026년까지 12개소 확대)

## 농업기술과

관리번호	사업명	총사업비 (백만원)	비고
II-11	미래 농업 스마트팜 추진	2,685	
II-15	농산물 생산원가 보장제 시행	30,000	

# 1. 미래 농업 스마트팜 추진

추진상황	구분		이행 단계				'23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○	○		○		25%	'26. 6.	650	133	20%
주관부서	농업기술과 행복농촌과		담당		기술보급담당 원예특작담당 귀농귀촌담당		담당자	이수진(8251) 강병운(8234) 정지윤(8162)		

## 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- ❖ 사업비 : 2,685백만원 (국 763, 도 212, 군 1,017, 자 693)
- ❖ 사업내용
  - 3가지 유형 스마트팜 실증시험포 및 농가 교육장 조성(1,645㎡)
  - 스마트팜 ICT 융복합확산사업 등 2개사업(7.5ha)
  - 청년 경영실습농장 임대(5,428㎡/4동)

## □ 목 표

- ICT 스마트팜을 통한 생력화와 정밀과학농업에 따른 소득증대로 청년 농업인 유입의 새로운 농촌정착모델 구축
- 스마트팜의 최적화된 생육환경 제공 및 경영비 절감을 통한 지역특화작목 경쟁력 강화

## □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 2021. 11. : 스마트팜 실증시험포 조성 선도지자체 견학 ○ 2021. 12. : 스마트팜 ICT 융복합 확산사업 지원(11개소, 4.7ha)
2022년	○ 2022. 8. : 청년경영실습임대농장 복합환경제어시스템 구축 ○ 2022. 9. : 스마트팜 ICT 융복합 확산사업 추진(8개소, 4.2ha) ○ 2022. 9. : 청년경영실습임대농장 딸기정식 완료(2동) ○ 2022. 10. : 실증시험포 딸기 스마트온실 신축(1동) ○ 2022. 11. : 청년경영실습임대농장 스마트팜 시설보완(2동) ○ 2022. 12. : 컨테이너 수직농장 시범포 조성부지 토목공사
2023년	○ 2023. 1. ~ 3. : 딸기 스마트온실 부대시설 설치공사 ○ 2023. 2. : 경북 스마트농업 선진지 견학(상주 스마트팜 혁신밸리 등 3개소) ○ 2023. 2. : 청년경영실습임대농장 공동선별장 설치(1동) ○ 2023. 2. : 과수 농업용 로봇 공모사업 선정(1개소/10억) ○ 2023. 3. : 스마트팜 ICT 융복합 확산사업 보조금 교부결정(8개소, 3ha) ○ 2023. 5. : 실증시험포 스마트팜 시범포 조성부지 시설계용역

## □ 2023년 추진계획

- 2023. 3. ~ 10. : 컨테이너 수직형 스마트팜 시범포 조성(5동/ 126㎡)
  - 2023. 7. ~ 8. : 시범포 토목공사
  - 2023. 9. ~ 10. : 컨테이너 및 수경재배장치 구입 설치
- 2023. 3. ~ 6. : 청년경영실습임대농장 시설보완(2동)
- 2023. 3. ~ 6. : 스마트팜 ICT 융복합 확산사업 추진(3ha)
  - 2023. 5. ~ 8. : 스마트팜ICT융복합확산사업 컨설팅 추진(4개소)
  - 2023. 8. ~ 12. : 스마트팜ICT융복합확산사업 시설보급 점검
- 2023. 7. ~ 8. : 노지형 사과 대목 증식포 스마트팜 시범포 조성(1개소)
- 2023. 7. ~ 10. : 농촌진흥청 스마트농업 전문 지도사 양성(1명)

## □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	1분기 ○ 2024. 1. ~ 12. : 스마트팜 ICT 융복합확산 등 2개사업(1.5ha)
	2분기 ○ 2024. 4. ~ 6. : 실증시험포 노후시설 스마트 온실 개축(1동) ○ 2024. 5. ~ 9. : 미래형 스마트팜 실증시험포 운영 및 교육장 활용
	3분기 ○ 2024. 7. ~ 10. : 농촌진흥청 스마트농업 전문지도사 양성(1명)
2025년	1분기 ○ 2025. 1. ~ 12. : 스마트팜 ICT 융복합확산 등 2개사업(1.5ha)
	2분기 ○ 2025. 5. ~ 9. : 미래형 스마트팜 실증시험포 운영 및 교육장 활용
2026년~	○ 2026. ~ : 스마트팜 ICT 융복합확산 등 2개사업(1.5ha) ○ 2026. ~ : 미래형 스마트팜 실증시험포 농가 교육 실증장 활용

# 2. 농산물 생산원가 보장제 시행

추진상황	구분		이행 단계				'23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		40%	'24. 1.	50	-	0%
주관부서	농업기술과 농업축산과		담당		수출유통담당 식량작물담당 농정담당		담당자	박동현(8262) 황인숙(8192) 박찬희(8125)		

## 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023. ~ 계속
- ❖ 사업비 : 30,000백만원 (군 30,000)
- ❖ 사업내용 : 농산물 기준가격 보장 지원 조례 제정 및 농산물 기준가격 보장제 시행
  - 벼 : 정부수매가/농협자체수매가 차액 일부 보전
  - 과수류·채소류 등 : 시장가격이 기준가격 보다 하락시 차액 일부 보전

### □ 목 표

- 거창군 주요 생산 농산물의 원활한 유통과 적정한 가격 안정 유지
- 농업인 직접 지원에 따른 영농의욕 고취 및 농가소득 보장

### □ 사업개요

- 공약명 : 농산물 생산원가 보장제
- 대상품목 : 벼, 사과, 딸기, 포도, 양파, 감자 등 6개 품목(농협계통출하)
- 지원대상 : 거창군에 주소와 농지를 둔 1년 이상 농업경영체 등록한 농업인
- 지원방법

#### ○ 거창군 벼 수매 차액지원

- 공공비축미 매입가격이 기준수매가격의 80% 이하로 형성될 경우 공공비축미 기준수매가격에서 농협자체 수매가격의 차액을 일부 지원
- 지원금액 = {기준수매가격 × 80% - 자체수매가격} × 00% × 자체수매량

#### ○ 거창군 농산물 기준가격보장제(사과, 딸기, 포도, 양파, 감자)

- 주출하기에 도매시장 가격이 10일 이상 기준가격의 80% 이하로 형성된 경우 차액을 일부 지원
- 지원금액 = (기준가격 × 80%) - 판매가격 × 00% × 공동출하량

#### ○ 지원금 지급기준

- 쌀 : 공공비축미 매입가격이 기준수매가격 80% 이하로 형성될 경우
- 농산물 : 농산물 출하시기에 10일 이상 기준가격 80% 이하로 형성될 경우
- 농산물 가격안정기금의 20% 이내, 농가별 300만원 이내 지급
- 위원회 심의를 거쳐 차액의 일부 또는 전부 지원

#### ○ 지원제외 조건

- 농업인의 고의 또는 과실로 발생한 손해를 입은 농산물

- 원인의 직간접을 묻지 않고 병해충으로 손해를 입은 농산물
- 자연재해, 하천제방, 저소류지 붕괴로 손해를 입은 농산물
- 위탁영농 생산물 및 타인이 재배한 농산물
- 농가 또는 생산자단체 저장 농산물 및 정부계획에 따라 폐기한 농산물
- 수급안정 및 가격하락 등 유사한 지원사업으로 차액을 보전받은 농산물

#### ○ 사업신청 절차

- 사업년도 이전 군에서 정한 기한 내에 군으로 신청
- 농업인은 계통출하조직과 사전 출하계약을 맺고 생산자조직이 일괄 신청

#### ○ 추진재원 : 농산물 가격안정기금 신규 조성(농가 자부담 없음)

#### ○ 사업비(추정)

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2023	2024	2025	2026	입기이후
계	30,000	-	50	5,000	7,000	8,000	10,000
군비	30,000	-	50	5,000	7,000	8,000	10,000

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 7. : 농산물 생산원가 보장제 선진지(의령군) 벤치마킹</li> <li>○ 2022. 8. : 농산물 생산원가 보장제 검토 후 기준가격제 추진 결정</li> <li>○ 2022. 9. : 2023년 본예산 신청(기본계획수립용역/시스템구축용역)</li> <li>○ 2022. 11. : 2021년 기준 농산물 농협계통출하 품목 조사 시행</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 농산물 생산원가 보장제 기본계획 수립용역 시행</li> <li>○ 2023. 2. : 거창군 농산물 생산원가 보장제 실무위원회 구성 및 개최</li> <li>○ 2023. 3. : 거창군 농산물 생산원가 보장제 실무회의 2회 시행</li> <li>○ 2023. 5. : 거창군 농산물 생산원가 보장제 실무회의 4회 시행</li> <li>○ 2023. 6. : 거창군 농산물 기준가격제 기본계획 전문가 서면 평가 시행</li> </ul>

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 실무회의 기반 기준가격보장제 초안 완성
  - 전문가 초빙 간담회 시행 및 기본계획수립용역 중간보고회
  - 주민설명회 개최 및 주민의견 수렴
- 2023. 8. : 기본계획 확정 및 의회보고, 조례 제정, 예산 반영
- 2023. 9. : 가격모니터링시스템 구축용역 시행
- 2023. 12. : 조례 및 시행규칙 제정, 예산 반영



□ 향후 추진계획

- 2024. 1. : 농산물 기준가격제 시범사업 시행
- 2024. 3. : 농산물 기준가격제 대상 품목 기준가격 공시
- 2025. ~ : 농산물 가격안정기금 확대 조성

## 행 복 농 촌 과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
III-28	동산마을 농촌공간정비사업	25,000	

# 1. 동산마을 농촌공간정비사업

추진상황	구 분		이 행 단 계			23년 예산(백만원)				
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		15%	2026. 12.	6,250	5,700	91.2
주관부서	행복농촌과		담 당		농촌개발담당	담당자	강인구(8272)			

## 공 약 개 요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2026
- ❖ 사 업 비 : 25,000백만원 (국 12,500, 도 3,752, 군 8,748)
- ❖ 사업내용 : 폐축사 철거 및 동산마을 환경개선  
- 폐축사 120동(36,500㎡) 철거 및 석면 처리, 경관농업단지 및 생태습지 조성 등

## □ 그 간 추진사항

연 도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 10. : 2022년 농촌공간정비사업 3차 지구 선정</li> <li>○ 2022. 12. : 지장물 기본조사용역 추진</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. ~ 2. : 농림축산식품부 협의 및 자문</li> <li>○ 2023. 3. : 보상계획 관련 주민설명회 및 보상계획 열람 공고</li> <li>○ 2023. 4. : 기본계획 수립(협상에 의한 계약) 용역 착수</li> <li>○ 2023. 5. : 편입물건 보상협의 착수</li> </ul>

## □ 2023년 추진현황 및 계획

- 2023. 2. : 농촌공간 정비사업 지장물 기본조사용역 추진, 거창군 공유재산 심의완료(승인)
- 2023. 4. : 기본계획 수립용역 착수(계약방법 : 협상에 의한 계약)
- 2023. 5. ~ 6. : 2023년 보상대상 토지 및 지장물건 확정(농식품부 승인완료)  
⇒ 2023. 6.말 기준 보상협의율 96.5%(보상금 57억원 중 55억원 집행)
- 2023. 7. : 동산마을 농촌공간정비사업 거창군민 대상 설문조사 실시
- 2023. 7. ~ 9. : 석면조사 및 지장물 철거 실시설계 추진  
⇒ 공사비 가용액 확정 및 2024년 본격적인 사업 착수 목적
- 2023. 9. : 중간보고회 개최(예정)
- 2023. 12. : 농림축산식품부 대면협의(예정)

## □ 향후 추진계획

구 분	세부 추진계획	
2024년	1분기	○ 2024. 1. ~ 6. : 2024년 편입물건 보상협의 추진
	2분기	○ 2024. 2. : 기본계획 수립 및 농림축산식품부 승인·고시 ○ 2024. 3. : 시행계획 수립용역 착수(2024. 3. ~ 12.)
	3분기	○ 2024. 8. ~ 12. : 경남도 공공건축 사전검토, 거창군 공공건축 심의 및 관련 인허가 협의 추진
	4분기	○ 2024. 12. : 시행계획 수립 및 고시(사업인정) ○ 2024. 10. : 편입건축물 및 페슬레이트 철거공사 착공
2025년~2026년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 편입물건 보상협의 지속추진(가용예산 내)</li> <li>○ 2025. 1. : 편입건축물 및 페슬레이트 철거공사 착공</li> <li>○ 2025. 8. : 편입건축물 및 페슬레이트 철거 준공</li> <li>○ 2025. 9. ~ 2026. 12. : 농촌공간 정비사업 착공 및 준공 (장기계속공사)</li> </ul>	

## 보건정책과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
V-41	경로당 순회 주치의제 제도 도입	13	

공약사업  
V-41

## 1. 경로당 순회 주치의 제도

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		100%	연중계속	13	2	15.3
주관부서	보건정책과		담당		보건정책담당		담당자	김지예(8312)		

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2027
- ❖ 사업비 : 13백만원
- ❖ 사업내용 : 보건지소 공중보건의를 활용하여 전 면 경로당 순회 진료 실시
  - 내과, 한의과 및 치과 진료상담, 보건교육, 군정홍보 등
  - 만성질환 및 심뇌혈관질환·근골격계·영양·금연 상담 등 의료기관과의 연계관리

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 7. : 공약사업 선정 검토</li> <li>○ 2022. 10. : 공중보건의를 의견 수렴 등 간담회 개최</li> <li>○ 2022. 12. : 경로당 순회 주치의 사업 계획 수립</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 경로당 순회 주치의 사업 세부계획 수립 및 사업 시행</li> <li>○ 2023. 2. : 사업 홍보를 위한 마을 홍보 및 보도자료 배부</li> <li>○ 2023. 4. : 의료용품 구입비 제 1회 추경 예산 확보</li> <li>○ 2023. 5. : 의료용품 수요조사 실시</li> <li>○ 2023. 6. : 필수 의료용품 구입(란셋, 혈당검사지)</li> </ul>

### < 경로당 순회 주치의제 월별 운영 결과 >

(단위 : 명)

구분	방문경로당	상담인원	보건사업 연계*	의료기관 연계
계	489개소	3,789	380	392
1월	47개소	539	37	38
2월	108개소	971	136	114
3월	133개소	929	80	125
4월	99개소	663	79	67
5월	102개소	687	48	48
6월	107개소	643	19	72

\* 보건사업 연계 : 심뇌혈관예방사업, 암환자관리사업 등 개인별 맞춤형 보건소 사업 연계

## □ 사업 성과

- 개별 맞춤형 교육으로 어르신 건강 인식 개선
- 지소 방문 어려운 거동불편 어르신 의사 직접 방문  
⇒ 촘촘한 공공의료 확충으로 의료사각지대 해소
- 타 지역에서 처방받아 복용하는 어르신을 근거리 보건지소 무료 처방  
으로 관리 ⇒ 주민 경제적 부담 완화
- 지속적인 혈압·혈당·콜레스테롤 수치 측정 ⇒ 고혈압·당뇨 환자  
조기 발견 및 만성질환자 지속 관리

## □ 기대효과

- 지속적인 어르신 건강교육 실시로 건강 인식 개선
- 찾아가는 의료서비스 제공으로 의료취약지 주민의 의료 접근성 제고
- 의료진 상담을 통한 체계적인 개별 건강교육 및 관리로 건강수명 연장

## □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 순회 주치의제 홍보물품 구입
- 2023. 7. ~ : 맞춤형 개별 건강교육 실시 등 지속적 사업 추진

# 건강증진과

관리 번호	사업명	총사업비 (백만원)	비고
V-44	농촌형 거창 기억학교 건립	5,340	

# 1. 농촌형 거창 기억학교 건립

추진상황	구분		이행단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		10%	26.4	40		
주관부서	건강증진과		담당		치매안심담당		담당자	이채경(7912)		

## 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2026
- ❖ 사업비 : 5,340백만원(균 5,340)
- ❖ 사업내용 : 폐교 활용 기억학교 건립
  - 대상군별(정상군, 인지저하군 등) 치매예방·인지강화 프로그램 운영 및 교육
  - 치매환자 및 가족 지원, 치매인식개선 활동 등

## □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 9. : 연구용역 및 토지매입비 본예산 편성 계획</li> <li>○ 2022. 11. : 타시군 선진사례 벤치마킹(전남 광양시)</li> <li>○ 2022. 12. : 거창교육지원청 토지 매입 관련 사전 업무 협의(1차,2차)</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 2. : 연구용역 착수(용역기간 : 2. 24. ~ 8. 22. / 6개월간)</li> <li>○ 2023. 3. : 연구용역 착수보고회</li> <li>○ 2023. 4. : 공모사업 추진 관련 전략담당관 협의</li> <li>○ 2023. 5. : 거창군민 치매인지도 및 예방활동 등에 관한 설문조사</li> </ul>

## □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 연구용역 중간보고회 개최
- 2023. 8. : 연구용역 완료

## □ 향후 추진계획

- 2024년 ~ : 연구용역 결과 등에 따라 부지 검토 등 절차 이행

## 체육시설사업소

관리번호	사업명	총사업비(백만원)	비고
IV-32	전읍면 파크골프장 건립	4,730	
IV-33	거창 어린이 전문 수영장 ‘스위밍센터’ 건립	2,000	
IV-34	장애인(반다비) 체육센터 건립	9,000	

# 1. 전 읍면 파크골프장 건립

추진상황	구분		이행단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		30%	`24. 12.	1,865	492	26%
주관부서	체육시설사업소		담당		체육시설담당		담당자	노치원(8731)		

## 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2024
- ❖ 사업비 : 4,730백만원 (도(전환) 627, 군 4,730)
- ❖ 사업내용 : 파크골프장 건립 6개소, 81홀  
- 주상(9홀), 고제(9홀), 위천(9홀), 남하(36홀), 신원(9홀), 가조(9홀)

### □ 그간 추진사항

#### (주상면)

- 2023. 5. : 주민의견 수렴
- 2023. 6. : 실시설계 용역착수

- 
- 위치 : 주상면 도평리 1225번지
  - 내용 : 파크골프장 조성 9홀

#### (고제면)

- 2022. 6. : 실시설계 용역
- 2022. 11. : 소규모 재해·환경영향평가 완료
- 2022. 12. : 농어촌 관광휴양단지 사업계획 변경심의 완료  
(토지이용계획 “공원” 일부 ⇒ “체육시설”)
- 2022. 12. : 착공(고제사과테마파크 내)
- 2023. 1. : 주민설명회 시행
- 2023. 4. : 공사 착공
- 2023. 6. : 공사준공(준공검사(예정))

- 
- 위치 : 고제면 봉계리 525(사과테마파크)
  - 기간 : 2022. 12. ~ 2023. 6.
  - 내용 : 파크골프장 조성 9홀(A=15,004㎡)
  - 사업비 : 435백만원

#### (위천면)

- 2022. 3. : 특별조정교부금 사업 선정(위천 / 300백만원)
- 2022. 6. : 실시설계 용역
- 2022. 11. : 착공
- 2022. 12. : 공사 중지(한국농어촌공사⇔한국자산공사 토지소유 분쟁 중)
- 2023. 5. : 토지소유권 완료(농어촌공사 승소)
- 2023. 6. : 공사 재개

- 
- 위치 : 위천면 상천리 527-5번지 일원
  - 기간 : 2022. 11. ~ 2023. 6.
  - 내용 : 파크골프장 조성 9홀(A=7,486㎡)
  - 사업비 : 300백만원

#### (남하면)

- 2022. 10. : 남하 파크골프장 하천기본계획 고시완료
- 2022. 11. : 하천점용허가 신청
- 2022. 12. : 하천점용허가 보완
- 2023. 1. : 하천점용허가 재신청(⇒낙동강유역환경청)
- 2023. 2. : 합천댐 수몰지구 관련 협의(수자원공사 합천댐지사)  
하천점용허가 신청(⇒합천댐지사)
- 2023. 4. : 하천점용허가 완료
- 2023. 6. : 위수탁 추진 검토중(낙동강유역환경청)

- 
- 위치 : 남하면 무릉리 일원
  - 기간 : 2022. ~ 2023.
  - 내용 : 파크골프장 조성 36홀(A=56,580㎡)
  - 사업비 : 1,100백만원

#### (신원면)

- 2022. 11.~ 12. : 착공 및 준공

- 
- 위치 : 신원면 과정리 644번지 일원
  - 기간 : 2022. 11. ~ 2022. 12.
  - 내용 : 파크골프장 조성 9홀(A=6,775㎡)
  - 사업비 : 30백만원

#### (가조면)

- 2022. 9. : 공유재산 관리계획 승인

- 2022. 12. : 부지 매입비 확보(810백만원)
- 2023. 2. : 감정평가 시행
- 2023. 4. : 손실보상협의(4필지 중 3필지 완료)
- 2023. 5. : 실시설계 착수

- 
- 위치 : 가조면 일부리 826
  - 기간 : 2022. 9. ~ 2024. 12.
  - 내용 : 파크골프장 조성 9홀(A=13,017㎡)
  - 사업비 : 1.900백만원
- 

### □ 2023년 추진계획

- 2023. 6. : 고제 파크골프장 준공 및 가조 파크골프장 보상 협의
- 2023. 7. : 남하 파크골프장 위수탁 체결
- 2023. 9. : 가조 파크골프장 실시설계 용역 완료
- 2023. 10. : 가조 파크골프 재해 및 환경영향평가 용역
- 2023. 11. : 위천 파크골프장 준공
- 2023. 12. : 가조 파크골프 용도지구 변경 등 행정절차 마무리

### □ 향후 추진계획

구분		세부 추진계획
2024년	1분기	○ 2024. 2. : 가조 파크골프장 사업 착공
	2분기	○ 2024. 8. : 가조 파크골프장 사업 준공

공약사업  
IV-33

## 2. 거창 어린이 전문 수영장 '스위밍 센터' 건립

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		50%		0	0	0
주관부서	체육시설사업소		담당		국민체육센터담당	담당자	이해원(8771)			

### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2026 (1단계 : 2023 ~ 2024, 2단계 : 2025~2026)
- ❖ 사업비 : 2,000백만원 (국 400, 도 200, 군 1,400) / 건립시
- ❖ 사업내용
  - 어린이 전문 '스위밍 센터(수영교실)' 개설·운영
  - (필요시) 어린이 전문 '스위밍 센터' 건립

### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 8. : 거창 어린이 전문 스위밍 센터 건립 추진계획 수립</li> <li>○ 2022. 9. ~ 10. : 스위밍 센터(수영교실) 운영 세부추진계획 수립               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법령검토, 의향조사, 관계자 회의 등</li> </ul> </li> <li>○ 2022. 12. : 수영강사 채용(2명)</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. : 스위밍 센터(수영교실) 강습생 모집 및 「거창군 체육시설 관리·운영 조례」개정(7세 무료 등)</li> <li>○ 2023. 2. : 스위밍 센터 프로그램 편성 및 강습생 선발               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초등부 160명(상반기 80, 하반기 80), 유치부 : 190명</li> </ul> </li> <li>○ 2023. 3. ~ : 스위밍 센터 개설·운영</li> </ul>

### 3. 장애인(반다비) 체육센터 건립

추진상황	구분		이행 단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%		-	-	-
주관부서	체육시설사업소		담당		체육진흥담당		담당자	이은하(8721)		

#### 공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2028 (1단계 : 2022 ~ 2023, 2단계 : 2024~2028)
- ❖ 사업비 : 9,000백만원 (국 4,000, 도 700, 군 4,300)
- ❖ 사업내용 : 복합체육관형 반다비 체육센터 건립
  - 장애인 체육회 설립(설립위원회 구성, 규약 및 운영규정 수립, 설립 신청)
  - 반다비 체육센터 건립(수중운동실 3레인, 2층 규모 연면적 3,000㎡)

#### □ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 7. : 장애인(반다비) 체육센터 건립 방침 수립</li> <li>○ 2022. 12. : 장애인체육회 설립을 위한 사전 의견수렴</li> <li>○ 2023. 5. : 창녕군 장애인체육회 설립 벤치마킹</li> </ul>

#### □ 2023년 추진계획

- 2023. 7. : 장애인체육회 설립 기본계획(방침) 수립 (추진일정, 설립위원회 구성 등)
- 2023. 8. : 장애인체육회 설립위원회 구성 및 실무회의 개최
- 2023. 9.~ 10. : 장애인체육회 설립위원회 개최
- 2023. 10. : 장애인체육회 설립 신청서 제출 및 도 장애인체육회 검토
- 2023. 12. : 장애인체육회 설립위원회 총회

#### □ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	○ 장애인 체육센터 건립사업 타당성 조사 및 기본계획 수립
2025년	○ 장애인 체육센터 건립부지 선정 및 행정절차 이행, 국비 신청
2026년~	○ 장애인 체육센터 건립사업 실시설계, 사업 착공 및 완공