정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	둔마지구 소규모 용수개발사업		
② 추진배경	○ 소규모 저수지 개발을 통한 수자원 확보, 관개개선 및 안정적인 영농환경 조성		
③ 사업개요	○ 위 치: 거창군 남하면 둔마리 대촌마을 일원 ○ 사 업 비: 7,300백만원(지특 5,110, 도비 657, 군비 1,533) ○ 주요내용: 저수지 신설 1식 (저수량 Q=113,096㎥) - 제당: L=136.4m, B=6.0m, H=24.9m - 여수토방수로: L=146m, H=4.0~4.6m		
④ 사업부서	건설과 농업기반담당	⑤ 담 당 자	주무관 정연욱(여)
⑥ 선정기준	기타(주요 군정현안사업)	⑦ 사업기간	2014 ~ 2019

<그간 주요 추진내용>

○ 3차분 및 총괄분 공사 준공	‘19.12.27	송영훈 과장 김정연 담당주사 정연욱 담당자
○ 3차분 공사 착공	‘18. 2. 8.	전정규 과장 장봉기 담당주사 노정태 담당자
○ 2차분 공사 준공	‘17.12.22.	전정규 과장 장봉기 담당주사 노정태 담당자
○ 1차분 공사 준공	‘17. 6.23.	전정규 과장 장봉기 담당주사 노정태 담당자
○ 2차분 공사 착공	‘17. 1.25.	전정규 과장 장봉기 담당주사 노정태 담당자
○ 총괄분(1차분) 공사 착공	‘16. 8.24.	전정규 과장 장봉기 담당주사 노정태 담당자
○ 실시설계용역 완료	‘14.11.13.	김명욱 과장 장시방 담당주사 김성국 담당자
○ 실시설계용역 착수	‘14. 3. 6.	김명욱 과장 장시방 담당주사 김성국 담당자