정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-3	담당부서 작성자	창조산업과 에너지담당 박래만
정 책 명	감악산 풍력단지 조성		
사업개요	❍ 위 치 : 거창군 신원면 덕산리 산 57번지 일원 ❍ 사업주체 : 거창풍력발전주식회사 (대명지이씨(주)) ❍ 사업기간 : 2015. 3 ~ 2015 12 ❍ 사 업 비 : 37,000백만원 ❍ 시설규모 : 14MW(2MW × 7기), 타원 높이 80M, 블레이드 직경 93M ❍ 연간발전량 : 27,000㎿ (거창군 4인가구 기준 사용량의 29%)		
추진경과	❍ 추진현황 - 2013. 4 : 전기사업허가(산업통상자원부) - 2014. 5 : 개발행위허가 접수 및 송전선로 도로굴착 심의 완료 - 2015. 5 : 사업 착공 - 2015. 9 : 전기 및 토목 공사 완료 - 2015.10 : 타워 및 블레이드 설치(현공정 80%) - 2015.12 : 시운전 - 2016. 1 : 상업운전		
사업 관련자	❍ 관련 공무원		

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
과장	양호일	행정 5급	13. 4월~ 14. 7 월	업무총괄(검토)
	이상준		14. 7월 ~ 15. 12월	업무총괄(검토)
	김종두		16. 1월 ~ 16. 4월	업무총괄(검토)
담당주사	박래만	행정6	13. 4월 ~ 16. 4월	업무검토
담당자	노치원	공업6	13. 4월 ~ 15. 12월	업무추진

❍ 관련 시공업체 : 대명지이씨(주)