정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	폐기물처리시설(매립시설) 증설사업		
② 추진배경	○ 현재 운영중인 매립시설 2018년 종료 예정 ○ 생활폐기물의 안정적 처리로 지역의 환경보전 및 군민의 보건위생 향상 도모		
③ 사업개요	○ 기 간 : 2016. 2 ~ 2019. 6(3년간) ○ 장 소 : 거창읍 양평리 268번지 일원(현 매립장 상단부) ○ 사 업 비 : 8,625백만원(국비 2,587, 군비 6,038) ○ 사업규모 : 매립면적 17,252㎡ / 매립용량 156,890㎥(23년간 사용)		
④ 사업부서	환경과 자원순환담당	⑤ 담당자	주 무 관 류재웅 담당주사 김성남 과 장 최정제
⑥ 선정기준	10억원 이상 건설	⑦ 사업기간	2016.2 ~ 2019.6.

<그간 주요 추진내용>

○ 군계획시설사업 실시계획인가 변경 신청【폐기물처리시설(매립시설) 3단계 조성사업】	‘18.12.13.	최정제 과장 김성남 담당주사 류재웅 담당자
○ 「거창군 폐기물처리시설(매립시설) 3단계 조성 정보통신공사」시행	‘18.9.27.	이광옥 부군수 최정제 과장 김성남 담당주사 이용화 담당자