정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① **정책사업명**	거창전통시장 주차장 복층화 사업		
② **추진배경**	시장경제 활성화를 위해 시장이용객 주차 불편 및 시장주변 불법 주정차 해소		
③ **사업개요**	❍ 기 간 : 2017. 5. ~ 2019. 4. ❍ 위 치 : 거창전통시장 주차장 ❍ 사 업 량 : 자주식 철골주차장(151면) 1식 ❍ 사 업 비 : 3,100백만원(국비 1,758 군비 1,342)		
④ **사업부서**	경제교통과	⑤ **담당자**	주무관 김성일
⑥ **선정기준**	10억이상 건설사업	⑦ **사업기간**	2017 ~ 2019

<그간 주요 추진내용>

○ 거창전통시장 주차장 복층화 사업 신축공사(건축기계) 2차 설계변경	‘19.12.23	구인모 군수 이광옥 부군수 김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 거창전통시장 주차장 복층화 사업 CCTV 구매설치	‘19.12.19	이광옥 부군수 김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 거창전통시장 주차장 복층화 사업 전관방송설비공사 시행	‘19.12.19	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 거창전통시장 주차장 복층화 사업 상수도인입비 지급	‘19.12.18	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 거창전통시장 주차장 복층화 사업 한전불입금 납부	‘19.12.17	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 거창전통시장 주차장 복층화 사업 신축공사(통신)설계변경	‘19.12.12	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관

○ 거창전통시장 주차장 복층화 사업 신축공사(건축기계) 관급 자재 변경 시행 건의	‘19.11.15	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 거창전통시장 주차장 복층화 사업 신축공사(건축기계)설계변경	‘19.11.07	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 거창전통시장 주차장 복층화 사업 하수도 원인자부담금 지급	‘18.10.24	구인모 군수 이광옥 부군수 김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 거창전통시장 주차장 복층화 사업 편입 국유재산 변상금 및 대부료 지급	‘18.10.19	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 거창전통시장 주차장 복층화 사업 착공계(건축,소방,전기,통신)	‘18.09.27	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○거창전통시장 주차장 복층화 사업 감리용역 시행(건축,전기)	‘18.09.25	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○거창전통시장 주차장 복층화 사업 신축공사(통신,폐기물)	‘18.08.22	이광옥 부군수 김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○거창전통시장 주차장 복층화 사업 신축공사(소방,전기)	‘18.08.22	구인모 군수 이광옥 부군수 김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○거창전통시장 주차장 복층화 사업 신축공사(건축기계분야)	‘18.08.21	구인모 군수 이광옥 부군수 김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○거창전통시장 주차장 복층화 사업 시행계획 및 시행	‘18.07.25	구인모 군수 이광옥 부군수 이규홍 과장 문재식 담당주사 성기탁 주무관
○실시설계 용역 완료	‘18.07.09	이규홍 과장 문재식 담당주사 성기탁 주무관
○건축협의 요청 (거창전통시장 주차장 복층화사업)	‘18.05.28	이규홍 과장 문재식 담당주사 성기탁 주무관

○실시설계 용역 착수	‘18.01.08	양동인 군수 이광옥 부군수 이규홍 과장 문재식 담당주사 성기탁 주무관
○실시설계 용역 계약 ○설계용역 시행	‘17.12.28 ‘17.09.18	양동인 군수 하태봉 부군수 이규홍 과장 김진태 담당주사 성기탁 주무관
○국고보조금 신청 ○주차환경개선사업 신청 및 선정	‘17.03.27 ‘17.03.17 ‘17.01.19	정창석 과장 윤광식 담당주사 박기호 주무관