정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① **정책사업명**	거창전통시장 장옥 비가림시설 설치사업(완료)		
② **추진배경**	노후 된 거창전통시장 건물 지붕 누수로 인한 상인과 이용객의 불편 해소를 통한 시장경제활성화		
③ **사업개요**	❍ 사 업 명 : 거창전통시장 장옥 비가림시설 설치사업 ❍ 사업기간 : 2018. 3월 ~ 2019. 2월 ❍ 사 업 량 : 9개동 / 2,500㎡ ❍ 사 업 비 : 300백만원(국비 180, 군비 90, 자부담 30)		
④ **사업부서**	경제교통과 시장경제담당	⑤ **담당자**	김성일
⑥ **선정기준**	1억원 이상의 다수 군민의 복지증진과 관련된 시책	⑦ **사업기간**	2018. 3.16 ~ 2019. 2.2

<그간 주요 추진내용>

○ 장옥 비가림시설 설치공사 준공(2차)	‘19.02.02	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 장옥 비가림시설 설치공사 착공(2차)	‘18.12.20	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 장옥 비가림시설 설치공사 시행	‘18.11.29	이광옥 부군수 김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 실시설계용역 준공(2차)	‘18.11.14	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 실시설계용역 계획(2차)	‘18.10.11	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 장옥 비가림시설 설치공사 준공	‘18.09.07	김진태 과장 문재식 담당주사 김성일 주무관
○ 장옥 비가림시설 설치공사 착공	‘18.07.02	이규홍 과장 문재식 담당주사 성기탁 주무관

○ 장옥 비가림시설 설치공사 시행	‘18.06.18	이광옥 부군수 이규홍 과장 문재식 담당주사 성기탁 주무관
○ 실시설계용역 준공	‘18.05.31	이규홍 과장 문재식 담당주사 성기탁 주무관
○ 실시설계용역 착수	‘18.03.28	이규홍 과장 문재식 담당주사 성기탁 주무관
○ 실시설계용역 계획	‘18.03.16	양동인 군수 이광옥 부군수 이규홍 과장 문재식 담당주사 성기탁 주무관