분 야	⑤ 테마가 있는 문화관광 생활체육 강화										관리번호	5-3			
공 약 명	**동서남북중 5대권역 관광벨트 조성**														
사업구분	임기구분		사업구분		사 업 주 체				예산구분		이 행 단 계				
	임기내	임기후	신규	계속	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	계획 수립	추진중	완료	완료후 추진	이행률 [%]
	○		○				○		○				○			80
주관부서	문화관광과				담 당		임성희				전화번호		940-3421			

○ 동서남북중 5대 권역 관광벨트 조성으로 거창관광 활성화

□ 사업개요

○ 위　　치 : 거창군 전역

○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.(5년간)

○ 사업내용 : 동서남북중 5대권역 관광벨트 조성

○ 사 업 비　　(단위 : 백만원)

구 분	총 액	2018이전	2019	2020	2021	2022.6	임기 후	비고
계	2,000	-	500	500	500	500	-	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	
군 비	2,000	-	500	500	500	500	-	
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-	

□ 추진사항

○ '18. 8. : 권역별 관광상품개발 방향 수립

○ '19. 1. : 5대권역 관광상품 개발 및 육성 사업 계획 수립

○ '19. 3. : 관광상품개발 및 육성사업 위탁 협약체결(항노화주식회사)

▸사업기간 / 사업비 : 2019. 3. ~ 12. / 100백만원
▸사업내용 : 5대권역 관광콘텐츠 발굴, 관광상품화 및 상품판매 시범운영 등

○ '19. 4. : 5대 권역 관광상품 개발 착수보고회 개최

○ '19. 5. : 관광진흥에관한조례 개정 공포(관광객유치지원 인센티브 기준 완화)

○ '19. 5. ~ 7. : 5대 권역 관광자원 분석, 신규 관광자원 기획, 관광상품 개발 현장 조사

○ ‘19. 10. : 5대 권역 관광상품 개발 중간보고회
○ ‘19. 12. : 5대 권역 관광상품 개발 최종보고회 / 완료

□ 연도별 추진계획

구 분	세부 추진 계획
2020	• 인근 시군(합천 등) 연계 관광상품 개발 • 해외관광객 유치 관광상품 개발 – 부산여행사 연계 (무주눈꽃-거창딸기) 상품 확대 • 국도3호선 개통 연계 김천역-거창간 관광버스 운행
2021~22	• 거창관광협의회(가칭) 구성 지원 • 관광트렌드 변화를 반영한 관광상품 개발 및 판매 지속

□ 문 제 점

○ 자치단체 간 관광 상품을 연계하는 광역화 관광 트렌드 반영 미흡
○ 거창지역 관광협의회 조직 부재로 운영 인프라 미흡
– 관광사업체간의 협력과 조정, 공동사업추진 등 기반 부재

□ 해결방안

○ 관광 상품 개발의 단계적 확대 전략 마련
– (1단계) 거창 지역 5대 권역 관광 상품 개발
– (2단계) 지자체 간 협력을 통한 연계 관광 상품 개발 및 마케팅
○ 거창군 관광협의회 조직 신설방안 검토

□ 기대효과

○ 권역별 관광상품 소프트웨어 개발로 트렌드 변화가 급격한 관광 분야에 유연한 대처로 관광활성화 기여