[별지 제2호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

① **정책사업명**	신라촌 조성사업		
② **추진배경**	❍ 신라촌 테마거리 조성으로 역사문화탐방 관광기반조성 ❍ 거열성 사적과 연계한 문화관광 콘텐츠 개발		
③ **사업개요**	❍ 위 치 : 거창읍 가지리 중촌마을 일원 ❍ 사 업 비 : 1,580백만원(국 1,106, 도 142, 군 332) ❍ 사업내용 : 신라촌 설화구전관신축, 테마거리조성 등		
④ **사업부서**	거창군 문화관광과	⑤ **담 당 자**	과 장 정상준 담당주사 김인수 주무관 박인선 주무관 이병철
⑥ **선정기준**	기타	⑦ **사업기간**	2016년～2020년

<그간 주요 추진내용>

❍ 기본계획 수립 및 지역역량강화 (1단계) 용역 시행	‘17.03.29.	신판성 과장 임양희 담당주사 정현환 주무관
❍ 사업 보상 추진계획 보고	‘17.10.11.	양동인 군수 하태봉 부군수 유태정 과장 이지은 담당주사 조정환 주무관 (협조) 재무과장 신영수 경리담당주사 신순화
❍ 실시설계용역 시행	‘17.11.02.	하태봉 부군수 유태정 과장 이지은 담당주사 조정환 주무관 (협조) 재무과장 신영수 경리담당주사 신순화
❍ 기본계획용역 최종보고회	‘17.11.16.	유태정 과장 이지은 담당주사 조정환 주무관
❍ 기본계획 승인 및 고시	‘18.02.26.	양동인 군수 이광옥 부군수 유태정 과장 이지은 담당주사 제종복 주무관

❍ 지역역량강화 2단계 용역 착수	‘18.05.30.	유태정 과장 이지은 담당주사 제종복 주무관
❍ 추진위원회 위원장 및 위원 재선출	‘19.01.07.	-
❍ 실시설계, 역량강화 주민설명회	‘19.01.16.	이해용 과장 김인수 담당주사 제종복 주무관 정연우 주무관
❍ ‘18년 국도비 보조금교부(도⇒군)	‘19.04.05.	이해용 과장 김인수 담당주사 제종복 주무관
❍ 시행계획 승인 및 고시	‘19.06.24.	구인모 군수 이광옥 부군수 손용모 국장 이해용 과장 김인수 담당주사 제종복 주무관
❍ 신라촌 조성사업 실시설계 용역 완료	‘19.08.08.	이해용 과장 김인수 담당주사 제종복 주무관
❍ 신라촌 조성사업 공사 계약심사 의뢰(군→도)	‘19.09.09.	이해용 과장 김인수 담당주사 제종복 주무관
❍ 신라촌 조성사업 지역역량강화 (2단계)용역 계약변경	‘19.10.08.	임영수 국장 이해용 과장 김인수 담당주사 정연우 주무관 (협조) 부과담당주사 박을규 (재무과장 代) 경리담당주사 류경범
❍ 신라촌 조성사업 공사 착공	‘19.11.11.	이해용 과장 김인수 담당주사 제종복 주무관
❍ 농지전용 허가	‘20.04.29.	이해용 과장 김인수 담당주사 제종복 주무관
❍ 건축허가	‘20.06.10.	이해용 과장 김인수 담당주사 제종복 주무관
❍ 주민설명회	‘20.07.14.	정상준 과장 이형동 담당주사 박인선 주무관 이병철 주무관

❍ 최종 주민설명회	‘20.08.28.	정상준 과장 이형동 담당주사 박인선 주무관 이병철 주무관
❍ 지역역량강화(2단계)용역 준공	‘20.12.18.	정상준 과장 이형동 담당주사 이병철 주무관
❍ 신라촌 조성사업 준공(완료)	‘20.12.11.	정상준 과장 이형동 담당주사 박인선 주무관