정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① **정책사업명**	거창군 지하시설물 전산화사업 용역		
② **추진배경**	❍ 도로와 지하시설물의 정확한 위치 및 속성정보를 통합한 데이터베이스를 구축하여 행정 업무의 효율성을 제고하고 ❍ 각종 안전사고 및 중복굴착을 최소화하는 등 군민생활의 안전을 도모하고자 함		
③ **사업개요**	❍ 사업위치 : 거창군 거창읍 일원 ❍ 사 업 비 : 1,176백만원 / 국 60%, 도 12%, 군 28% ❍ 사 업 량 : 746.26km - 도로 191.45, 상수도 276.87, 하수도 277.94 ※ 사업비 및 사업량은 국비배정, 진행 경과에 따라 변경될 수 있음 ❍ 사업내용 - 도로, 상.하수도 데이터베이스 구축 - 도시기준점 설치·측량, 도로와 지하시설물 조사·탐사 - 기제작한 지하시설물 구조화 편집		
④ **사업부서**	민원소통과 토지정보담당	⑤ **담당자**	과 장 문재식 주무관 박준만
⑥ **선정기준**	1억 원 이상 연구·용역사업	⑦ **사업기간**	2019 ~ 2020

<그간 주요 추진내용>

○ 거창군 지하시설물 전산화사업 용역(3차) 준공	‘20.12.21.	문재식 과장 허동현 담당주사 박준만 주무관
○ 지하시설물 전산화 보조사업 설계변경 **※ 국토부 공간정보진흥과**	‘20.12.23.	문재식 과장 허동현 담당주사 박준만 주무관
○ 공공측량 성과심사(3차) **※ 공간정보품질관리원**	‘20.12.18.	문재식 과장 허동현 담당주사 박준만 주무관
○ 거창군 지하시설물 전산화사업 용역(2차) 준공	‘20.10.22.	문재식 과장 허동현 담당주사 박준만 주무관
○ 공공측량 성과심사(2차) **※ 공간정보품질관리원**	‘20.10.22.	문재식 과장 허동현 담당주사 박준만 주무관

○ 지하시설물 전산화 보조사업 설계변경(2차) **※ 국토부 공간정보진흥과**	‘20.10.16.	문재식 과장 허동현 담당주사 박준만 주무관
○ 거창군 지하시설물 전산화사업 용역 시행(3차) - 사업기간 가. 당초 : 2019. 6. 5. ~ 2021. 12. 31. **나. 변경 : 2019. 6. 5. ~ 2020. 12. 31.**	‘20.09.21.	구인모 군수 최영호 부군수 임영수 국장 문재식 과장 허동현 담당주사 박준만 주무관
○ 거창군 지하시설물 전산화사업 추진계획(3차) **※ 기존 ‘21년 사업물량 ⇒ 추경 확보로 ‘20년 조기 완료** - 사업비 : 1,176백만원(국60%, 도12%, 군28%) **• (3차) 794백만원 / 국 476, 도 95, 군 223** - 사업량 : 748.52㎞(도로168.85, 상수279.75, 하수299.92) **• (3차) 도로 133.9, 상수 272.876, 하수 288.846**	‘20.09.21.	구인모 군수 최영호 부군수 임영수 국장 문재식 과장 허동현 담당주사 박준만 주무관
○ 거창군 지하시설물 전산화사업 용역 시행(2차)	‘20.03.18.	구인모 군수 신창기 부군수 임영수 국장 이규섭 과장 김귀남 담당주사 박준만 주무관
○ 거창군 지하시설물 전산화사업 추진계획(2차) **※ 지하시설물 전산화(보조)사업 국고보조금 변경** - 사업비 : 1,176백만원(국60%, 도12%, 군28%) **• (2차) 232백만원 / 국 139, 도 28, 군 65** - 사업량 : 748.52㎞(도로168.85, 상수279.75, 하수299.92) **• (2차) 도로 20, 상수 5.1, 하수 6.597**	‘20.03.18.	구인모 군수 신창기 부군수 임영수 국장 이규섭 과장 김귀남 담당주사 박준만 주무관
○ 거창군 지하시설물 전산화사업 용역(1차) 준공	‘19.12.09.	허종윤 과장 김귀남 담당주사 김기옥 주무관
○ 지하시설물 전산화 보조사업 설계변경(1차) **※ 국토부 공간정보진흥과**	‘19.12.09.	허종윤 과장 김귀남 담당주사 김기옥 주무관
○ 공공측량 성과심사(1차) **※ 공간정보산업협회** - 성과심사 결과 : 적합	‘19.12.02.	허종윤 과장 김귀남 담당주사 김기옥 주무관

○ 거창군 지하시설물 전산화사업 용역 시행(1차)	‘19.03.20.	구인모 군수 이광옥 부군수 손용모 국장 허종윤 과장 김귀남 담당주사 장계훈 주무관
○ 거창군 지하시설물 전산화사업 추진계획(1차) **※ 거창읍 전역으로 사업대상 확대로 인하여 물량변경** - 사업비 : 1,470백만원(국60%, 도12%, 군28%) • (1차) 150백만원 / 국 90, 도 18, 군 42 - 사업량 : 748.52㎞(도로168.85, 상수279.75, 하수299.92) • (1차) 도로 10, 상수 2.11, 하수 4	‘19.01.31.	구인모 군수 이광옥 부군수 손용모 국장 허종윤 과장 김귀남 담당주사 장계훈 주무관
○ 도로와 지하시설물 전산화사업 계획(기본계획) - 사업비 : 990백만원(국60%, 도12%, 군28%) - 사업량 : 666.8㎞(도로 99.6, 상수 253.1, 하수 314.1)	‘18.09.20.	구인모 군수 이광옥 부군수 이화기 실장 심선이 담당주사 성주미 주무관