[별지 제2호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

① **정책사업명**	거창군 도시재생 활성화계획 수립		
② **추진배경**	낙후되고 쇠퇴한 구도심 지역에 대하여 지역적 여건 및 특성 분석을 통하여 생활 SOC 공급 및 노후주거환경 정비, 공동체 활성화 등 지속적 도시 관리체계에 대한 기반 마련 ※ 근거 : 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제19조		
③ **사업개요**	○지역 자원 조사 및 주민 참여 등을 통한 도시재생 활성화계획 수립 ○활성화계획에 따른 도시재생 뉴딜 공모사업 신청		
④ **사업부서**	거창군 도시건축과	⑤ **담 당 자**	도시건축과장 김춘곤 담당주사 전병준 주 무 관 노하늬
⑥ **선정기준**	1억원 이상 연구용역	⑦ **사업기간**	2020. 2. 6. ~ 2021. 2. 4.
<그간 주요 추진내용>			
○ 「거창군 도시재생 활성화계획수립 용역」 준공		`21.02.04.	김춘곤 과장 전병준 담당주사 노하늬 주무관
○ 「거창군 도시재생 활성화계획수립 용역」 추진(완료) 보고		`21.02.03.	구인모 군수 최영호 부군수 전정규 국장 김춘곤 과장 전병준 담당주사 노하늬 주무관
○ 도시재생 인정사업 신청 및 선정		`20.10. ~ `20.12.	구인모 군수 최영호 부군수 전정규 국장 김춘곤 과장 전병준 담당주사 노하늬 주무관

○ 도시재생 뉴딜사업 신청 및 선정	`20.07. ~ `20.11.	구인모 군수 전정규 국장 안장근 과장 전병준 담당주사 노하늬 주무관
○ 도시재생 활성화계획 중간보고	`20.06.29.	구인모 군수 임영수, 전정규 국장 안장근 과장 류지오 소장 전병준 담당주사 노하늬 주무관
○ 주민대표 및 코디네이터 회의	`20.02.20.	안장근 과장 전병준 담당주사 노하늬 주무관
○「거창군 도시재생 활성화계획수립 용역」 착수	`20.02.06.	안장근 과장 전병준 담당주사 노하늬 주무관
○ 계약심사 의뢰 및 입찰 공고, 제안서 평가, 협상 추진 ※「협상에 의한 계약」 행정절차 이행	`19.10. ~ `20.01.	안장근 과장 전병준 담당주사 노하늬 주무관
○「거창군 도시재생 활성화계획 수립 용역」 시행	`19.10.28.	구인모 군수 신창기 부군수 전정규 국장 안장근 과장 전병준 담당주사 노하늬 주무관
○ 도시재생 활성화계획수립 용역 추진 계획	`19.10.22.	구인모 군수 신창기 부군수 전정규 국장 안장근 과장 전병준 담당주사 노하늬 주무관