[별지 제2호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

① **정책사업명**	읍면 노인건강 체육시설(게이트볼장) 확충사업		
② **추진배경**	○ 읍면 노인건강 체육시설(게이트볼장) 기반 확충을 통한 주민건강 증진과 건강 100! 장수사회 구현		
③ **사업개요**	○ 대 상 : 위천면, 남하면, 월천권역 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12. ○ 사 업 비 : 1,610백만원 (국비360, 군비1,250) ○ 사업내용 : 전천후 게이트볼장 설치 1식		
④ **사업부서**	체육시설사업소 체육시설담당	⑤ **담 당 자**	체육시설사업소장 김장웅(남) 담당주사 노치원(남) 주 무 관 박종헌(남)
⑥ **선정기준**	10억 이상 사업	⑦ **사업기간**	2020. 1. ~ 2020. 12.

<그간 주요 추진내용>

○ 월천권역 전천후 게이트볼장 신축공사 준공	‘20.12.14	소 장 김장웅 담 당 노치원 주무관 박종헌
○ 위천면 전천후 게이트볼장 신축공사 착공	‘20.11.13	소 장 김장웅 담 당 노치원 주무관 박종헌
○ 남하면 전천후 게이트볼장 신축공사 준공	‘20.11.09	소 장 김장웅 담 당 노치원 주무관 박종헌
○ 월천권역 전천후 게이트볼장 신축공사 착공	‘20.08.24	소 장 김장웅 담 당 노치원 주무관 박종헌
○ 남하면 전천후 게이트볼장 신축공사 착공	‘20.07.31	소 장 김장웅 담 당 노치원 주무관 박종헌

○ 읍면 체육시설 확충사업 추진 상황 보고	‘20.03.31	군 수 구인모 부군수 신창기 소 장 이현화 담 당 노치원 주무관 이민규
○ 위천면 전천후 게이트볼장 신축공사 설계 용역 시행	‘20.03.06	부군수 신창기 소 장 이현화 담 당 노치원 주무관 박종헌
○ 남하면 전천후 게이트볼장 신축공사 설계 용역 시행	‘20.03.02	소 장 이현화 담 당 노치원 주무관 박종헌
○ 2020년 균특회계 사업 신청	‘19.04.01	소 장 이은주 담 당 안선근 주무관 박종헌