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정 책 명 거창군 가축분뇨 공공처리시설 설치사업

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

  - 2012년부터 가축분뇨 해양투기금지에 따른 대책의 일환

  - 가축분뇨의 지속적인 안정적처리와 환경오염방지

  - 양돈농가 가축분뇨 고질적인 민원처리로 양돈산업 발전

○ 추진기간 : 2011. 8.~ 2014. 3.

○ 총사업비 : 14,942백만원(국비11,954, 기금1,793, 지방비1,195)

○ 주요내용

  - 가축분뇨처리시설 95㎥/일(처리공법: KHTS공법)

○ 추진경과

  - 2008.01.30. : 기본계획 및 타당성조사용역

  - 2010.10.21. : 경남투,융자 심사반영

  - 2010.11.19. : 폐자원에너지화 및 이용사업 타당성조사용역

  - 2011.08.19. : 기본및실시설계 용역업체 선정 : ㈜삼안

  - 2011.09.~10. : 착공보고회 및 공법선정

  - 2011.11.~12. : 사전환경성, 용도지역변경, 도시계획시설결정

  - 2012.01.~02. : 경상남도 건설기술심의

  - 2012.03.~04. : 도시계획시설 실시계획인가 및 건축인,허가

  - 2012.06.12. : 도시계획시설(수질오염방지시설)결정 및 지형도면고시

  - 2012.06.27. : 시공사결정⇒(주)대건

  - 2012.06.28 : 공사착공

  - 2012.07.06. : 전면책임감리용역 계약 및 착공

  - 2014.03.05. : 공사준공 및 시운전 

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

  - 최초 입안자 : 환경 6급 신동일(성명)
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사업관리이력서



  - 최종 결재자 : 환경 5급 김삼수(성명)

○ 사업 관련자 
  

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

과장 김삼수 환경5급 ‘11.1.1~’14.2.12

과장 이응록 농업5급 ‘14.2.13~’14.7.21

팀장 전인철 환경6급 ‘11.1.1~’13.2.12

팀장 강신헌 행정6급 ‘13.2.13~’14.2.12

팀장 김성윤 행정6급 ‘14.2.13~’14.7.21

담당 신성규 시설6급 ‘11.7.8～’13.1.12 공사감독

담당 강광석 시설6급 ‘13.1.13～’15.1.6 공사감독

(※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력도 기재)

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 녹색환경과 수질관리담당

   - 과 장 : 지방환경사무관 김삼수

   - 계 장 : 지방환경주사 전인철, 지방행정주사 강신헌

              지방행정주사 김성윤

○ 설계자

   - 

 

㈜삼 안

○ 시공자

   - 

 

㈜대건

○ 감리자

   - 

 

㈜삼안, 

 

㈜우진
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