
특 수 공 시



연
번

사 업 명 담당부서 전화번호
비
고

1 장애인복합문화관·노인복지회관 건립 복지정책과
940-3093
940-3122

2 장난감은행 설치 복지정책과 940-3152

3 거창군 화물자동차 공영차고지 조성사업 경제교통과 940-3383

4 빼재 산림레포츠파크 조성 산림과 940-3392

5 거창 치유의 숲 조성 산림과 940-3393

6 거창 창포원 조성사업 환경과 940-3502

7 거창 위천 고향의 강 조성사업 건설과 940-3643

8 88고속도로 거창관문 조성사업 건설과 940-3552

9 대동 회전교차로 설치사업 도시건축과 940-3592

10 거창 항노화 힐링 특구 지정 농업기술센터 940-8294

2016년도 지방재정 특수공시 대상



1  장애인복합문화관·노인복지회관 건립 장애인복합문화관·노인복지회관 건립 장애인복합문화관·노인복지회관 건립

사업목적

❍ 장애인·노인을 위한 다양한 프로그램 운영과 관련 단체 사무실 제공
 ❍ 사회적 취약계층에 대한 이용편의 제공으로 삶의 질 향상

□ 사업개요
❍ 기 간: 2015년~2017년

  ❍ 위 치: 거창군 거창읍 송정리 1092번지/송정도시개발지구

  ❍ 내 용: 부지 2,715.3㎡, 건축 2,155㎡/장애인 999㎡, 노인 1,156㎡
  ❍ 주요시설: 단체사무실, 주간보호소, 프로그램실, 강당, 경로식당 등

  ❍ 사 업 비
(단위: 백만원)

구 분 계 장애인 노인 비고

계 6,644 2,953 3,691
특별교부세 600 600 0
도 비 1,000 0 1,000
군 비 5,044 2,353 2,691

□ 추진상황
❍ 2015. 5월: 부지매입/1,653백만원

  ❍ 2016. 8월: 기본·실시설계 도 심사 완료

  ❍ 2016. 9월: 공사계약, 착공

□ 향후추진계획
  ❍ 2017. 7월: 지붕공사 진행/공정률56%

❍ 2017. 11월: 준공

  ❍ 2017. 12월: 집기설치·이전, 장애인·노인 단체 입주, 준공식



□ 조감도



2  거창군 장난감은행 설치 거창군 장난감은행 설치 거창군 장난감은행 설치

사업목적
❍ 저렴한 비용으로 장난감 대여와 유아놀이 공간 제공
❍ 육아가정의 경제적 부담 해소 및 부모 간 육아정보 교류의 장 마련

□ 사업개요

 ❍ 사업위치: 거창군 종합사회복지관 1층 / 거창읍 아림로 66
 ❍ 사업기간: 2016. 1월 ~ 2017. 10월
 ❍ 주요내용: 장난감은행 및 우리아이함께키움터 설치

 ❍ 주요시설: 장난감 전시실, 소독·정비실, 유아놀이 공간, 보호자 휴게실 등

 ❍ 사 업 비: 500백만원(도 50, 군 450)

□ 추진상황
❍ 2016. 3월: 여성인력개발센터(장난감은행포함) 건립건립타당성조사연구용역계약

❍ 2016. 6월~7월: 용역보고회 3회

- 보고회 결과: 인력개발센터 보류, 장난감은행 추진 결정

❍ 2016. 10월: 장난감은행 설치 장소 선정 / 종합사회복지관 1층

❍ 2016. 11월: 우리아이키움터 조성사업과 병행 추진으로 도비 확보

- 리모델링비: 50백만원(도 50), 매년 운영비 40백만원(도 20, 군 20)

□ 향후추진계획
❍ 2017. 5월 ~ 6월: 리모델링 공사 실시설계 용역

❍ 2017. 6월: 장난감은행 전담인력 채용

❍ 2017. 7월 ~ 9월: 리모델링 공사

❍ 2017. 8월: 운영프로그램 기획

❍ 2017. 9월: 장난감 및 기자재 구입, DB

❍ 2017. 10월: 장난감은행 준공



□ 기대효과

 ❍ 저렴한 비용으로 다양한 장난감을 대여하여 육아가정 경제적 부담 완화

❍ 부모간 육아정보 교류의 장을 마련하여 공공육아 인프라 구축

□ 위치도



3  거창군 화물자동차 공영차고지 조성사업 거창군 화물자동차 공영차고지 조성사업 거창군 화물자동차 공영차고지 조성사업

사업목적
❍ 국가 및 경상남도 권역별 지역물류단지 조성계획에 따라 경남도의 서북부

권역 물류단지 네트워크 구축
❍ 광주대구고속도로 개통 및 산업단지 조성으로 물류산업 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 거창읍 대평리 1341번지 일원 (서울우유 입구)

❍ 사업기간 : 2011∼2017

❍ 사업규모 : 부지면적 18,611㎡, 주차장 135면, 관리동 1동(연면적134.08㎡)

❍ 사 업 비 : 4,409백만원 (국 3,311, 도 111, 군 987)

구 분 총  액 기투자 2015년 2016년 이후

계 4,409 2,707 972 730 -

국 비 3,311 2,411 900 - -

도 비 110 80 0 30 -

군 비 988 216 72 700 -

□ 추진상황

❍ ‘11. 8월 : 화물자동차공영차고지 조성 타당성 조사 완료

❍ ‘13. 2월 ~ 10월 : 실시설계 용역 완료

❍ ‘14. 5월 : 도시계획시설 사업실시계획 인가

❍ ‘14. 5월 ~ : 토지감정 평가 및 편입토지 보상계획공고

❍ ‘14. 12월 : 공사착공 - (주) 신창

❍ ‘15. 3월 : 거창군계획시설결정,지형도면 및 실시계획 인가고시

❍ ‘15. 6월 : 토지수용 및 공탁

❍ ‘15. 4월 : 지방토지수용위원회 심의(3명 7,792㎡)

❍ ‘15. 8월 : 중앙토지수용위원회 심의(2명, 6,522㎡)

❍ ‘15. 9월 ~ : 손실보상금 행정소송(2명) 중

❍ ‘16. 4월 : 토목 및 건축 2차분 착공 - ㈜신창

❍ ‘16. 4월 ~ : 통신, 전기 공사, 폐기물 용역 발주



❍ ‘16. 5월 : 운영방식 결정을 위한 벤치마킹

❍ ‘16. 4월 : 토목2차분(건축), 전기, 통신, 등 공사 발주

❍ ‘16. 5월 : 화물자동차 공영차고지운영 선진사례 벤치마킹

❍ ‘16. 10월 : 통신 및 전기공사 준공

❍ ‘16. 12월 : 토목1차분, 토목2차분(건축포함) 공사준공

□ 향후추진계획

❍ 2017. 3월 : CCTV 설치 15대(고정형 13대/회전형 2대)

❍ 2017. 7월∼8월 : 도시계획사업 완료보고. 지적정리 및 소유권보존등기

❍ 2017. 8월∼9월 : 차고지 주변 잔여지 및 주변정비사업 토지매입

❍ 2017. 9월 : 요금 무인정산기 추가 설치 (실내)

□ 기대효과

❍ 관내지역 주차난 해소, 운전자 복지증진에 따른 사고위험 최소화 및

서부경남지역 물류산업 활성화 도모

 

□ 조감도



□ 위치도



4  빼재 산림레포츠파크 조성 빼재 산림레포츠파크 조성 빼재 산림레포츠파크 조성

사업목적
❍ 용도 폐지된 국도37호선을 활용한 백두대간권 생태복원 및 재활용 선도

모델을 창출

❍ 무주스키장과 연계한 덕유산권 핵심 산악레저타운 조성으로 관광소득
증대 등 시너지 효과

□ 사업개요
❍ 위 치 : 거창군 고제면 개명리 일원

❍ 사업기간 : 2013년~2019년(7년)

❍ 사 업 비 : 31,600백만원(국비 15,950, 도비 4,695, 군비 10,955)

❍ 주요 사업내용

- 스피드익스트림타운 조성 : 봅슬레이, 모노레일, 주변조경 등

- 백두대간생태교육장 조성 : 생태교육장, 게스트하우스, 녹지공간

- 거함산 항노화 체험단지 조성 : 산양삼 체험단지, 항노화체험길,

빼재캠핑장

❍ 사 업 비 : 31,600백만원(국비 15,800 도비 4,740 군비 11,060)

구 분 총 액
년도별 투자계획

기투자 2017년 2018년 2019년

계 31,600 13,683 800 8,566 8,551

국 비 15,800 6,640 400 4,285 4,475

도 비 4,740 2,115 120 1,282 1,223

군 비 11,060 4,928 280 2,999 2,853

  ※ 백두대간 생태교육장 100억(사업완료)

     스피드익스트림타운 117억(기투자 30억, 18년이후 87억)

     거함산 항노화 체험단지 114억(기투자 14.8억, 18년 이후 84.2억)



□ 추진상황

❍ 스피드익스트림타운 조성사업

- 2012. 12월 : 백두대간권 발전계획 사업 반영

- 2013. 7월 ~ 10월 : 경남도 투융자 심사, 군 중기지방재정계획반영

- 2014. 4월. : 업무 인계․인수(창조정책과⇒산림녹지과)

- 2014. 7월 : 봅슬레이 설치에 따른 폐도활용 협의완료 (L=1.7km)

- 2014. 12월 : 스피드 익스트림타운 조성에 따른 기본 및 설계용역 실시

- 2015. 5월 : 주민설명회 개최

- 2016. 6월 : 백두대간 거창 자연휴양림 지정고시

- 2016. 8월 : 군관리계획(궤도,주차장,도로) 입안신청

- 2016. 12월 : 전략환경영향평가 본안 접수

- 2017. 6월 : 전략환경영향평가 본안 협의

- 2017. 7월 : 군관리계획(궤도,주차장,도로) 결정

❍ 백두대간 생태교육장 조성사업

- 2011. 10월 : 경남도 지방재정 투․융자 심사 승인

- 2012. 4월 : 공유재산 취득 승인(거창군 의회)

- 2013. 3월 : 백두대간생태교육장기본및실시설계용역공고(PQ방식)

- 2013. 9월 : 토지보상 완료

- 2014. 7월 : 건축협의완료

- 2015. 6월 : 백두대간생태교육장 조성사업 착공

- 2015. 9월 : 전시시설 설치사업 착공

- 2016. 10월 : 백두대간생태교육장 조성사업 완료

- 2017. 4월 : 백두대간생태교육장 정상운영

❍ 거함산 항노화 체험단지 조성사업

- 2014. 3월 : 내륙권발전(백두대간권) 선도사업 선정

- 2014. 5월 : 개발구역지정(안)주민열람공고

- 2014. 6월 : 백두대간권 발전종합계획 결정고시

- 2014. 8월 : 제3차 투융자 심사의뢰

- 2014. 10월 : 지방재정투융자 심사결과통보(재검토)

- 2014. 11월 : 거창군 중기지방재정계획(2015~2019)반영



- 2014. 12월 : 지방재정투융자 재심사 의뢰(거창군→경남도)

- 2015. 2월 : 도 재정투자심사 완료

- 2015. 12월 : 문화체육관광부 사업확정

- 2016. 02월 : 2016년 국비 확보(140백만원)

- 2016. 12월 : 실시설계 용역(설계 중)

- 2017. 04월 : 부지 및 지장물 감정평가 및 분할측량

- 2017. 06월 : 손실보상금 협의 시행

□ 향후추진계획

❍ 2017. 11월 : 스피드 익스트림타운 조성사업 착수

❍ 2019. 12월 : 스피드 익스트림타운 조성사업 완료

❍ 2019. 12월 : 거함산 항노화 체험단지 조성사업 완료

□ 기대효과

m 백두대간 폐도 주변 생태환경 복원과 체험단지 조성으로 지역자원 홍보

및 주민소득 증대.

❍ 산림 레포츠파크 조성으로 사계절 관광인구 유입에 따른 지역경제

활성화



□ 조감도



5  치유의 숲 조성사업 치유의 숲 조성사업 치유의 숲 조성사업

사업목적
❍ 다양하고 차별화 된 숲 자원 활용방안으로 자연친화적인 산림휴양시

설을 확대하고 산림복지서비스 수준 제고가 필요
❍ 고령화 시대의 화두로 삶의 질 향상을 위한 항 노화 및 무병장수에

관심이 집중됨에 따라 산림을 활용한 치유단지를 조성하기 위함

□ 사업개요
❍ 사업위치 : 거창군 가조면 수월리 산19번지 일원

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년(5년)

❍ 사 업 비 : 4,800백만원(지특2,400 / 도비720 / 군비1,680)

연도별 합 계 2016년까지 2017년 2018년

합 계 4,800 2,100 1,000 1,700
국 비 2,400 1,050 500 850
도 비 720 315 150 255
군 비 1,680 735 350 595

❍ 시설규모 : 산림치유센터, 아트포레스트, 약용수원, 치유숲길 등

□ 추진상황

❍ 2013. 5월 : 2014년 산림청 광특 신규사업(치유의 숲) 신청

❍ 2013. 7월 : 치유의 숲 조성사업 투융자 심사

❍ 2013. 9월 : 산림청 2014년 치유의 숲 조성사업 선정(48억)

❍ 2014. 4월 :「치유의 숲ㆍ항노화 치유단지 및 자연휴양림

종합기본계획 수립용역」발주(산림조합중앙회)

❍ 2014. 6월 : 종합기본계획 수립용역 착수보고회(군수실)

❍ 2014. 11월 : 거창 항노화 힐링랜드 추진협의회 구성 및 출범

❍ 2015. 3월 : 공립 치유의 숲 예산심의회 참석

❍ 2015. 6월 : 치유의 숲 기본계획 및 실시설계용역 준공

❍ 2015. 7월 : 거창 치유의 숲 조성계획 승인 신청(경상남도)

❍ 2015. 12월 : 치유의 숲 조성계획 승인 및 계약심사(경상남도)

❍ 2016. 3월 : 치유의 숲 조성공사 착공



□ 향후추진계획

❍ 2017. 3월 : 2차분 사업계약(2017. 3. 1 ~ 2018. 2. 28)

❍ 2017. 6월 : 1차분 준공(2017. 6. 20)

❍ 2018. 1월 : 치유의 숲 조성사업(토목, 건축) 3차분 계약

❍ 2018. 5월 : 치유의 숲 조성사업(토목, 건축) 2차분 준공

❍ 2018. 8월 : 거창 치유의 숲 조성사업 준공

❍ 2018. 9월 : 거창 치유의 숲 시범 운영

□ 기대효과
❍ 산림생태, 휴양, 문화, 교육 등 산림의 다원적 기능을 체험할 수 있는

복합휴양단지를 조성하여 파괴된 산림을 생태적으로 복원함으로써 생

물종의 다양성을 증진하여 산림보전과 산림생태 체험 장소로 활용

❍ 문화, 휴양, 관광자원 등과 연계되어 국민의 정서함양, 체험학습, 소득

증대 등 시너지 증진과 환경교육의 메카로 자리매김하여 각종 참여

프로그램 운영을 통한 지역공동체 활성화에 기여



□ 위 치 도

□ 조 감 도(안)



6  거창창포원 조성사업 거창창포원 조성사업 거창창포원 조성사업

사업목적
❍ 창포와 작약, 연꽃 등을 중심으로 4계절 관광 프로그램 기반구축을 통한

인근 대도시 관광 흡인효과 증대로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013. 1 ~ 2017. 12(5년간)

❍ 위 치 : 거창군 남상면 대산리 일원

❍ 면 적 : 424,823㎡ 

- 농촌테마공원 : 39,038㎡(방문자센터, 온실, 에코에너지학습장)

- 수변생태공원 : 385,785㎡(다목적광장, 창포원, 국화원, 습지원, 약초원 등)

❍ 사 업 비 : 23,930백만원
(단위 : 백만원)

구 분 총 계 기 투자 2014년 2015년 2016년 2017년
계 23,930 3,749 5,020 5,469 5,452 4,240

대산
지구
농촌
테마
공원

소계 12,886 3,749 3,020 2,045 1,787 2,285
국비 4,000 1,149 942 - 336 1,573
도비 500 500 - - - -
군비 6,770 2,100 942 2,045 1,451 232
기금 1,616 - 1,136 - - 480

감악
산
수변
생태
공원

소계 11,044 - 2,000 3,424 3,665 1,955
국비 2,850 - 1,000 1,000 - 850
도비 855 - 300 300 - 255
군비 4,394 - 700 992 2,447 255
기금 2,945 - - 1,132 1,218 595

□ 추진상황

❍ 2012. 04월 : 농촌테마공원 조성사업 선정(농림축산식품부)

❍ 2013. 05월 : 수변생태공원 조성사업 선정(문화체육관광부)

❍ 2014. 12월 : 경남도 계약심사 완료

❍ 2015. 03월 : 하천점용허가/사업착공(현공정율 85% 이행)



□ 향후추진계획

❍ '17. 4월 ~ 10월 : 수목, 수생식물, 갈대류, 특용작물 등 식재 완료

❍ '17. 4월 ~ 12월 : 온실동 내부 조성(열대식물 등 식재) 완료

❍ '17. 3월 ~ 12월 : 다목적광장, 주차장, 생태수로 등 주요시설 시공 완료

❍ '17. 4월 ~ 10월 : 효율적인 운영 관리 및 운영체제 구축

- 직영, 위탁, 혼합 등 관리·운영방식 검토·결정

- 거창창포원 및 농촌테마공원 관리·운영조례 제정

- 시설별 유지관리 및 활용계획과 지역주민 소득창출 방안 모색

❍ '17. 10월 ~ '18. 상반기 : 적극적인 홍보 전략 추진

- 방송매체 활용 : KBS 6시 내고향 등현장 생방송, 경남지역방송 자막홍보 등

- 미디어, 콘텐츠 활용 : 블로그 개설 및 인터넷 사이트 게재 등

❍ '17. 12월 ~ '18. 상반기 : 식물의 개화시기에 맞춘 개장행사 준비

□ 기대효과

❍ 창포와 작약, 연꽃 등을 중심으로 4계절 관광 프로그램 기반구축

❍ 인근 대도시 관광 흡인효과 증대로 지역경제 활성화에 기여

□ 조감도



□ 위치도



7  88고속도로 거창관문조성사업 88고속도로 거창관문조성사업 88고속도로 거창관문조성사업

사업목적
❍ 88고속도로 진출입로와 국도(24,26호선)접속교차로 교통체계개선

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 거창군 거창읍 88고속도로 진출입부 국도(24호선, 26호선)노선구간

 ❍ 사업기간 : 2017. 06 ~ 2018. 12

 ❍ 사 업 비 : 4,400백만원(균특 300 도비 1,000 군비 3,100)

연도별 합 계 2016년 까지 2016년 2017년

합 계 4,400 2,300 2,100 -

국 비 300 300 - -

도 비 1,000 1,000 - -

군 비 3,100 1,000 2,100 -

  ❍ 시설규모 : 만남의 광장 A=15천㎡ / 회전교차로(D=80m) 1식

□ 추진상황
❍ ‘14. 04월: 군관리계획재정비(광장) 반영 신청

❍ ‘15. 06월: 한국도로공사에 회전교차로 위탁시행

❍ ‘16. 01월: 고속도로 준공에 따라 회전교차로 사업 군 인수

□ 향후추진계획
❍ ‘17. 05월: 도로공사 시행 허가 신청 (부산지방 국토관리청)

❍ ‘17. 06월: 경상남도 계약심사 완료

❍ ‘17. 06월: 회전교차로 사업 발주

❍ ‘17. 08월: 군계획시설결정 및 지형도면고시(도시건축과)

❍ ‘17. 08월: 군계획시설 실시계획인가

❍ ‘18. 12월: 사업준공 계획



□ 기대효과

❍ 거창 IC입구에 내방객의 편의제공 및 힐링과 승강기의 도시, 행복한

거창 이미지 제고

□ 조감도

□ 위치도



8  거창위천 고향의강 조성사업 거창위천 고향의강 조성사업 거창위천 고향의강 조성사업

사업목적
❍ 거창위천에 대하여 시민의 정서함양 및 역사, 문화와 연계한 하천

정비를 통해 지역의 Land Mark가 될 수 있는 하천공간계획을 수립
❍ 지역고유의 역사,문화를 고려한 Story Telling 기법을 도입, 문화하천

으로 조성하기 위함.

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 거창군 마리면 하고리 ~ 위천면 강천리 일원

❍ 사업기간 : 2015. 05 ~ 2019. 04

❍ 사 업 비 : 금25,241백만원(국비 60%, 도비 12%, 군비 28%)
(단위 : 백만원)

연도별 합 계 기시행 2017년 장래분 비고

합 계 25,241 6,574 3,333 15,334

국 비 15,145 3,579 2,000 9,566

도 비 3,028 716 400 1,912

군 비 7,068 2,279 933 3,856

❍ 사 업 량 : 하천 정비 L=9.88km

- 축 제 공 : 흙쌓기 185,542㎥, 흙깎기 294,583㎥, 사토 124,290㎥

- 호 안 공 : 매트리스형돌망태 63,106㎡, 전석쌓기 9,587㎡,

- 하상유지공 : 보개량 4개소, 어도 재가설 3개소, 징검다리 설치 1개소

- 배수시설공 : 배수통관 9개소, 측구수로 2,007m

- 교 량 공 : 보도교 2개소

□ 추진상황

❍ ‘13. 01월 : 실시설계용역 발주(경제성, 문화재 지표, 지질조사, 소규모환경)

❍ ‘13. 06월 ~ 09월 : 하천기본계획 변경 수립 업무 협의(부산지방국토청)

❍ ‘14. 04월 ~ 10월 : 총사업비 및 M/P 조정 협의



❍ ‘15. 01월 : 총사업비 협의 완료(235억원 ⇨ 252억원 / 증 17억원)

❍ ‘15. 02월 : 실시설계용역 완료 및 공사 발주

❍ ‘15. 05월 : 공사 착공

❍ ‘16. 04월 : 총사업비 협의 완료(252억원 ⇨ 252억원 / 낙찰잔액 사용)

□ 향후추진계획

❍ ‘17. 12월 : 2017년분 공사 준공

❍ ‘19. 04월 : 전체분 공사 준공

□ 기대효과

❍ 유수의 소통을 원활히 함으로서 수해로부터 국민의 재산과 생명을 보호

❍ 사업완료 시점부터 치수역량 강화 및 생태계 개선효과 전망



□ 조감도

 □ 위치도



9  대동 회전교차로 설치사업 대동 회전교차로 설치사업 대동 회전교차로 설치사업

사업목적
❍ 거창읍 대동사거리는 1965년 도시계획시설로 결정되었으나, 현재까지
미집행된 시설로써 구역 내 사유시설 규제로 인한 민원 해소

 ❍ 대동사거리 일원의 낙후된 도시환경 개선 및 시가지 교통난 해소를 위한
도로 구조개선 사업추진이 시급한 실정임.

□ 사업개요

❍ 위 치 : 경남 거창군 거창읍 대동리 831-3번지 일원

 ❍ 시설규모 : 회전교차로 조성 R=40.0m, A=5,000㎡

 ❍ 사업기간 : 2011. 3월 ~ 2017. 8월

 ❍ 사 업 비 : 18,000백만원【국비 1,101 / 도비 3,750 / 군비 13,149)

【토목공사비 2,382백만원(도급 2,149, 관급 233)】

□ 추진상황

❍ 2010. 8월 : 지방재정 투·융자 심사 완료 ⇒ 경상남도 승인

  ❍ 2012. 6월 ~ : 대동사거리 편입물건 보상협의 추진(現보상율 99%)

  ❍ 2015. 12월 : 대동리 회전교차로 설치공사 발주

  ❍ 2016. 5월 : 주민의견 수렴을 위한 토론회 개최

❍ 2016. 9월 : 주민의견 수렴을 위한 토론회 개최(2회)

❍ 2016. 12월 : 대동리 회전교차로 설치(안) 확정(평면교차로설치)

□ 향후추진계획

❍ 2017. 10월 : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 낙후된 도시환경 개선 및 시가지 교통난 해소



□ 위치도

사업대상지

거창군청



10  거창 항노화 힐링 특구 지정 거창 항노화 힐링 특구 지정 거창 항노화 힐링 특구 지정

사업목적
❍ 관광소득 증대를 통한 지역경제 활성화 및 농가소득 증대

 ❍ 체류형 거점지역 전환을 통한 6차산업의 활성화 및 항노화브랜드 선점

□ 특구개요

 ❍ 명 칭: 거창 항노화 힐링 특구
❍ 위 치: 거창군 가조면 일부리 1300번지 외 1,197필지

 ❍ 면 적: 4,212,232㎡

 ❍ 지정일자: 2016년 4월 1일(중소기업청 고시 제2016-23호)
 ❍ 특화사업: 3개 추진과제, 9개 특화사업으로 소요재원은 338.3억원

추진과제 특화사업 사업기간 기투자(억원)
소요재원(억원)

계 국 도 군 기금 기타

합 계 - 504.8 338.3 92.0 24.8 183.3 12.2 26.0

항노화

힐링

사업

(3)

소계 - 377.8 189.3 77.2 17.3 82.6 12.2 0.0

가조온천관광지활성화사업 1̀6~̀20(5년) 221.4 11.0 5.0 1.5 4.5 0.0 0.0

항노화힐링랜드조성․운영 1̀6~̀20(5년) 14.0 98.0 48.1 14.3 35.6 0.0 0.0

거창창포원조성․운영 1̀6~̀20(5년) 142.4 80.3 24.1 1.5 42.5 12.2 0.0

항노화
웰빙
산업
기반
구축
(3)

소계 - 115.9 90.5 13.8 7.5 43.2 0.0 26.0

기능성건강약초산업육성 1̀6~̀20(5년) 58.1 42.0 0.0 6.0 15.0 0.0 21.0

항노화약용식물유통기반구축 1̀6~̀20(5년) 32.8 44.9 12.9 1.5 25.5 0.0 5.0

웰빙식품종합가공지원센터
건립운영

1̀6~̀20(5년) 25.0 3.6 0.9 0.0 2.7 0.0 0.0

항노화

힐빙

브랜드

강화

(3)

소계 - 11.2 58.5 1.0 0.0 57.5 0.0 0.0

거창힐링대축제 1̀6~̀20(5년) 11.2 52.2 0.0 0.0 52.2 0.0 0.0

웰빙향토음식개발및홍보 1̀6~̀20(5년) 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

힐빙브랜드홍보사업 1̀6~̀20(5년) 0.0 5.3 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0



□ 추진상황

추진과제 특화사업 면적(㎡) 담당부서 추진상황

합 계 4,212,232

항노화

힐링사업

소 계 1,634,769

가조온천 관광지 활성화 사업 230,674 문화관광과 조성완료

항노화 힐링랜드 조성․운영 979,276 산림과
휴양림지정고시
치유의숲추진중

거창 창포원 조성․운영 424,819 환경과 조성 중

항노화

웰빙산업

기반구축

소 계 2,371,414

기능성 건강약초산업 육성 2,359,355 항노화산업과 개별추진 중

항노화약용식물 유통기반 구축 4,770 항노화산업과 개별추진 중

웰빙식품 종합가공지원센터 건립운영 7,289 농촌진흥과 조성완료

항노화

힐링브랜드

강화

소 계 207,444

거창 힐링 대축제 206,049
항노화산업과

산림과
2020년 이후

추진

웰빙 향토음식 개발 및 홍보 - 농촌진흥과 운영 중

힐링 브랜드 홍보 사업 (1,395) 항노화산업과 개별추진 중

□ 향후추진계획
❍ 2017년 하반기 거창 창포원 조성 완료 및 운영

❍ 2017년 하반기 항노화약용식물 유통기반 구축 완료 및 운영

 ❍ 3개 추진과제, 9개 특화사업은 개별 추진 중이며 2020년 이후 본격적 운영

□ 기대효과
❍ 경남도의 항노화 힐링 거점도시로서의 이미지 제고

❍ 농가소득원의 다각확 및 항노화 특화자원의 활용 촉진

❍ 규제완화 및 특례로 지속적인 성장기반 구축



□ 위치도(경상남도 거창군 가조면 일부리 1300번지 외 1,197필지)


