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정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명 위천 공공하수처리장 증설사업

② 추진배경
- 금원산 자연휴양림 등 관광지 추가 오수 유입에 따라 공공하수처리

한계로 증설사업을 통해 하천 수질 개선을 위한 사업임

③ 사업개요
- 위  치 : 경남 거창군 위천면 장기리 일원
- 사업비 : 1,635백만원(국비 50%, 지방비 50%)
- 사업량 : 하수처리장 증설 100㎥/day(500⇨600㎥/day)

④ 사업부서
거창군 수도사업소

하수도담당
⑤ 담 당 자

  수도사업소장 김진태(남)

      담당주사 김성국(남)

      주 무 관 신홍재(남)

⑥ 선정기준
10억원 이상의 예산이
 투입되는 사업

⑦ 사업기간 2019. 01. ~ 2020. 12.

 <그간 주요 추진내용>

○ 사업시운전 완료 ‘20.12.
소장 김진태
담당 김성국 
주무관 이병수

○ 사업 착공 ‘20.03.

군수 구인모
부군수 신창기
소장 김진태
담당 김성국 
주무관 신홍재

○ 경남도 계약심사 ‘20.02.
소장 김진태
담당 김성국 
주무관 신홍재

○ 위천 하수처리장 변경 설치인가 승인 ‘20.01.
소장 김진태
담당 김성국 
주무관 신홍재

○ 환경부 재원협의 ‘19.11.
소장 김진태
담당 강광석
주무관 신홍재

○ 위천 하수처리장 변경 설치인가 신청 ‘19.09.
소장 김진태
담당 강광석
주무관 신홍재

○ 하수처리장 공법결정 ‘19.04.

군수 구인모
부군수 이광옥
소장 박종권
담당 강광석 
주무관 신홍재

○ 기본 및 실시설계 착공
‘17.06~
‘18.02.

소장 박종권
담당 신종기 
주무관 박길규


