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2020년도 지방재정 특수공시 대상사업 목록

연번 사업명 담당부서 전화번호 비 고

1 세계승강기 허브도시 조성사업 미래전략과
055-
940-3702

2 거창문화센터 리모델링 사업 문화관광과
055-
940-3412

3 거창공설공원묘지 봉안당 신축 행복나눔과
055-
940-3124

4 공립 치매전담형 노인요양시설 신축 행복나눔과
055-
940-3122

5 거창전통시장 복합청년몰 조성사업 경제교통과
055-
940-3683

6 거창버스터미널 주변 공영주차장 조성 경제교통과
055-
940-3382

7 재난・재해대비사회안전CCTV시스템구축 안전총괄과
055-
940-3773

8 거창군산불대응센터 구축 산림과
055-
940-3474

9 창포원 수변공간 생태자원화 사업 환경과
055-
940-8872

10 웅곡천 생태하천 복원사업 건설과
055-
940-3642

11 거창 만남의 광장 조성 및 관문특성화사업 건설과
055-
940-3552

12 거열산성 진입도로 개설사업 도시건축과
055-
940-3593

13 미래농업 복합교육관 건립 농업축산과
055-
940-8122

14 거창 다목적체육관 건립사업 체육시설사업소
055-
940-8733



1  세계승강기 허브도시 조성사업   세계승강기 허브도시 조성사업   세계승강기 허브도시 조성사업  

사업목적
◈ 승강기 제조 글로벌 기업이 주도하여 중소기업과 동반성장하는 앵커기업

주도형 산업클러스터 조성

◈ 일자리 창출, 지역균형 발전, 승강기 안전관리 강화 등 정부정책에 기여

□ 사업개요
❍ 위    치 : 거창군 남상면 대산리 일원 2421 등 5개 필지
❍ 사업기간 : 2019. 6. ~ 2022. 12. (3년 7개월)
❍ 사 업 량 : 18,589.9㎡, 복합관(시험동)·기숙사 6,037.47㎡
❍ 사 업 비 : 231억원(국 86, 도 28.5, 군 96.5, 공단 20)

구  분
합    계 2019년 2020년 2021년

사업량 사업비 사업량 사업비 사업량 사업비 사업량 사업비

계
복합관,기숙사
건 립
장 비 구 입
교 육 장
운 영

231
복합관,기숙사
설     계
장 비 구 입
컨설팅용역

58.6
복합관,기숙사
공 사
장 비 구 입
컨설팅용역

77.5 복합관,기숙사
건 립
장 비 구 입
컨 설 팅 용 역
교 육 장
운 영

94.9

국  비 86 24.8 24.8 36.4

도  비 28.5 8.25 8.25 12

군  비 96.5 25.55 44.45 26.5

민  자 20 - - 20

❍ 사업내용 : 승강기 산업클러스터 조성, 승강기엔지니어 양성사업

□ 추진상황

❍ 2019. 4. 8. : 2019 지역발전투자협약 시범사업 공모 선정

❍ 2019. 6. 27. : 지역발전 투자협약 시범사업 업무협약(행안부⇔도⇔거창·합천)
❍ 2019. 7. 16. : 세계승강기 허브도시 조성사업 업무협약(거창군⇔공단)
❍ 2019. 9. 23. : 승강기공단 추진위원회 사무국 구성(6명)
❍ 2020. 4. 6. : 승강기산업 복합관·기숙사 설계용역 업체 선정 및 착수

❍ 2020. 12. : 투자협약 변경(안) 제출(군→ 경남도) * 사업기간 연장(1년 )  

❍ 2021. 2. : 승강기 산업복합관·기숙사 건축공사 등 조달청 입찰 공고

❍ 2021. 5. : 건축공사 착공(착공식)

□ 향후계획

❍ 2022. 11. : 건축공사 준공

□ 기대효과

m 최적의 승강기산업 인프라를 활용한 맞춤형 교육지원으로 고용 극대화

및 거창승강기밸리 브랜드 가치 향상 



□ 거창승강기밸리 전경(사업 대상지)

□ 사업계획도

사업대상지



2  거창문화센터 리모델링 사업  거창문화센터 리모델링 사업  거창문화센터 리모델링 사업 

사업목적
m 2001년 개관 이후(운영 19년차) 시설 노후화 및 무대설비 기능 저하

m 안전사고 예방 및 고품질 무대연출을 위한 시설의 전반적 보수

□ 사업개요

❍ 위    치 : 거창군 거창읍 김천리 216-5 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.(3년간)

❍ 사업규모 : 지하1층, 지상3층(부지면적 6,328㎡, 건축연면적 4,152.52㎡)

❍ 사업내용

   - 실시설계 : 리모델링 실시설계 용역 1식

   - 건축공사 : 인테리어 개선, 냉난방 및 공조개선, 분장실 신설, 화장실 개선, 

옥상층 정비, 측무대 확장 등 

   - 무대공사 : 음향, 기계, 조명 교체 및 개선 등

❍ 사 업 비 : 5,985백만원(도 2,000, 군 3,985) 

구 분 총 액
년도별 투자계획

기투자 2019년 2020년 2021년

계 5,985 - 20 2,000 3,965
도  비 2,000 - - 800 1,200
군  비 3,985 - 20 1,200 2,765

□ 추진상황

 ❍ 2019. 04. : 리모델링 기본계획 수립용역, 문체부 사전적정성 검토 승인

 ❍ 2019. 06. : 투자심사 승인(군)

 ❍ 2019. 12. : 중기지방재정계획 반영

 ❍ 2020. 01. : 사업계획 사전검토(국토부 공공건축 지원센터)

 ❍ 2020. 03. : 실시설계 공공건축심의위원회 심의

 ❍ 2020. 04. : 실시설계 용역 계약 심사(경남도)

 ❍ 2020. 06. : 실시설계용역 착수



 ❍ 2020. 10. : 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 시행

 ❍ 2020. 12. : 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 완료

 ❍ 2021. 02. : 문화센터 리모델링 실시설계용역 완료, 설계서검토

 ❍ 2021. 03. : 계약심사, 객석의자 품평회, 무대기계 제안서 평가 

 ❍ 2021. 04.~06. : 공종별 발주 및 계약, 착공

□ 향후계획

 ❍ 2021. 12. : 공사완료, 시험가동 

□ 기대효과

m 효율적인 공연장 환경 조성과 시설 노후화 개선

□ 위 치 도



3  거창공설공원묘지 봉안당 신축 거창공설공원묘지 봉안당 신축 거창공설공원묘지 봉안당 신축

사업목적
- 공설공원묘지 내 봉안시설 노후화와 안치수요 증가로 신축사업 추진

- 원활한 장사시설 이용으로 주민 편의 증진 도모

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 10. 29. ~ 2020. 11. 9.
❍ 위    치 : 거창읍 가지리 산170 일원

❍ 사업내용 : 봉안당 1동(2층), 550.18㎡, 4,704위 봉안

❍ 사 업 비 : 2,982백만원(국비 525, 도비 1,000, 군비 1,457)

□ 추진현황

❍ 2019. 3. 4. : 신축 계획 수립

❍ 2019. 10. 29. : 공사 착공

❍ 2020. 11. 9. : 공사 준공

□ 향후계획

❍ 2020. 11. 9. ~ 계속 : 거창군 봉안당 운영

❍ 운영현황

(단위 : 명)

합 계 개인단 부부단
(안치단) 무연고 비 고(2021. 7월 기준)

624 495 79(100) 29 11.9부터 상시개방 운영
개방이후 방문자 4,532명

□ 기대효과

❍ 증가하는 유골 안치수요에 대응가능한 봉안시설 운영으로 주민편의 

증진 및 건전한 장사문화 조성에 기여



□ 위치 및 건축물 현황



4 공립 치매전담형 노인요양시설 신축공립 치매전담형 노인요양시설 신축공립 치매전담형 노인요양시설 신축

사업목적
선제적 노인돌봄체계 구축으로 서북부 경남지역 노인의 복지증진 기여를 

위한 노인요양시설 신축 사업 건립

□ 사업개요

❍ 위    치 : 거창군 신원면 과정리 253
❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
❍ 사업규모 : 요양원 1개 / 연면적 2,480㎡/ 정원 100명
❍ 사 업 비 : 10,534백만원

구 분 총 액
년도별 투자계획(백만원)

기투자 2020년 2021 2022년 2023년 2024년

계 10,534 - 1,084 3,624 5,826 - -

국  비 4,248 - 850 1,699 1,699 - -

도  비 1,062 - 212 425 425 - -

군  비 ,5224 - 22 1,500 3,702 - -

□ 추진상황

❍ 2020. 3. 31. : 공립 치매전담형 노인요양시설 기본계획 수립 

❍ 2020. 7. 2. : 국·도비 보조금 내시확정 통보(경남도)

❍ 2020. 10. 26. : 경상남도 지방재정투자심사 승인(조건부)

❍ 2020. 11. 30. : 건축기획(사전검토, 설계 공모 등) 업무 용역추진

❍ 2020. 12. 16. : 학교부지 감정평가 실시

m 2021. 2월 : 신축부지 매입 및 등기 

m 2021. 5월 : 설계공모(일반설계공모)

❍ 2021. 7월 : 기본 및 실시설계 추진

□ 향후계획

❍ 2021. 12월 : 공사발주

❍ 2022. 12월 : 공사 준공



□ 기대효과

❍ 치매·중풍·노인의 전문적인 요양서비스 제공으로 삶의 만족도 제고

❍ 선제적 노인돌봄체계 구축으로 서북부 경남지역 노인의 복지증진 기여

□ 위 치 도  



5  거창전통시장 복합청년몰 조성사업 거창전통시장 복합청년몰 조성사업 거창전통시장 복합청년몰 조성사업

사업목적
전통시장 내 복합 청년몰을 조성하여 전통시장에 생기를 부여하고,
세대간 융화되는 시장문화를 형성하기 위함.

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 10.

❍ 위    치 : 거창군 거창읍 중앙로 140

❍ 사업규모 : 청년상인 점포 16개, 다목적 공간 조성 등

❍ 사업내용 : 기반조성, 점포운영, 공동마케팅 등

❍ 사 업 비 : 1,854백만원(국 927, 군 927)

구 분 총 액
년도별 투자계획

기투자 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

계 1,854 - - 1297.8 556.2 - - -

국  비 927 - - 648.9 278.1 - - -

군  비 927 - - 648.9 278.1 - - -

□ 추진상황

❍ ‘20. 2. 25 : 거창전통시장 청년몰조성 업무 협약 

❍ ‘20. 2. 28 : 거창전통시장 청년몰조성사업단 등록 

❍ ‘20. 8. 19 : 거창전통시장 청년몰조성사업 사업계획서 최종수립

❍ ‘20. 9. ~ ‘20. 12 : 거창전통시장 청년몰조성 실시설계 완료

❍ ‘20. 10. ~ ‘20. 12 : 거창전통시장 청년몰조성 대상 철거 공사완료(2층)

❍ ‘20. 12. ~ ‘21. 1 : 거창전통시장 청년몰조성 구조보강공사 완료 

❍ ‘21. 1. ~ ‘21. 2 : 거창전통시장 청년몰조성 기반공사 입찰계약 완료 

❍ ‘21. 2. 25. : 거창전통시장 청년몰조성 토지 등 지분취득 등기이전 완료

❍ ‘21. 3. ~ ‘21. 6. : 건축, 소방, 전기, 통신 등 기반시설 공사



□ 향후계획

❍ ‘21. 4. ~ ‘21. 8. : 청년상인 공개 모집, 교육 및 선정

❍ ‘21. 6. ~ ‘21. 8. : 사인물, 공용공간, 점포 인테리어 내부 공사

❍ ‘21. 7. ~ ‘21. 8. : 청년몰 협동조합설립 및 컨설팅

❍ ‘21. 9. : 거창전통시장 청년몰 개장

□ 기대효과

m 전통시장 내 복합청년몰 조성으로 전통시장 활력 제고 및 양질의 청년 

일자리 창출에 기여

□ 위 치 도

m 경상남도 거창군 거창읍 중앙리 140, 청년몰 와락(거창전통시장 내)



6  거창버스터미널 주변 공영주차장 조성 거창버스터미널 주변 공영주차장 조성 거창버스터미널 주변 공영주차장 조성

사업목적
시외버스터미널 주변 교통 혼잡과 주차장 부족으로 인한 불법주차 등 

민원발생 지역으로 터미널 이용객 불편 해소와 주차환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 거창읍 대평리 998-3번지 일원(서흥여객 뒤편)

❍ 사업기간 : 2020. 2. ~ 2021. 6.

❍ 사업내용 : 3,546㎡(공영주차장 108면)

❍ 사 업 비 : 3,200백만원(국비 900 군비 2,300)

구 분 총 액
년도별 투자계획

기투자 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

계 3,200 - 500 2,300 400 - - -

국  비 900 - - 900 - - - -

군  비 2,300 - 500 1,400 400 - - -

□ 추진상황

 ❍ 2018.  8.   : 거창군 주차장 수급관리 실태조사

 ❍ 2018. 10.   : 공유재산 관리계획 승인 및 2019년 본예산 5억 확보

 ❍ 2019.  4.   : `20년도 주차환경 개선 균특예산 지원 신청

 ❍ 2019. 12.   : 균특 9억 및 `20년 본예산 14억 확보

 ❍ 2020.  2.   : 공유재산 심의회 승인 및 군 자체 투자심사 승인

 ❍ 2020.  3. ~  6.  : 감정평가 및 보상 협의

 ❍ 2020.  8. ~ 10.  : 실시설계 용역

 ❍ 2020. 12.   : 공사 착공(토목)

 ❍ 2021.  3.   : 공사 착공(전기, CCTV, 주차관제시스템)

 ❍ 2021.  6.   : 공사 준공

 ❍ 2021.  6.   : 기간제 근로자 채용



□ 향후계획

 ❍ 2021.  7. ~ 8. : 공영주차장 시범 운영(무료)

 ❍ 2021.  9.      : 공영주차장 정상 운영(유료)

□ 기대효과

m 거창버스터미널 공영주차장 조성으로 교통 혼잡 해소 및 불법주정차 

등 최소화로 터미널 이용객 불편 해소 및 주차환경 개선에 기여

□ 현 황 도



7  재난·재해대비 사회안전CCTV 시스템 구축  재난·재해대비 사회안전CCTV 시스템 구축  재난·재해대비 사회안전CCTV 시스템 구축 

사업목적
각종 재난·재해 및 생활범죄 예방으로 군민의 재산과 생명 보호

□ 사업개요

❍ 위    치 : 전읍면 176개소

❍ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

❍ 사 업 량 : 사회안전 CCTV시스템 176식 

❍ 사 업 비 : 1,800백만원

❍ 추진근거 : 안전총괄과-9132호(2019.6.10.)「사회안전CCTV 설치 중장기 계획」

□ 추진상황

❍ 2019. 9월 : 「2020년 경상남도 주민참여예산 공모사업」 선정

❍ 2020. 2월 : 사업대상지 선정 및 사업계획 수립

❍ 2020. 3월 : 경남도 특별조정교부금 교부 신청

❍ 2020. 4월 : 경남도 특별조정교부금 교부 및 사업 착수

❍ 2020. 6월 : 사업 완료

□ 향후계획

❍ CCTV통합관제센터 수용 및 실시간 모니터링 실시

❍ 매월 정기점검을 통한 장애 예방 등 체계적인 관리 추진

□ 기대효과

m 각종 재난·재해 발생 시 신속한 대응 체제 확립

m 사건·사고 등 범죄발생 취약지역 각종 생활범죄 예방 효과



□ 시스템 설치도



8  거창군산불대응센터 구축 거창군산불대응센터 구축 거창군산불대응센터 구축

사업목적
산불진화인력의 근무여건 개선 및 진화장비 보관시설 확보 등 산불재난 

대응태세 확립

□ 사업개요

❍ 위    치 : 경남 거창군 거창읍 가지리 산 121-16번지 일원

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2021년
❍ 조성면적 : 2,545㎡(건축면적 149, 주차장 면적 2,164 등)
❍ 개발방법 : 공영개발(거창군수)
❍ 사 업 비 : 814백만원

구 분 총 액
년도별 투자계획

기투자 2020년 2021년
계 814 - 674 140

국  비 160 - 160 -
도  비 72 - 72 -
군  비 582 - 442 140

□ 추진상황

❍ 2020. 9. ~ : 계약요청 및 사업시행

※ 공사기간 : 2020. 10. 13. ~ 2021. 2. 9. / 준공일 : 2021. 1. 25.

❍ 2021. 1. 13. ~ 1. 22. : 공정 마무리 및 외부 간판 설치

❍ 2021. 1. 25. : 준공검사

❍ 2021. 3. 6. : 사무실 입주

❍ 2021. 5. : 주차장 조성사업 실시설계용역

❍ 2021. 7. : 주차장 조성사업 시행

□ 향후계획

❍ 2021. 9월 : 주차장 조성사업 준공

□ 기대효과

m 신속한 재난대응을 위한 최적의 출동태세 유지와 재난업무 종사자의 

사기진작을 통한 산불재난 대응력 제고



□ 조성도면

  



9  거창창포원 수변공간 생태자원화 사업 거창창포원 수변공간 생태자원화 사업 거창창포원 수변공간 생태자원화 사업

사업목적
거창 창포원의 수변공간을 생태자원화 하고 탐방시설을 설치 운영하여 

생태공원으로서의 기능과 가치를 더욱 제고

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2022. 12. (3년)

 ❍ 위    치 : 거창군 남상면 월평리 거창창포원 내

 ❍ 총사업비 : 56억원(국비 28, 도비 8.4 군비 19.6)

구분
계 2020년 2021년 2022년

비고
사업량 사업비 사업량 사업비 사업량 사업비 사업량 사업비

계
생태
자원화
20ha

5,600
생태
자원화
설계

400
생태
자원화
시공

2,000
생태
자원화
시공

3,200

국비 2,800 200 1,000 1,600

도비 840 60 500 280

군비 1,960 140 500 1,320

□ 추진상황

❍ 2019. 10.  7. : 공모사업 선정(경남도)

 ❍ 2020.  9. 14. : 하천점용허가

 ❍ 2020. 10. 16. : 실시설계 완료

 ❍ 2020. 12.  9. : 공사 착공

□ 향후계획

 ❍ 2021. 11월 : 토목공사 완료

 ❍ 2021. 12월 : 조경공사 착공

 ❍ 2022. 12월 : 공사준공



□ 기대효과

 ❍ 건전한 생태계 활성화 및 차별화된 힐링 공간을 제공하여 생태관광명소로 육성

□ 위 치 도

일반산업단지

월평마을
황  강

창포원 사업대상지 
A=20ha



10  웅곡천 생태하천 복원사업 웅곡천 생태하천 복원사업 웅곡천 생태하천 복원사업

사업목적
거창읍 장팔리 덕천서원 ~ 거창위천 합류점 구간의 수질오염 방지 및 

생물다양성 증진을 위한 건강한 하천환경 복원사업

□ 사업개요
m 사업기간 : 2020. 06. ~ 2023. 12.
m 위    치 : 거창읍 장팔리 ~ 김천리

m 사 업 량 : 생태하천 복원 L=3.4km
m 사 업 비                                        (단위 : 백만원)

구   분 계
년도별 투자계획 비   고

`20년 이전 `21년 `22년 이후

계 19,700 1,200 3,140 15,360

국   비 - - - -

도   비 12,214 - 1,240 10,974

군   비 7,486 1,200 1,900 4,386

□ 추진상황

❍ 2020.05.28. : 실시설계용역 착수 

❍ 2020.10.16. : 매장문화재 지표조사 용역, 소규모환경영향평가 용역

❍ 2020.11.04. : 웅곡천 생태하천 복원사업 중간보고회 개최

❍ 2021.03.04. : 웅곡천 생태하천 복원사업 2차 중간보고회 개최

❍ 2021.03.10. : 마을주민(김천, 장팔, 웅곡) 및 환경단체 설명회 개최

❍ 2021.05.06. : 특정공법 및 자재선정 위원회 개최

❍ 2021.05.20. : 경제성(VE)검토 용역

❍ 2021.06.21. : 낙동강 유역 환경청 기술검토 신청

❍ 2021.07.09. : 경제성(VE)검토 1차 워크숍 개최

□ 향후계획

❍ 2021. 08.~09. : 경상남도 지방건설기술 심의

❍ 2021. 10.~11. : 생태하천 복원심의, 행정절차 이행(비관리청, 계약심사, 농지, 산지 등)

❍ 2021. 12.    : 편입부지 손실보상, 사업착수 계획



□ 위 치 도

□ 조 감 도



11  거창 만남의 광장 조성 및 관문특성화사업 거창 만남의 광장 조성 및 관문특성화사업 거창 만남의 광장 조성 및 관문특성화사업

사업목적
광주~대구고속도로 개통에 따른 거창군 내방객 증가됨으로 거창군 관문 

이미지 제고와 랜드마크 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 거창읍 대평리 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 9.
❍ 사업내용 : 만남의 광장 A=15,000㎡, 회전교차로 상징조형물 1식,

톨게이트 정비 1식
❍ 사 업 비 : 6,022백만원(만남의광장 3,095 / 특성화사업 2,927)

□ 추진상황

❍ 2019. 1. 29. : 2019년 산업단지 지정계획 신청

❍ 2018. 7. : 도로공사(고령지사) 관문조성 협의(2회)

❍ 2018. 8. : 한국도로공사(본사) 관문설치 방안 협의

❍ 2018.11. : 관문 형식 및 조형물 설치 디자인 수립용역 시행

❍ 2019.11.10. : 관문 개선사업 전국 제안공모(13건)

❍ 2019.11.30. : 관문 개선사업 공무원 대상 제안공모(10건)

❍ 2019.12.23. : 관문개선사업 제안공모 심사(불채택)

❍ 2020. 3. 5. : 관문개선사업전문가 토론회

❍ 2020. 3.13.~27. : 주민의견 수렴(홈페이지, 민원소통과, 읍면사무소 민원창구)

❍ 2020. 4. : 관문개선사업 디자인 및 설계공모 시행

❍ 2020. 8. : 설계공모 당선작 확정

❍ 2020.10. : 거창IC 관문개선사업 설계 용역 계약 및 착수

❍ 2020.11. : 군의회 보고, 2021년 군정업무 열린보고회 보고(3회)

구 분 총 액
년도별 투자계획

기투자 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

계 6,022 0 0 2,860 3,162 0 0 0

군  비 6,022 - - 2,860 3,162 - - -



❍ 2020.11. : 광주톨게이트 특성화 사업 벤치마킹[(재)광주비엔날레]

❍ 2020.12. : 한국도로공사 방문 관문설치 관련 절차 등 협의

❍ 2020.12. : 거창 만남의 광장 주차장 준공 및 녹지휴식공간 발주

❍ 2021. 2. 2. : 국도 회전교차로 원형돔, 상징조형물 설치에 대한 도로시설물 

점용 협의 완료(진주국토관리사무소)

❍ 2021. 2. 26. : 한국도로공사 디자인 심의 사전 협의 방문(건축팀 차장)

❍ 2021. 3. 5. : (재)광주비엔날레 광주폴리부 벤치마킹

❍ 2021. 3. 10. : 한국도로공사 디자인 심의 사전 협의 방문(건축팀 실장)

❍ 2021. 3. 26. : 한국도로공사 디자인 심의 사전 협의 방문(건축팀 차장)

❍ 2021. 3. ~ 6. : 원형돔 내부 구조검토(온도저항, 습도, 방수, 풍하중, 내진

설계 등), 특수구조물에 따른 계약방법 검토

❍ 2021. 4. : 사업비 확보

❍ 2021. 6. 22. : 한국도로공사 디자인심의위원회 개최(조건부 승인)

❍ 2021. 7. 6. : 한국도로공사 조건사항 협의 방문

❍ 2021. 7. 12. : 상징조형물 계약심의위원회 심의 개최(원안가결)

□ 향후계획

❍ 2021. 7월 : 특성화사업 보완서류 제출 및 협상에 의한 계약 입찰공고

및 평가위원회 개최

❍ 2021. 9월 : 한국도로공사 협약 체결 등

❍ 2021. 11월 : 상징조형물 공사 준공

※ 톨게이트 특성화 사업은 한국도로공사 협약 체결에 따라 사업추진

□ 기대효과

❍ 우리군 초입관문에 만남의 광장, 톨게이트 특성화사업, 회전교차로 

상징조형물 설치로 우리군 내방객에게 쾌적한 도로환경 조성과 관문 

이미지 제고, 우리군 특산물 등 홍보 효과 기여



□ 위 치 도

톨게이트 정비 및 상

징 조형물 설치 1식

□ 조 감 도



□ 조 감 도



12  거열산성 진입도로 개설사업 거열산성 진입도로 개설사업 거열산성 진입도로 개설사업

사업목적
가야문화권 특정지역 개발계획에 따른 가야문화권의 우수한 문화·

관광자원의 종합개발을 통한 지역경제 활성화 및 거열산성과 연계한 

기반시설 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 거창읍 상림리 ~ 가지리 ~ 대동리 일원

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=4.6km, B=20m(한들교 L=194m, B=20m 포함)

❍ 개발방법 : 공영개발(거창군수)

❍ 사 업 비 : 56,600백만원
[단위 : 백만원]

구 분 총 액
년도별 투자계획

기투자 2020년 2021년 2022년 2023년

계 56,600 22,846 7,300 5,500 13,300 7,654

국   비 5,200 5,200 - - - -

지방이양 22,800 - 4,000 5,500 13,300 -

도    비 3,000 3,000 - - - -

군    비 25,600 14,646 3,300 - - 7,654

□ 추진상황

❍ 2010. 12. : 가야문화권 특정지역 개발계획 고시 및 승인

❍ 2014. 1. : 실시설계 완료(본설계)

❍ 2018. 2. : 한들대교 가설공사 착공(2021. 2. 준공)

❍ 2020. 12. : 사업계획(도로 폭) 변경 승인(국토부 ⇒ 거창군)

※ 사업비 : 436억원→566억원 / 사업내용 L=4.4km→4.6km(B=12~20m)



□ 향후계획

❍ 2021. 8. : 업체 선정 및 공사 착수(부대공사~가설사무실 등)

❍ 2021. 10. : 사업 인·허가(전략·소규모 환경평가, 문화재 등) 협의 완료

❍ 2023. 12. : 거열산성 진입도로 개설공사 준공(예정)

□ 기대효과

m 거창읍 강북지역 우회도로 개설로 인하여 낙후지역 개발 및 한들대교 

개설로 인하여 남·북지역 교통망 확보로 지역개발 기대

□ 위 치 도



13  미래농업 복합교육관 건립  미래농업 복합교육관 건립  미래농업 복합교육관 건립 

사업목적
전문 교육관 건립을 통한 미래농업 다변화 대응으로 농업경쟁력 향상 

□ 사업개요

❍ 위    치 : 거창군 거창읍 거함대로 3322(농업기술센터)

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
❍ 조성면적 : 2,050.49㎡(지상3층)
❍ 개발방법 : 공영개발(거창군수)
❍ 사 업 비 : 8,304백만원(설계 용역비 304백만원 포함)

구 분 총 액
년도별 투자계획

기투자 2019년 2020년 2021년 2022년

계 8,304 0 0 152 2,852 5,300
국  비 4,000 0 0 0 1,350 2,650
도  비 1,200 0 0 0 405 795
군  비 3,104 0 0 152 1,097 1,855

□ 추진상황

❍ 2019. 11월 : 중기지방재정계획 반영

❍ 2020. 01월 : 지방재정 투자사업 심사 의뢰

❍ 2020. 03월 : 지역농촌지도사업 활성화 지원사업 신청 

❍ 2020. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 

❍ 2021. 07월 : 건축허가(협의) 완료 

❍ 2021. 07월 : 도계약심사 신청

□ 향후계획

❍ 2021. 09월 : 공사 착공

❍ 2022. 12월 : 공사 준공 

□ 기대효과

m 체계적인 교육훈련 기반조성 및 농업인의 다양한 기술수요 욕구 충족



□ 위 치 도

 
□ 현장 사진

거창군농업기술센터



14  거창 다목적체육관 건립사업 거창 다목적체육관 건립사업 거창 다목적체육관 건립사업

사업목적
 다목적체육관 건립을 통해 현 시설들의 대규모 스포츠타운화로 전국단위 

 체육대회 등을 유치, 지역경제 발전을 도모 

□ 사업개요

  ❍ 위    치 : 거창군 거창읍 양평리 1092-2번지 일원

  ❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년

  ❍ 사업규모 : 다목적 체육관 건립 1식 (연면적 A=2,541㎡)

  ❍ 사 업 비 : 9,900백만원(국 2,490, 군 7,410)

구 분 총 액
년도별 투자계획

기투자 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

계 9,900 - 1,600 4,500 3,800 - - -

국 비 2,490 - - 1,350 1,140 - - -

군 비 7,410 - 1,600 3,150 2,660 - - -

□ 추진상황

  m 2018. 05. : 다목적체육관 건립 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료 

  m 2018. 07. : 경상남도 투자심사 완료 

  m 2018. 11. : 중기지방재정계획 및 공유재산관리계획 승인

  m 2019. 09. : 생활 SOC 국비사업 선정

  m 2020. 09. : 보상협의 완료

  m 2020. 10. : 다목적체육관 건립 설계 공모 완료

  ❍ 2021. 05. : 실시설계 용역 완료

□ 향후추진계획

  ❍ 2021. 08. : 사업 착공

  ❍ 2022. 04. : 사업 준공

□ 기대효과

  m 도 단위 이상 규모의 전국(국제)대회 및 전지훈련팀 유치 등을 통한 

지역경제 활성화 도모



□ 위 치 도

□ 조 감 도


