정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2014-04	담당부서 작성자	안전총괄과/안전관리담당 오지혜/940-3633		
정 책 명	국제안전도시 공인사업 용역				
	 □ 추진배경 ○ 일상생활 중 발생되는 사고와 손상을 최소화하고 안전 증진 추진 ○ 군민이 행복한 안전 거창의 부각과 안전도시 위상 강화 □ 사업개요 ○ 기 간: 2014. 7. ~ 2016. 4. ○ 장 소: 거창군 일원 ○ 사 업 비: 222백만원 ○ 주요내용 ■ 사업추진 실무지원팀 구성 / 벤치마킹 				
	착수 (2014년) ■ **				
사업개요	도시 등재 □	■ 협의회 설치 및 운영에 관한 조례 제정 ■ 군수님의 사업추진의향서, 공인준비 보고서 제출 □ 제 출 처 : 아주대학교 지역사회안전증진연구소 ■ 공인기준에 근거한 국제안전도시 만들기 사업 추진			
	상 신청 (2016년)	신청 교 제 물 서 : 아무대막교 시역사의안선등신연구소 :			
		서면보고서 및 현 공인선포식 및 국제	!지실사 평가 ∥세미나 개최 /5년마다 재공인		
	 ○ 소요예산 - 2014년 : 80백만원 (재난관리실태평가 시상금 40백만원, 2014년 제1회 추경* 40백만원) * 연구용역비, 사업설명회 및 워크숍 개최, 벤치마킹 등 - 2015년 : 17백만원 (안전도시 협의회 참석 수당 및 안전도시 업무 지원센터 협약금) - 2016년 : 6백만원 (안전도시 협의회 참석 수당) 				

- 안전도시 만들기 기본조사 용역: '14, 6.27, ~ '15, 4.22,
- ○「거창군 안전도시 조례」제정: '14.12.
- 거창군 안전도시협의회 및 실무위원회 구성: '15. 2.
- 거창군 안전도시 만들기 기본조사 연구용역 중간보고회: '15. 3.
- 제15차 한국 안전도시네트워크 실무워크숍 참석: '15. 4.
- 거창군 안전도시 만들기 기본조사 연구용역 완료: '15. 6.
- 안전도시 세부추진계획 수립: '15. 12...

추진경과

- 거창군민 안전보험 가입: '16. 3. 2. ~ '17. 3. 1.
- 국제안전도시 공인인증사업 추진 여부 재검토: '16. 5. ~
- 실효성 검토결과 (부서 자체),
 - 공인 인증 과정에 막대한 비용과 시간 소요
 - 세계보건기구의 WHO 공식명칭 사용 불가로 시너지 효과 미흡
 - 중앙정부 차원의 안전도시 사업과 유사 중복
 - 매 5년마다 재공인을 받아야 하는 불편함 등으로 사업증지

○ 관련공무원

사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무	
과 장	최종승	행정5급	2014.5.26. ~ 2015.7.10.	결재	
	김정욱	시설5급	2015.7.11. ~ 2016.4.27.	결제	
담당주사	신현숙	행정6급	2014.5.26. ~ 2016.1.4.	검토	
	박준옥	행정6급	2016.1.5. ~ 2016.4.27.	7日上	
담당자 -	강흥석	행정6급	2014.5.26. ~ 2014.7.14.		
	박경순	행정7급	2014.7.15. ~ 2015.1.5.	기안	
	양정용	행정7급	2015.1.6. ~ 2015.10.4.	기인	
	조희진	행정7급	2015.10.5. ~ 2016.4.27.		

○ 관련용역업체

구 분	업체명	대 표	비고
연구용역	아주대학교 산학협력단	김재호	

- 정책 반대자(민원, 단체 등)
 - 해당없음