

거창  거창

거창군 신활력플러스사업 기본계획 요약

1. 계획의 배경

■ 뉴노멀 시대에 맞는 대응책 마련

- COVID-19 이후에는 탈시장적 보편적 가치의 확산, 도시 집중의 악화로 인한 지역의 부상, 생태와 환경을 중시하는 지역순환체계가 흐름으로 정착할 것임
- 기존의 생산성 향상, 경쟁력 강화라는 시장지향적 사고에서 벗어나 생태 환경 지역문화에 기반한 지속가능한 농촌사회 실현이 필요함
- 거창군은 교육도시라는 전통에 대한 지역주민의 자긍심이 높고 다양한 분야에서 문화적 소양이 높은 인적역량을 보유하고 있음.
- 선진적 주민의식을 바탕으로 2008년 사회적기업 1호가 설립되었고 2010년 기초지자체 최초로 '사회적기업지원센터'가 설립되어 사회적경제에 대한 활동이 집적되어 옴
- 거창군 신활력플러스사업은 공유와 사회적경제 실현을 주제로 준비함

■ 다품목 소량생산, 지역농업의 한계 극복

- 거창군은 전체 면적의 75% 이상이 산지이고 경작지는 15%에 불과해 전형적인 산촌지역으로 분류됨.
- 사과, 딸기를 제외하고 작목별 특화계수가 1이하로 낮아 다품목 소량생산체계가 주를 이루며 농업경영은 중소농 중심으로 이뤄지고 있음.
- 일찍부터 물량 중심의 원물 출하보다는 가공을 통한 농가소득 유지를 추진해 옴
- 농산물 가공에 대한 제도적 접근이 이뤄지고 있음. 『거창군 농가식품가공사업 육성 및 지원에 관한 조례¹⁾』, 『거창군 농산물가공지원센터 운영조례²⁾』를 제정함
- 2018년 <농산물가공지원센터>를 준공해 소농과 귀농인을 대상으로 농민가공에 대한 교육과 시설투자가 활발히 진행되고 있으며 가공 수요도 증가하고 있음
- 로컬푸드 시장이 꾸준히 확대됨에 따라 관계시장³⁾에 납품할 수 있는 가공품의 개발 필요성이 증대하고 있음

1) 조례 제2135호, 2013년 제정. 농가식품가공사업심의회(심의회장, 부군수)를 통해 운영

2) 조례 제2292호, 2015년 제정. 농산물가공지원센터운영위원회(위원장, 농업기술센터 소장) 운영

3) 로컬푸드 시장과 관련된 조례는 다음과 같다. 거창군 친환경학교급식 등 지원에 관한 조례(2006년), 거창군 농업인직거래장터 설치 및 운영관리 조례(2012년), 거창 푸드산업육성 및 지원에 관한 조례(2013년), 거창군 아동급식지원 조례(2018년)

■ 수요자 눈높이에 맞춘 농촌체험·관광 활성화

- 거창군은 2007년부터 농촌중심지사업, 기초생활거점사업, 권역정비사업, 마을만들기사업을 추진함
- 주민 역량강화를 위해 매년 주민주도 현장포럼을 추진하고 있으며, 체험휴양마을과 교육농장을 중심으로 농촌체험과 관광이 활성화되고 있음
- 신활력플러스사업을 통해 체험관광 분야 인적 역량을 강화하고 관광객을 위한 차별화 된 프로그램 운영이 필요한 단계임

2. 계획의 목적

■ 사회적경제 플랫폼 구축

- 신활력아카데미를 통해 사회적경제에 대한 지역주민의 이해도를 높이고 사회적경제를 추구하는 액션그룹을 준비함
- 공모사업을 통해 사업 수혜 계층을 넓히고 새로운 영역에서 추진 동력을 확보
- 시설물이 중소농의 경영 안정과 사업 참여조직의 지속가능성을 높일 수 있는 운영방안을 제시함

■ 공유경제를 매개로 사업간 연계성을 강화

- 공유가공공장 운영 초기에는 로컬푸드, 학교급식, 공공급식 등에서 필요로 하는 제품 생산에 주력해 중소농 경영 안정화에 기여토록 함
- 공유가공공장의 사업적 영역을 거창푸드, 공유부엌, 공유텃밭 활동과 연결지으며, 제품의 개발과 시설운영에 여성, 청년의 참여를 보장함

■ 거창다움의 보전과 홍보

- 먹거리 나눔을 통해 서로를 존중하고 돌보는 ‘community care’의 실천
- 지역의 문화적 자산을 농촌 체험관광에 적극 활용
- 마을-농장-청년이 결합한 농촌관광의 새로운 영역 개척

4. 계획수립 경과

■ 예비계획의 기반 위에서 구체적 내용 보완

- 예비계획의 주제와 내용을 수용하고 심화시키는 과정
- 세부사업을 구체화하는 과정에서 일부 내용은 추가하거나 보완
- 코로나19 영향으로 분야별, 분과별 소모임을 주로 활용함

■ 5개 분야별 진행 : 행정, 주민, 전문가, 추진단, 연구팀



- 행정 : 담당부서(행복농촌과), 마을만들기지원센터, 타부서 공무원과 업무회의안건 협의 과정을 정리함
- 주민 : 예비계획 5개 분과 대표, 소모임 참여주민, 지역 활동가를 대상으로 회의, 인터뷰, 현장조사 내용을 정리함
- 전문가 : 중앙계획단 자문회의, 세부사업별 전문가의 의견을 정리함
- 추진단 : 자체 워크숍, 코디네이터 활동과 토론을 정리함
- 연구팀 : 현장의견 수렴, 계획서 작성 협의 내용을 정리함

1) 행정 협의

일 자	참석자	내 용
20 20	07. 02	·행정2(농촌진흥담당, 담당자) ·기술협상 조율 ·사업방향, 운영체계, 2020년 사업
	07. 07	·행정3(농촌진흥담당, 담당자, 계약부서) ·마을센터1(사무국장) ·기술협상 -과업지시서, 제안내용, 타사 제안 -용역수행 방향 조율
	07. 15	·행정2(농촌진흥담당, 담당자) ·착수계획서 검토 ·착수보고회 협의
	07. 24	·행정3(담당자, 경제교통과2) ·신활력공유센터 부지 교환 여부 확인
	08. 04	·행정1(담당자) ·효율적 업무 추진에 대한 연구팀 의견 전달 -사무국 운영, 실무인력 확보, 법인화, 보고체계
	08. 12	·행정2(농촌진흥담당, 담당자) ·마을센터1(사무국장) ·업무 협의 -사업설명회, 주민W/S, 현장조사, 보고체계
	08. 26	·행정15(군수 이하 실과장) ·착수보고 ·행정간 업무 협조 사항
	10. 14	·행정6(행복농촌과장, 과 담당) ·업무협의 : 공간배치와 연관된 사업 진행 파악 -귀농실습농장(대형하우스 4동 신축) -사과푸드코트(직거래공간 충분히 확보)
	10. 20	·행정2(농촌진흥담당, 담당자) ·업무 협의 -H/W 예산, 건축 업무 수준
	11. 10	·행정3(농촌융복합담당, 농촌진흥담당, 담당자) ·신활력공유센터 공간 구성 -가공과 커뮤니티 중시 ·건축 분야
20 21	01. 05	·행정4(행복농촌과장, 농촌개발담당, 농촌진흥담당, 담당자) -공유센터 건축물 배치 -공유텃밭 활용도 -가공라인 추가(한과, 장류, 발효실)
	01. 12	·행정5(행복농촌과장, 농촌개발담당, 농촌융복합담당, 농촌진흥담당, 담당자) -공유센터 건물 배치와 2층 건축 여부 -가공공장 라인 조정과 적정 면적 -건축물 재질
	01. 15	·행정2(농촌진흥담당, 담당자) ·추진위 지적사항 보완(예산, 장소) ·중계단 자문 진행 협의
	01. 18	·행정2(농촌진흥담당, 담당자) ·추진단장 ·추진단장 업무 협의 ·중계단 자문 자료 검토
	02. 18	·행정2(농촌진흥담당, 담당자) ·추진단장 ·분과대표4 ·추진단 구성 모임 ·신활력아카데미 과정 운영 ·기본계획과 시행계획 작성

2) 주민 협의

일 자	참석자	내 용
20 20	07. 30	·마을센터1(사무국장) ·연구팀과 마을센터 업무 협의 ·법인화, 사업비 집행, 직원 채용
	09. 02	·마을센터3(단장, 국장, 직원) ·주민대표6 (김정오, 최외순, 김재경, 박주영 외) ·행정2(담당, 담당자) ·추진단·분과대표 착수보고회 ·예비계획 설명 ·기본계획 추진방향 ·향후 사업추진일정
	09. 15	·추진단3 ·분과대표4 ·행정2 ·지역 활동가 ·추진단, 분과대표 간담회 ·2개 주제 발표(추진체계, 비전과 사업) ·주민 대상 사업설명회 개최
	09. 21	·마을센터3(단장, 국장, 직원) ·주민8 ·행정2(담당, 담당자) ·거창군 주민사업설명회 ·추진경과 보고, 소모임 3팀 구성 결의
	09. 24	·주민대표3 (김정오, 이순정, 심순애) ·마을만들기지원센터1 ·농촌관광분과 소모임(1차) ·예비계획 중 농촌관광사업에 대한 설명과 타당성 검토 ·기본계획 사업에 대한 제안
	09. 28	·주민대표4 (최외순, 김재경, 김현주, 이승필) ·가공농업분과 소모임(1차) ·운영일정 검토 ·세부사업 검토(가공공장, 가공식품개, 거창푸드, 푸른농부 100인)
		·주민대표4 (김태연, 이윤경, 정혜경, 김선영) ·공유경제분과 소모임(1차) ·공유부역 활동경험과 필요성 ·조성 방향, 조사 내용
	10. 05	·주민대표4 (최외순, 김재경, 김현주, 이승필) ·가공농업분과 소모임(2차) ·신활력공유센터 사과푸드코트의 연계성 강화 ·가공공장은 효율성보다 기회의 균등차원에서 ·온라인을 통한 소통과 마케팅 강화
		·주민대표4 (김정오, 박주영, 이순정, 심순애) ·농촌관광분과 소모임(2차) ·체험마을 운영 현황과 개선점 제안 ·프로그램 질 향상을 위한 방안 ·농촌관광 사업 관련 지역 전문가 소개
		·주민대표1 (월천권역 이승희 사무장) ·권역 시설과 사업 소개 ·사무장이 되기 전, 후 교육을 받지 못함 ·여름 이외엔 방문객이 많지 않음 ·체험마을 협의회 운영 상황
		·주민대표1 (유성호 거창군 문화관광해설사) ·문화관광해설사 운영시설과 현황 ·체험마을과 연계도 가능하지만 함께한 곳은 한마을 뿐임
	10. 09	·주민대표4 (김태연, 이윤경, 정혜경, 김선영) ·공유부역 운영 프로그램, 공유공간의 활용 ·홍보 활성화 방안, 현장답사(공유센터 부지)

일 자		참석자	내 용
20 20	10. 14	·주민1 (박성곤 농민가공조합이사장)	·농민가공협동조합 운영체계 정비 -행정의 지원 필요, 주민의 무관심
	10. 28	·주민1 (농촌체험휴양마을협의회 문의 숙 사무국장)	·협의회 활동과 체험마을 지원 사업 -위원장, 사무장에 대한 실질적인 교육 필요 -적은 예산으로 많은 사업은 하기 어려움
	11. 04	·주민9(김현주,이윤경 외) ·마을센터1(단장) ·행정2(담당, 담당자)	·소모임 활동 정리와 주요 사업 도출 ·건축 관련 의견 청취
	11. 17	·거창푸드2(이사장, 상임이사)	·신활력사업 내에서 거창푸드의 역할 ·세부사업 내용 협의 -토종종자 관련사업 반영
20 21	01. 15	·추진위원회(추진위원 15명)	·민간추진위원장, 추진단장 선임 ·기본계획 진행보고와 토론 ·계획의 현실성과 운영주체의 중요성 토론
	01. 25	·귀농귀촌연합회 임원진 (임원 11명)	·신활력플러스사업과 예비계획 설명 ·기본계획 진행 상황 ·기본계획의 성격과 취지 설명
	05. 11	·추진단장 ·사무국3 ·코디네이터3	·워크샵 결과보고회 -2차에 걸친 워크샵 결과보고 -향후 계획과 추진일정

3) 전문가 협의

일 자		참석자	내 용
20 20	09. 21	·중계단4(이유직 외) ·행정2(담당, 담당자) ·마을센터2(추진단장, 사무국장)	·중계단 경남지역 자문회의(2차) -사업비 정산체계 별도 구축 -추진단장과 추진위원장 별도 구분 필요 -실현 가능한 사업계획은 승인 예정
20 21	01. 20	·중계단1(이유직) ·행정2(담당, 담당자) ·추진단장	-사업비 배정과 집행 준비 : 책임성 -사업 도출과정의 공개, 절차화 -주민공모사업을 통한 다양한 실험 모색 -H/W 운영주체 -추진단장의 위상과 역할 명시
	02. 08	중계단 화상 자문회의 -행정2(담당, 담당자) -추진단장	-추진체계 조기 구축과 지원 근거 확보 -지역현황과 신활력사업의 연관성 확보 -사업을 구체화하고 역할과 책임을 명확화 -계획의 구체성과 지속가능성을 확보할 것 -사업종료후 운영방안 제시
	05. 18	·중계단1(이유직) ·행정2(담당, 담당자) ·추진단장 ·코디네이터(문영득)	-액션그룹 준비 : 사업의 책임성 -사업비 정산과정의 투명성과 절차 준수 -주민공모사업을 통한 다양한 실험 모색 -H/W별 운영방안 구체화와 인력 확보 -사무국의 과중한 업무 분담을 위한 대책

5. 투자계획

1) 연차별 투자계획

부문별	구분	사업명	총액(백만원)				2021년				2022년				2023년 이후			
			합계	국비	지방비	기타	합계	국비	지방비	기타	합계	국비	지방비	기타	합계	국비	지방비	기타
		총 계	18,706.0	10,118.0	8,708.0	-	5,665.0	2,748.9	3,036.1	-	9,205.0	5,196.9	4,008.1	-	3,836.0	2,172.2	1,663.8	-
		본 사 업	7,000.0	4,900.0	2,100.0	-	682.0	477.4	204.6	-	4,072.0	2,850.4	1,221.6	-	2,246.0	1,572.2	673.8	-
		연계사업	11,706.0	5,218.0	6,608.0	-	4,983.0	2,271.5	2,831.5	-	5,133.0	2,346.5	2,786.5	-	1,590.0	600.0	990.0	-
함께 키우기	본사업	1-1 신활력 공유센터 조성	4,701.0	3,290.7	1,410.3	-	120.0	84.0	36.0	-	3,211.0	2,247.7	963.3	-	1,370.0	959.0	411.0	-
		실시설계, 건축	4,111.0	2,877.7	1,233.3	-	120.0	84.0	36.0	-	2,991.0	2,093.7	897.3	-	1,000.0	700.0	300.0	-
		2-1 공유가공공장 시설	440.0	308.0	132.0	-	-	-	-	-	220.0	154.0	66.0	-	220.0	154.0	66.0	-
		3-1 공유부엌(H/W)	100.0	70.0	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	70.0	30.0	-
		3-2 공유텃밭 조성	50.0	35.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	35.0	15.0	-
		1-2 신활력 추진단 운영	520.0	364.0	156.0	-	147.0	102.9	44.1	-	184.0	128.8	55.2	-	189.0	132.3	56.7	-
		1-3 신활력 아카데미 운영	382.0	267.4	114.6	-	113.0	79.1	33.9	-	146.0	102.2	43.8	-	123.0	86.1	36.9	-
		주민 공모 창업과정	250.0	175.0	75.0	-	76.0	53.2	22.8	-	87.0	60.9	26.1	-	87.0	60.9	26.1	-
		푸른농부 100인	30.0	21.0	9.0	-	10.0	7.0	3.0	-	10.0	7.0	3.0	-	10.0	7.0	3.0	-
		농촌관광 인력 육성	36.0	25.2	10.8	-	12.0	8.4	3.6	-	12.0	8.4	3.6	-	12.0	8.4	3.6	-
		공유부엌 매니저 양성	66.0	46.2	19.8	-	15.0	10.5	4.5	-	37.0	25.9	11.1	-	14.0	9.8	4.2	-
		1-4 거창한 신활력 홍보 활동	150.0	105.0	45.0	-	10.0	7.0	3.0	-	55.0	38.5	16.5	-	85.0	59.5	25.5	-
		신활력 대동 한마당	30.0	21.0	9.0	-	-	-	-	-	15.0	10.5	4.5	-	15.0	10.5	4.5	-
	아림골 두루누리 운영	120.0	84.0	36.0	-	10.0	7.0	3.0	-	40.0	28.0	12.0	-	70.0	49.0	21.0	-	
	①-1 소계	5,753.0	4,027.1	1,725.9	-	375.0	262.5	112.5	-	3,601.0	2,520.7	1,080.3	-	1,777.0	1,243.9	533.1	-	
	연계 후속 사업	사과 융복합산업지구 조성사업	3,000.0	1,500.0	1,500.0	-	900.0	450.0	450.0	-	1,500.0	750.0	750.0	-	600.0	300.0	300.0	-
		약초유통센터 운영 활성화	2,492.0	1,246.0	1,246.0	-	1,000.0	500.0	500.0	-	1,000.0	500.0	500.0	-	492.0	246.0	246.0	-
		①-2 소계	5,492.0	2,746.0	2,746.0	-	1,900.0	950.0	950.0	-	2,500.0	1,250.0	1,250.0	-	1,092.0	546.0	546.0	-
	먹거 리로 잇기	본사업	2-1 공유 가공공장 신축	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-2 특화 가공상품 개발			250.0	175.0	75.0	-	20.0	14.0	6.0	-	105.0	73.5	31.5	-	125.0	87.5	37.5	-
2-3 거창푸드 육성			120.0	84.0	36.0	-	-	-	-	-	90.0	63.0	27.0	-	30.0	21.0	9.0	-
②-1 소계			370.0	259.0	111.0	-	20.0	14.0	6.0	-	195.0	136.5	58.5	-	155.0	108.5	46.5	-
연계 후속 사업		푸드플랜 패키지사업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		푸드플랜 먹거리위원회 운영	25.0	12.5	12.5	-	10.0	5.0	5.0	-	10.0	5.0	5.0	-	5.0	2.5	2.5	-
		푸드플랜 먹거리 활동가 아카데미	80.0	40.0	40.0	-	20.0	10.0	10.0	-	20.0	10.0	10.0	-	40.0	20.0	20.0	-
	②-2 소계	105.0	52.5	52.5	-	30.0	15.0	15.0	-	30.0	15.0	15.0	-	45.0	22.5	22.5	-	

부문별	구분	사업명	총액(백만원)				2021년				2022년				2023년 이후			
			합계	국비	지방비	기타	합계	국비	지방비	기타	합계	국비	지방비	기타	합계	국비	지방비	기타
지역 에서 나누기	본사업	3-1 공유부역 조성(신활력센터) 운영	125.0	87.5	37.5	-	8.0	5.6	2.4	-	48.0	33.6	14.4	-	69.0	48.3	20.7	-
		공유부역 조성(신활력센터)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		거창다운 맛내기	50.0	35.0	15.0	-	8.0	5.6	2.4	-	18.0	12.6	5.4	-	24.0	16.8	7.2	-
		거창다운 맛담기	30.0	21.0	9.0	-	-	-	-	-	15.0	10.5	4.5	-	15.0	10.5	4.5	-
		거창다운 맛 나르기	45.0	31.5	13.5	-	-	-	-	-	15.0	10.5	4.5	-	30.0	21.0	9.0	-
		3-2 공유텃밭 운영	120.0	84.0	36.0	-	-	-	-	-	47.0	32.9	14.1	-	73.0	51.1	21.9	-
		공유텃밭 조성(신활력센터)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공유텃밭 운영	120.0	84.0	36.0	-	-	-	-	-	47.0	32.9	14.1	-	73.0	51.1	21.9	-
		③-1 소계	245.0	171.5	73.5	-	8.0	5.6	2.4	-	95.0	66.5	28.5	-	142.0	99.4	42.6	-
	연계 후속 사업	토종 농산물 증식 시범	12.0	-	12.0	-	4.0	-	4.0	-	4.0	-	4.0	-	4.0	-	4.0	-
		바른 식생활 교육 지원	39.0	19.5	19.5	-	13.0	6.5	6.5	-	13.0	6.5	6.5	-	13.0	6.5	6.5	-
		소비자 식생활 교육 지원	6.0	-	6.0	-	2.0	-	2.0	-	2.0	-	2.0	-	2.0	-	2.0	-
		농번기마을공동급식지원	1,056.0	-	1,056.0	-	352.0	-	352.0	-	352.0	-	352.0	-	352.0	-	352.0	-
		푸드뱅크 운영 지원	96.0	-	96.0	-	32.0	-	32.0	-	32.0	-	32.0	-	32.0	-	32.0	-
③-2 소계		1,209.0	19.5	1,189.5	-	403.0	6.5	396.5	-	403.0	6.5	396.5	-	403.0	6.5	396.5	-	
세상과 나누기	본사업	4-1 홀리데이 거창여행	402.0	281.4	120.6	-	104.0	72.8	31.2	-	151.0	105.7	45.3	-	147.0	102.9	44.1	-
		주말 마을학교	114.0	79.8	34.2	-	38.0	26.6	11.4	-	38.0	26.6	11.4	-	38.0	26.6	11.4	-
		이웃과 마을 나들이	78.0	54.6	23.4	-	26.0	18.2	7.8	-	26.0	18.2	7.8	-	26.0	18.2	7.8	-
		거창 공유여행센터 운영	210.0	147.0	63.0	-	40.0	28.0	12.0	-	87.0	60.9	26.1	-	83.0	58.1	24.9	-
		4-2 테마농장 100, 들밥식당	110.0	77.0	33.0	-	40.0	28.0	12.0	-	35.0	24.5	10.5	-	35.0	24.5	10.5	-
		④-1 소계	512.0	358.4	153.6	-	144.0	100.8	43.2	-	186.0	130.2	55.8	-	182.0	127.4	54.6	-
	연계 후속 사업	체험휴양마을 육성사업	100.0	-	100.0	-	50.0	-	50.0	-	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-
		향노화휴양체험지구 조성	1,000.0	500.0	500.0	-	500.0	250.0	250.0	-	500.0	250.0	250.0	-	-	-	-	-
		뼈재래저모험타운조성사업	3,600.0	1,800.0	1,800.0	-	2,000.0	1,000.0	1,000.0	-	1,600.0	800.0	800.0	-	-	-	-	-
		음식관광활성화 지원	50.0	25.0	25.0	-	50.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		지역문화전문인력양성기관지정 지원	150.0	75.0	75.0	-	50.0	25.0	25.0	-	50.0	25.0	25.0	-	50.0	25.0	25.0	-
지역단위 농촌관광 시스템 구축		-	-	120.0	-	-	-	120.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
④-2 소계	4,900.0	2,400.0	2,620.0	-	2,650.0	1,300.0	1,470.0	-	2,200.0	1,075.0	1,125.0	-	50.0	25.0	25.0	-		
제경비	기본계획 수립과 사업관리	120.0	84.0	36.0	-	120.0	84.0	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소계	120.0	84.0	36.0	-	120.0	84.0	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2) 부처별 투자계획 : 연계·후속사업


부문별	사업명	부처	총액(백만원)				2020년(이전)				2021년				2022년				2023년 이후			
			합계	국비	지방비	기타	합계	국비	지방비	기타	합계	국비	지방비	기타	합계	국비	지방비	기타	합계	국비	지방비	기타
합 계			9,660.0	3,950.0	5,710.0	0.0	3,500.0	1,550.0	2,190.0	0.0	2,950.0	1,300.0	1,770.0	0.0	2,500.0	1,075.0	1,425.0	0.0	350.0	25.0	325.0	0.0
함께 키우기	거창한 홍보기자단 모집 및 활동 지원	거창군	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	군민영상 기자단 모집 및 활동 지원	거창군	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	소 계		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
먹거리로 잇기	지역 전략식품 육성	농식품부	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	지역 특화산업 육성	농식품부	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	푸드플랜 먹거리위원회 운영	거창군	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	푸드플랜 먹거리 활동가 아카데미	거창군	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	소 계		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
지역에서 나누기	푸드뱅크 운영 지원	거창군	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	재가복지 봉사	거창군	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	삶의 쉼터 장애인 식당	거창군	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	농번기마을공동급식지원	거창군	1,200.0	0.0	1,200.0	-	300.0	0.0	300.0	-	300.0	0.0	300.0	-	300.0	0.0	300.0	-	300.0	0.0	300.0	-
	무료 경로식당 운영	거창군	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	삶의 쉼터 경로식당	거창군	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	바른 식생활 교육 지원	거창군	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	소비자 식생활 교육 지원	거창군	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	토종 농산물 보존육성사업	거창군	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
소 계		1,200.0	0.0	1,200.0	0.0	300.0	0.0	300.0	0.0	300.0	0.0	300.0	0.0	300.0	0.0	300.0	0.0	300.0	0.0	300.0	0.0	
세상과 나누기	체험휴양마을육성사업	농식품부	200.0	0.0	200.0	-	100.0	0.0	100.0	-	50.0	0.0	50.0	-	50.0	0.0	50.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	항노화휴양체험지구 조성	거창군	2,000.0	1,000.0	1,000.0	-	1,000.0	500.0	500.0	-	500.0	250.0	250.0	-	500.0	250.0	250.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	빼재레저모험타운조성사업	거창군	5,600.0	2,800.0	2,800.0	-	2,000.0	1,000.0	1,000.0	-	2,000.0	1,000.0	1,000.0	-	1,600.0	800.0	800.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	농촌전통지식 발굴 및 활용 지원	농진청	200.0	100.0	100.0	-	100.0	50.0	50.0	-	100.0	50.0	50.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	음식관광활성화 지원	농식품부	100.0	50.0	50.0	-	50.0	25.0	25.0	-	50.0	25.0	25.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
	지역문화전문인력양성기관지정 지원	문체부	200.0	100.0	100.0	-	50.0	25.0	25.0	-	50.0	25.0	25.0	-	50.0	25.0	25.0	-	50.0	25.0	25.0	-
	지역단위 농촌관광 시스템 구축	농식품부	360.0	0.0	360.0	-	0.0	0.0	240.0	-	0.0	0.0	120.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
소 계		8,460.0	3,950.0	4,510.0	0.0	3,200.0	1,550.0	1,890.0	0.0	2,650.0	1,300.0	1,470.0	0.0	2,200.0	1,075.0	1,125.0	0.0	50.0	25.0	25.0	0.0	

* 지원 및 예산규모를 파악하기 어려운 항목은 (-)로 표시함

6. 성과지표

■ 지표별 성과목표

구 분				연도별 목표				
				'20	'21	'22	'23	소계
공통 지표	일자리	창업자 수(명)		0	0	8	54	62
		피고용자 수	상 근	0	14	8	24	46
	비상근		0	12	49	87	148	
	사업 참여 조직	사회적 경제조직	기존 조직	0	3	2	5	10
			새 조직	0	0	6	12	18
		비사회적 경제조직	기존 조직	0	0	0	2	2
새 조직			0	0	5	6	11	
특성 지표	매출액(백만원)			0	2,579	3,313	3,996	9,888
	지역 활동가 양성(명)			0	38	59	95	192
	새 상품 개발(가공품 등)(건)			0	0	0	10	10
	체험객(명)			0	2,300	4,000	5,000	11,300
	교육 수료생 수(명)			0	90	160	110	360



7. 비전의 설정과 체계 구성

비전

모둠과 학습, 공유와 나눔으로 만드는 “신활력 거창”

발전목표

함께 키우기

신활력 플랫폼 구축

먹거리로 잇기

지역사회와 같이 가는 농업

지역에서 나누기

나눔과 살림의 공유경제

세상과 나누기

거창을 찾아가는 디딤돌 농기

추진전략

· 트고 잇고 나누는 거점
· 협치로 풀어나가는 신활력 사업 운영
· 공부하는 미래세대 육성
· 홍보와 소통의 보편화

· 관계시장 함께 커가는 농민 가공
· 토종과 숨씨로 빛은 거창농이
· 지역내 생산·소비 조직화

· 밥상으로 행복한 공동체 만들기
· 텃밭에서 찾는 토종과 힐링

· 새로운 테마와 진행이 있는 거창 여행
· 농민과 청년의 역할 나누기

세부사업

- 신활력공유센터 조성
- 추진단 운영
- 신활력아카데미 운영
- 거창한신활력홍보활동

- 공유가공공장 조성
- 특화가공상품 개발
- 거창푸드 육성

- 공유부역 운영
- 공유텃밭 운영

- 홀리데이 거창여행
- 테마농장100, 들밥식당

8. 전략별 과제 배치

함께 키우기

거점공간

“트고 잇고 나누는 거점”

· 거점공간의 소통기능 강화, 거점화방안
· 농민가공에 대한 수요 수용, 활성화 대책
· 공유부역의 다원적 기능화 대책

추진체계

“협치 중시의 신활력사업 전개”

· 추진위원회의 대표성 강화
· 사무국의 행정업무 처리 능력 확보
· 코디네이터의 위상과 역할 강화

아카데미

“공부하는 미래세대 육성”

· 주민공모를 통한 액션그룹의 활동 지원
· 신활력사업에 대한 지역사회의 관심과 협조
· 각종 선별과 선정 과정의 개방성, 공정성

두루누리

“홍보와 소통”

· 전국적 인지도 향상
· 지역내 소통 원활

먹거리로 잇기

가공공장

“관계시장과 함께 커가는 농민가공”

· 기존 가공센터와의 운영 차별화
· 합리적 운영관리 기준 마련
· 푸드플랜과의 연관성 강화

가공품 개발

“토종과 숨씨로 빛은 거창농이”

· 거창 고유의 토종과 맛에서 출발
· 주민역량 개발을 통한 지속가능성 확보
· 다양한 개발수요의 수용 및 정리

거창푸드

“지역내 생산·소비 조직화”

· 생산자 조직화와 판매망 확충의 균형 유지
· 지역 관계시장의 유기적 결합

지역에서 나누기

공유부역

“밥상으로 행복한 공동체”

· 공유부역의 지향점에 대한 지역내 합의
· 지역개발 시설과의 연계성 강화

공유텃밭

“텃밭에서 찾는 토종과 힐링”

· 토종을 알리고 가꿀 테마의 구성, 공간의 확보
· 체험프로그램의 차별화와 운영주체의 확보
· 귀농귀촌농장과의 시너지 효과

세상과 나누기

거창여행

“새로운 테마와 진행”

· 프로그램을 이끌 인적 역량 향상 방안
· 공유여행센터의 설립과 운영 방안
· 농촌관광 프로그램의 혁신

들밥식당

“농민과 청년의 역할 나누기”


· 체험농장과 체험휴양마을 역할 부여
· 청년의 배려하는 공감대 형성
· 지역사회가 청년기업의 육성을 지원

9. 사업간 · 기능간 · 공간간 연계도 및 종합구상도

1) 사업관계도



2) 사업간·기능간·공간간 연계도 및 종합구상도



10. 단위사업별 세부 내용

□ 함께 키우기

■ 함께 키우기 사업 관계도



- 함께 키우기 사업은 거창군 신활력사업의 차별성을 나타내고 있으며 4개 사업으로 구성되어 있음
 - H/W 사업은 신활력공유센터 조성
 - S/W 사업은 추진단 운영, 신활력아카데미 운영, 거창한 신활력 홍보 활동 3개임
- 신활력공유센터는 4개의 공간(커뮤니티 공간, 공유가공공장, 공유부역, 공유텃밭)으로 구성되며 신활력사업의 성과를 집적하는 거점공간으로 역할함
- 신활력 추진단 운영은 직접적인 요소와 간접적인 요소로 구분함
 - 직접적 요소는 추진위원회, 추진단(사무국, 코디네이터), 액션그룹 등으로 사업을 직접 추진하며
 - 참여조직과 행정협의체는 사업의 측면 지원하고 연계·후속사업을 담당하는 간접 요소임
- 신활력아카데미는 미래농촌이 필요로 하는 인재를 발굴하고 자체역량을 개발할 목적으로 4 과정을 개설함
 - 주민창안공모과정은 적극적 참여자를 중심으로 미래지향적인 소재를 발굴, 운영함
 - 또한 청년농업인 크리에이터, 공유부역 매니저, 농촌관광 전문가를 양성함
- 거창한 신활력 홍보 활동을 통해 전국적으로 거창다움을 알리고 신활력사업 추진체계간 소통을 긴밀히 함
 - 신활력 대동한마당을 통해 사업성과를 지역주민과 함께 공유함
 - 아림골 두루누리를 통해 홍보와 소통을 강화함

1) 신활력공유센터 조성

■ 목적과 필요성

- 지역 내 다양한 조직이 함께 활동하고 교류할 수 있는 커뮤니티 공간 조성
- 지역 농산물을 활용한 다양한 가공품의 생산 공간
- 신활력사업을 총괄하고 프로그램을 운영할 수 있는 종합적 기능 수행
- 인근에 조성된 인프라와의 조화·연계를 통한 새로운 통합 기능 수행

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	거창군 거창읍 대평리 1335(신활력공유센터 내)
사업기간/시행기관	2021년 ~ 2023년 / 거창군
운영주체	·공유가공공장 : 거창군, 공모 액션그룹 ·커뮤니티센터 : 신활력추진단 ·공유부역, 공유텃밭 : 공모 액션그룹
사업내용	신활력공유센터 조성 1식
사 업 비	4,701백만원(국비 3,290.7백만원, 지방비 1,410.3백만원) ·건축비 : 4,111백만원 ·공유가공공장 설비 : 440백만원 / 공유부역 설비 : 100백만원 ·공유텃밭 조성 : 50백만원

■ 신활력공유센터의 기능과 시설 연계

시설	기능	연계점
농산물가공지원센터	교육 : 가공 인력 육성 인큐베이팅 : 시험생산	·연계시설 : 공유가공공장, 교육장 ·운영 : 제품 생산, 농가교육 ·차별성 : 가공품 다양화, 교류 확대
거창푸드종합센터	로컬푸드 직매장 거창몰 운영	·연계시설 : 공유가공공장 ·업무 : 로컬푸드 판매장 운영 ·차별성 : 일반가공품과 구별
학교급식지원센터	관내 학교급식 지역 농산물 소비 촉진	·연계시설 : 공유가공공장, 공유부역 ·업무 : 반찬, 전처리가공품 공급 ·차별성 : 가공품 개발 확대
사과융복합센터	푸드코트 조성 직거래장터 개설	·연계시설 : 공유텃밭 ·업무 : 체험프로그램 공유 ·차별성 : 방문객 분산 유치
사과테마파크	체험프로그램 운영 전시장 운영	·연계시설 : 공유텃밭 ·업무 : 체험과 실습 ·차별성 : 안전먹거리 교육과 체험


2) 추진단 운영

■ 목적과 필요성

- 추진단은 다양한 액션그룹을 네트워킹하고 사업을 유기적으로 연계하여 추진해야 하므로 협력적 리더십이 중요함
- 추진단이 중심이 되어 거창읍 지역의 시민사회, 사회적경제 영역과 면지역 생산조직들과의 지속적인 협력기반을 만들고 의사결정 체계를 굳건히 함
- 신활력플러스 사업이 성과를 거두기 위해서는 추진단내 상근인력인 사무국 요원, 세부사업을 담당할 코디네이터가 중심적 역할과 리더십을 발휘해야 함

■ 사업개요

구 분	내 용
사업기간	2021년 ~ 2023년
운영주체	· 거창군 신활력플러스사업 추진단
사업내용	① 추진단 구성과 운영 · 신활력플러스사업 관리·운영지원 : 세부 사업계획 수립과 사업 시행 · 총괄기획·운영 : 신활력플러스 아카데미, 의견 조정과 네트워킹 ② 액션그룹 육성과 운영지원 · 공모 진행과 공개 선정
사 업 비	520백만원(국비 364백만원, 지방비 156백만원)



3) 신활력 아카데미

(1) 주민공모 창업 과정

■ 목적과 필요성

- 거창군 신활력플러스사업에 대한 전반적인 이해와 공모를 통해 미래 농업농촌에 필요한 창조적 아이디어를 지원
- 참여자 선정, 사업 실행, 사업평가에 이르는 일련의 과정에 대한 충분한 사전 설명회를 개최
- 공정성과 책임성을 담보하고 사업주체가 조기정착할 수 있는 지원체계 구축

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	거창군 내
사업기간	2021년 ~ 2023년
운영주체	· 신활력추진단
사업내용	· 주민창업학교 운영 / 주민 공모사업 / 사업 평가
사 업 비	· 250백만원(국비 175백만원, 지방비 75백만원)

(2) 푸른농부 100인

■ 목적과 필요성

- 청년농업인의 시각으로 자기의 삶과 거창농업에 대한 홍보를 통해 지역 정착과 네트워크 형성을 지원
- 청년농업인의 선호도가 높고 미래 농촌이 지향하는 분야를 중심으로 청년의 자발성을 이끌어 내는 프로그램 구성
- 기존 청년 정착 프로그램과의 연계성을 확보해 의무교육과 선택교육의 부담을 최소화

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	거창군 내
사업기간	2021년 ~ 2023년
운영주체	· 신활력추진단 · 청년창업 코디네이터
사업내용	· 청년 동아리 활동 · 청년농업인 크리에이터 활동 지원
사 업 비	· 30백만원(국비 21백만원, 지방비 9백만원)

(3) 농촌관광 인력 교육

■ 목적과 필요성

- 체험마을의 사무장, 체험지도사, 마을해설사 등의 역량은 농촌관광의 품질과 바로 관련이 있기 때문에 이들이 꾸준히 자기개발을 할 수 있는 기회를 주는 것이 필요함
- 직접 현장에서 일하지 않아도 앞으로 이 분야에서 일하고자 하는 사람들에 대해 미리 교육하고 이들을 우선적으로 관련 자리에 고용함

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	거창군 내
사업기간	2021년 ~2023년
운영주체	· 신활력추진단 · 농촌관광 관련 코디네이터(체험관광, 청년창업, 농촌문화)
사업내용	· 체험마을 사무장, 체험지도사, 마을해설사 · 체험마을 지도자와 주민 · 농촌관광에 관심이 있는 주민
사 업 비	· 강의 실시 / 동아리 운영

(4) 공유부엌 매니저 양성 과정

■ 목적과 필요성

- 지역산 먹거리인 농업과 지역민의 밥상을 이어주는 먹거리 공동체 활동 거점인 공유 부엌 조성
- “공유 부엌 매니저”를 양성하여 사회적경제 조직으로 창업과 일자리 창출을 도모
- 공유 부엌 운영 주체가 될 식이 전문가 부족한 관계로 지역아동센터, 주간보호센터, 사과테마파크 요리실습실, 농촌체험휴양마을, 마을 공동체등에 조리공간을 확보하고도 운영이 활발하지 못함

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	거창군 내
사업기간	2021년 ~2023년
운영주체	· 신활력추진단 / 공유부엌 코디네이터
사업내용	· 2021년 : 읍 지역 기초양성과정 · 2022년 : 면 지역 기초양성과정, 전문가양성과정 · 2023년 : 전문가 양성과정, 공유 부엌 창업 과정
사 업 비	· 66백만원(국비 46.2백만원, 지방비 19.8백만원)

4) 거창한 신활력 홍보 활동

(1) 신활력 대동 한마당

■ 목적과 필요성

- 신활력사업 추진에 대한 지역민의 관심도를 높이고 상호교류를 통한 화합과 교류
- 사업의 추진과정과 성과를 공개해 신활력사업의 중요성 강조

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	거창군 내
사업기간	2021년 ~ 2023년
운영주체	· 신활력 추진단
사업내용	· 신활력사업 성과 연찬 / 초청 강연 · 신년도 사업계획 공개
사 업 비	30백만원(국비 21백만원, 지방비 9백만원)

(2) 아림골 두루누리 운영

■ 목적과 필요성


- 거창군 신활력플러스사업 추진단 활동 소개와 지역 여론 수렴
- 온라인을 통한 소통과 홍보의 중요성이 커져감에 따라 기존 홍보기자단, 군민영상기자단 활동의 폭과 내용을 확장하는 계기로 삼음
- 아카데미 과정 수료자를 동아리로 조직하여 신활력플러스 사업 전반의 홍보 역량으로 활용함

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	온라인 교육장
사업기간	2021년 ~ 2023년
운영주체	신활력추진단
사업내용	· SNS 활동가 양성 · SNS 동아리 운영 · 신활력 e-아카이브 구축
사 업 비	120백만원(국비 84백만원, 지방비 36백만원)

□ 먹거리로 잇기

■ 먹거리로 잇기 사업 관계도



- ‘먹거리로 잇기’ 사업은 거창군 신활력사업의 4가지 추진전략 가운데 농업생산, 가공·상품화와 관련된 분야로 총 3개의 실행사업으로 구성되어 있음
- 공유가공공장은 가공라인의 특성에 따라 두 주체가 운영과 관리를 맡음
 - 거창군과 공모로 선정된 액션그룹이 추진주체로 역할
- 기존의 농산물가공지원센터와 차별화할 수 있는 가공라인을 설치, 운영함
 - 라인 구성 : 가루제품, 참기름·들기름, 고춧가루, 반찬·소스류, 꽃차·한과·티푸드
 - 지역 농특산물 육성, 다수 농가 참여, 로컬푸드 학교급식 유통 가능성이 선정기준임
- 특화 가공상품 개발은 지역주민 중심으로 구성된 가공액션그룹과 연구모임이 주도
 - 지역농산물을 소재로 한 상품 개발 추진
 - 소스류, 쌀가공품, 디저트류, 반찬류, 부각 등
 - 교육→연구→개발→상품화 등을 연속적으로 진행
- 거창푸드 육성은 거창군 푸드플랜종합계획과의 연계성을 강화하고 중소농의 수혜폭을 넓힐 수 있는 사업을 진행
 - 청년 중심의 로컬푸드 활동가를 양성
 - 운반수집체계를 개선할 수 있는 지원책 마련

1) 공유 가공공장 신축

■ 목적과 필요성

- 기존의 농산물가공지원센터는 교육을 목적으로 설립되어 다양한 가공품 개발에 대한 현장의 수요를 수용하기에 한계가 있음
- 다품목 소량 생산이라는 지역농업의 한계를 가공을 통해 극복하고 부가가치 창출
- 최근 영세소농을 중심으로 거창의 특성을 살린 가공품의 개발과 창업에 대한 관심이 고조됨

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	거창군 거창읍 대평리 1335(신활력공유센터 내)
사업기간	2022년 ~ 2023년
사업시행	거창군
운영주체	·거창군 : 반찬·소스류, 꽃차, 한과·티푸드 ·공모 액션그룹 : 가루제품, 참기름·들기름, 고춧가루
사업내용	가공라인 설치 1식
사 업 비	440백만원(국비 308백만원, 지방비 132백만원)

■ 유형별 장단점

구분	A형	B형	C형
개요	·행정 부서에서 전체 시설 운영과 관리	·자자체 시설 소유 ·민간 위탁조직이 운영	·공유공간 관리는 행정 ·가공라인은 코너별로 민간 위탁자 선발
장점	·운영 초기 안정화 ·공익적 취지에 부합	·민간의 전문성과 효율성 극대화 ·행정의 부담 최소화	·운영 초기 안정화 ·공공성과 효율성 상호작용
단점	·재정 운영의 부담 ·관리 전문성 불확실 ·사업성과에 대한 동기 부여 부족	·수익성이 공익성에 우선 ·경영리스크 대처 능력 미 검증 ·관리운영부실 우려	·행정-민간 의견 충돌시 갈등 장기화 ·코너별 운영관리 통제곤란
사례	·장수군, 공주시	·부합 사례 없음	·완주군

2) 특화 가공식품 개발

■ 목적과 필요성

- 거창산 농산물에 스토리를 더한 <가장 거창다운> 가공품 개발에 대한 지역주민과 행정의 높은 요구도
- 대표 가공품의 부재에서 오는 지역의 한계를 극복하기 위해 <마스터 가공품>을 개발하고 이를 통한 브랜드 확장(Brand Extention)효과의 필요성
 - 현재는 지역 특산물로 특정할만한 가공품이 없는 과도기적 상태
- 가공식품 개발은 지역주민의 열정과 창조성을 기반으로 외부 전문가의 덧씌움이 부가되어야 지속성을 가짐
- “거창한 □□”이라는 브랜드 슬로건의 활용

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	거창군 거창읍 대평리 1335(신활력공유센터 내)
사업기간	2022년 ~ 2023년
운영주체	· 공모 액션그룹
사업내용	· 가공품 개발 1식
사 업 비	· 250백만원(국비 175백만원. 지방비 75백만원)

■ 지역 업체와 네트워크 강화

제품군	협력 방안	결과물	
소스류	기본 소재(간장, 된장, 고추장) 이용	자체 상품 개발	
쌀가공품	중간 소재 제공. 법적·제도적 지원	개별기업 상품화 지원	
디저트류	차류	법적·제도적 지원	개별기업 상품화 지원
	간식	법적·제도적 지원	개별기업 상품화 지원
절임식품류	고품질 레시피 개발과 공유	자체 상품 개발	
부각류	법적·제도적 지원	개별기업 상품화 지원	

3) 거창푸드 육성

■ 목적과 필요성

- 로컬푸드 직매장, 학교급식, 복지급식, 공공급식 영역은 중소농을 유지시키고, 지역민의 삶의 질 향상 등 지역순환경제체계의 중요한 역할을 담당하고 있음
- 거창군 로컬푸드는 준비기를 넘어서 정착기로 접어드는 과정임. 이들 영역을 통합적으로 관리하고 운영해 관계시장 확대와 시너지 효과 창출을 할 수 있는 시점으로 사회적경제 생태계구축이 시급함
- 로컬푸드에 대한 운영체계를 좀 더 체계적으로 정비하고 지속 가능한 구조로 생산과 소비를 견인할 물적 토대를 충실히 갖춰 나가야 함

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	거창군 거창읍 대평리 1335 신활력공유센터
사업기간	2021년 ~ 2023년
운영주체	· 공모 액션그룹
사업내용	· 운반수집차량 구입 1식 · 거창푸드 활동가 양성 1식
사 업 비	· 120백만원(국비 84백만원, 지방비 36백만원)

운반수집차량 구입

- 영세·고령농의 출하작업 편의 제공을 위해 운반수집용 냉장탑차 1대
- 공유부역 활성화와 면지역으로의 공급 확대를 위해 푸드트럭 1대



1톤 냉장탑차



1톤 푸드트럭

거창푸드 지역활동가 양성

- 거창푸드 육성과 관계된 다양한 분야에서 인력 확보 : 농소정 3분야에서 고른 선발함

농민가공

마케팅


회계

퍼머컬처

소농
조직화

□ 지역에서 나누기

■ 지역에서 나누기 사업 관계도



- ‘지역에서 나누기’ 사업은 새로운 식이문화의 창조, 생태적 삶을 지향하며 사업성과를 사회적경제 영역으로 수렴할 수 있음
- H/W 사업량은 공유부역과 공유텃밭 조성 2개 소가 있음
- S/W 사업량은 공유부역에 2개, 공유텃밭에 2개 프로그램을 운영함
- 신활력아카데미내 공유부역 매니저 양성과정과 연계해 활동가 양성을 추진함
- 공유부역과 공유텃밭은 활동영역과 주민참여에서 긴밀한 관계가 있으므로 초기단계부터 유기적 업무 협의가 필요함
- 공유텃밭은 신활력공유센터 부지 이용이 가능할 때까지 대체 공간이 필요함
- 공유부역은 신활력공유센터 완공 전까지 프로그램 운영은 기존에 구축된 읍면지역 공동조리시설을 활용토록 함
- 지역에서 나누기 사업에 다양한 계층이 참여하도록 준비해 미래농업이 추구하는 가치를 체험하고 거창농업의 저변을 확대시키는 계기로 활용할 수 있음

1) 공유부엌 조성

■ 목적과 필요성

- 공유부엌 활동거점(센트럴키친)으로 신활력공유센터 내에 ‘공유부엌’ 공간을 조성
- 공동조리 실습장, 먹거리 나눔을 위한 공간과 설비를 갖추
- 공유부엌은 먹거리를 매개로 소통과 나눔의 장으로 역할하고 공유가공공장의 일부가 공라인과도 연계성을 높일 수 있도록 종합적으로 고려함

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	신활력공유센터 내
사업기간	2021년 ~ 2023년
사업시행	거창군
운영주체	먹거리 동아리 / 공모 액션그룹
사업내용	공동조리 실습실 먹거리 나눔 공간
사 업 비	• 100백만원(국비 70백만원, 지방비 30백만원)

2) 공유부엌 운영

■ 목적과 필요성

- 지역 전통음식 계승을 위한 공유부엌 만들기
 - 공유부엌 매니저를 양성하여 지역 곳곳에서 공유부엌을 운영
 - 세대간 계층간 벽을 허물어 10대에서 80대까지 다양한 소통공간을 마련
 - 7, 80대 어르신 세대가 사라지고 있음.
 - 5, 60대 핵가족화와 직장생활로 가정이나 마을 단위 음식문화가 사라져 가고 있음.
 - 3, 40대 반가공 조리와 배달음식의 편리함에 익숙하여 자녀들에게 건강한 음식을 제공하기 어려워함.
 - 1, 20대 패스트푸드에 길들여져 건강을 잃어가고 있음.
- 특별한 밥상 마련으로 공동체 회복
 - 가족. 친구. 직장동료. 소모임. 친지 등의 특별한 날 전문가, 레시피, 식재료가 준비된 공유부엌에서 식재료를 다듬고 요리를 완성하는 과정에서 서로의 지지와 협력을 통하여 관계를 회복
 - 공유부엌 전문가가 특별한 날의 사연을 상담하고 메뉴를 확정해 음식을 대접하는

사업으로 확장 가능

- 복지 사각지대 해소
 - 음식 초보자를 위한 체험 요리교실 수업과 음식 공급
 - 어린이집, 주간보호센터, 지역아동센터 등에 공유부엌 매니저 파견
 - 각급 학교의 식생활 교육과 공유 부엌 체험 사업

■ 사업개요

구분	세부 사업	사업내용	사업기간	운영 주체	사업비 (백만원)
사업 기간 내	거창다운 맛 내기	< 식문화 마중물 사업> · 영유아를 위한 요리 교실 · 청소년과 함께하는 요리 수업 · 세대간 어우러지는 요리체험	2021년 ~ 2023년	공모 액션그룹	25
		· 나를 위한 한상 차리기 · 타인에게 선물하는 한상차리기 · 가족을 위한 밥상 차리기	2022년 ~ 2023년		25
	거창다운 맛 담기	< 전통음식 레시피 연구·개발 사업> · 마을음식 스토리 텔링 · 제철음식 레시피정리와 활용메뉴얼 마련	2022년 ~ 2023년		30
	거창다운 맛 나르기	<관계시장 구축과 확산> · 건강한 도시락, 밑반찬 공급 · 공공영역 식이 공급 · 식생활교육과 공유부엌 체험	2022년 ~ 2023년		45
사업 후	거창다운 부엌	· 어린이 식당 · 청소년 식카페 · 영양교육, 안전먹거리교육사업 · 지역아동센터, 경로당 공공급식사업 · 반제품과 레시피 공급사업	2024~		자부담

3) 공유텃밭 운영

■ 목적과 필요성


- 팬데믹 장기화로 인해 건강한 먹거리와 생태의 중요성 부각
- 주민 주도로 텃밭 활동과 생태교육 프로그램을 진행하여 관심있는 커뮤니티를 연결하고 지역주민을 위한 열린공간이 운영될 필요
- 프로그램을 통해 생태농업 이해, 생활 속의 지속가능성, 사회적 책임에 대해 경험하고 배우는 커뮤니티를 발전시킴
- 신활력 세부사업과의 연계 강화
 - 공유텃밭 작물은 특화상품 액션그룹에서 거창다움 가공품 개발 원료로 활용
 - 공유부역팀에서 추진하는 레시피 연구 식재료로 활용 가능
 - 상품화 재배가 가능한 경우 거창푸드 생산농가와 계약재배 추진
 - 지역관광 코스와 연계하여 거창의 토종 '식재료 탐험' 장소로 활용
- 순차적으로 2,640㎡(800평) 규모의 공유텃밭 조성을 추진지

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	·2022년 : 거창군 공유지나 임대 ·2023년 이후 : 기초성 부지 + 신활력공유센터 부지
사업기간	2022년 ~ 2023년
사업시행	H/W는 거창군
운영주체	공모 액션그룹
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 공유텃밭 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 먹거리 숲밭(Forest garden) - 논습지 - 주민참여형 텃밭 • 교육 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 씨앗받는 농부학교 - 생태텃밭 교육
사 업 비	170백만원(국비 119백만원, 지방비 51백만원)

□ 세상과 나누기

■ 세상과 나누기 사업 관계도



- ‘세상과 나누기’ 사업은 4개 실행사업과 1개 조직사업으로 구성
 - 4개 실행사업(위 그림에서 파란색으로 표시)은 ‘홀리데이 거창여행’에 2개 사업, ‘테마농장 100, 들밥식당’에 1개 사업, ‘디지털 마을박물관’에 1개 사업이 있음
 - 1개 조직사업은 ‘홀리데이 거창여행’ 안에 ‘거창 공유여행센터’ 1개 사업이 있음
- 사업을 실행할 활동가 역량을 강화를 위해 ‘농촌관광 인력 교육’ 1개 사업을 실시함
 - 이 교육을 받은 사람들이 ‘주말 마을학교’, ‘이웃과 마을 나들이’, ‘디지털 마을박물관’ 사업에 참여함
 - ‘테마농장 100, 들밥식당’은 이전에 이 사업과 비슷한 경험이 있는 사람들로 먼저 사업을 시작한 뒤 이들이 새롭게 참여하는 사람들의 교육을 맡음
- 기존의 거창군 지역 전문가들은 본 사업에 참여할 뿐만 아니라 활동가 역량강화사업에도 전문강사로 활동
- 기존 거창군 지역 전문가들이 모여 지역 관광사업에 참여할 수 있는 여행조직(가칭 ‘거창 공유여행센터’)을 만드는 데 추진단이 지원
 - ‘거창 공유여행센터’는 인문, 역사, 문화분야 지역의 전문가들이 우선 사업에 참여하고 이 전문가들의 교육을 받고 역량을 검증받은 사람들이 새로운 지역 전문가로 활동할 수 있도록 하여 여행 안내의 품질이 유지될 수 있도록 함
- 기존의 활동가와 이 사업에서 새롭게 교육을 받은 활동가들에게 사업에 참여할 수 있는 기회를 줌

1) 홀리데이 거창여행


(1) 주말 마을학교

■ 목적과 필요성

- 거창은 국립공원 3곳과 그에 딸린 계곡들이 있어 여름철에 방문객이 많음
- 농촌관광 수요가 가장 많은 주말과 여름철에 농촌여행 프로그램을 집중적으로 운영
- 지역 활동가들에게는 사업에 대한 기회를 주어 새로운 일자리를 만드는 데 지원
- 농산물 직거래로 농가들에게도 도움을 주고, 마을이나 농민들과 함께하는 사업 개발을 통해 사업의 지속성과 자율성을 확보하도록 프로그램을 구성함

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	거창군 농촌체험마을, 농장, 방문객이 많은 지역 여행 시설
사업기간	2021년 ~ 2023년
운영주체	· 공모 액션그룹
사업내용	· 주말 농촌마을 여행 상품 기획과 운영
사 업 비	· 114백만원(국비 79.8백만원, 지방비 34.2백만원)




(2) 이웃과 마을 나들이

■ 목적과 필요성

- 여행의 기회가 적은 저소득 가정의 청소년, 다문화가정, 외국인 노동자들은 지역 주민들과 교류가 적어 거창에 대해 알 기회가 적음
- 농촌관광이 농촌마을의 소득을 높이기 위한 수단만이 아니라 우리의 전통문화와 더불어 살아가는 문화의 태자리임을 알리는 기회가 되어야 함

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	거창군 농촌체험마을, 농장, 여행지
사업기간	2021년 ~ 2023년
운영주체	· 신활력 추진단 · 농촌마을 또는 지역 농장
사업내용	· 다문화가정 가족 초청 농촌마을 나들이 · 조손가정이나 한부모가정 청소년과 그들의 친구들 초청 프로그램 · 지역 외국인노동자 초청 프로그램 · 귀농귀촌인, 학생, 지역주민 초청 프로그램
사 업 비	· 78백만원(국비 54.6백만원, 지방비 23.4백만원)




(3) 거창 공유여행센터 운영

■ 목적과 필요성

- 농촌관광과 일반관광을 연계하고 새로운 문화상품을 개발
- 여행의 품질을 유지하기 위해 지역의 전문가들이 참여하는 공유여행센터를 만들고 거창여행의 문지기 역할을 하도록 함
- 그동안 마을로 갇혀있던 농촌관광사업의 공간을 거창군 전 지역으로 넓혀 지역 여행으로 확대하고 장기적으로는 지역 전문가들이 모여 일하는 공유여행센터 조직

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	거창군 거창읍 대평리 1335 신활력공유센터
사업기간	2021년 ~ 2023년
운영주체	· 신활력추진단 · 농촌관광 코디네이터 · 공모 액션그룹
사업내용	· 조합에 참여할 참가자로 ‘공유여행센터’ 조직 · 협력마을과 협력농장 조직 · 농촌여행 프로그램 개발과 운영 · 사업을 알리는 사이트 운영
사 업 비	210백만원(국비 147.0백만원, 지방비 63.0백만원)




2) 테마농장 100, 들밥식당

■ 목적과 필요성

- 체험마을, 교육농장뿐만 아니라 일반 농장들도 농사보다 판매에 어려움을 겪고 있음
- 농민들은 농사를 지어야 하기 때문에 외부와 교류가 적어 소비자들의 뜻을 파악할 수 있는 기회도 적음
- 코로나 19시대에는 닫힌 공간이 아닌 확 트인 들에서 색다른 식사를 함으로써 특별한 경험을 가질 수도 있으며 이것을 기회로 지역 여행도 넓힐 수 있음

■ 사업개요

구 분	내 용
위 치	거창군 내 농장
사업기간	2021년 ~ 2023년
운영주체	·공모 선정 관련 전문가 ·공모 선정 청년 사업가 ·공모 선정 개인농장
사업내용	·전문가팀을 중심으로 청년들과 농장들이 참여하는 협의체 구성 ·‘들밥식당’ 프로그램 개발과 홍보
사 업 비	· 110백만원(국비 77백만원, 지방비 33백만원)



11. 연계·후속 사업계획

1) 함께 키우기

■ 사과융복합산업지구 조성사업

구 분		세 부 내 용
사업개요	주무부처	·농식품부, 자치단체
	사업목적	·농산물 생산, 가공, 유통, 관광 등 1·2·3차 산업이 집적된 지역을 융복합지구로 지정하여 전후방 산업이 융복합된 지역특화 산업의 클러스터로 육성
	사업기간	·2019년~2023년
	사업비	·지구당 30억원(국비 50%, 지방비 등 50%)을 4년간 지원
	사업내용	·제조·판매·체험 등 공동인프라 조성, 기술·경영 컨설팅, 포장디자인 개선, 신상품·신서비스 개발, 공동 홍보·마케팅, 산업 주체간 연계·협력, 규제 발굴·개선 등
신활력사업 중 연계사업	사업명	·공유센터 조성·운영
	연계기간	·2021년~2023년
	연계방법	·지역단지 공간활용 유기적 연계 (장터, 산책로, 체험공간 등) ·마케팅, 체험프로그램, 역량강화 등 추진과정 내용 연계 지역 역량 네트워킹

■ 약초유통센터 운영 활성화

구 분		세 부 내 용
사업개요	주무부처	·거창군
	사업목적	·유통센터 활성화로 시장 경쟁력 강화시켜 농가소득 증대 ·유통센터를 향노화(약초) 교육, 체험, 연구의 중심지로 활용
	사업기간	·2015년~2022년
	사업비	·2,492백만원(국비 36%, 도비 5%, 군비 59%)
	사업내용	·유통체계 개선, 품질관리, 약초거리와 경관조성 등
신활력사업 중 연계사업	사업명	·공유센터 조성·운영
	연계기간	·2021년~2023년
	연계방법	·공유센터 입지, 진입 공간과 약초거리 조성 연계 ·가공센터와 연계해 유통센터 운영, 마케팅 역량 강화

2) 먹거리로 잇기

■ 푸드플랜 패키지 사업

구 분		세 부 내 용
사업개요	주무부처	· 농식품부
	사업목적	· 지역 먹거리 종합전략(지역 푸드플랜)의 원활한 추진을 위하여 농림사업 중 푸드플랜과 연계된 32개 사업에 대하여 2019년부터 패키지 형태로 지자체(시·군·구)에 지원
	사업기간	· 5년간
	사업내용	· 지역 푸드플랜 수립 우수 지자체에 대하여 먹거리 선순환체계 구축을 위해 필요한 농림사업을 패키지로 지원함으로써 푸드플랜의 효과적 실행 및 안정적 정착 지원 · 지역 스스로 지역의 특성 및 여건 등에 기초하여 푸드플랜 실행에 필요한 5개년 종합 계획 마련 가능
신활력사업 중 연계사업	사업명	· 공유가공, 거창푸드육성
	연계기간	· 2021년~2024년
	연계방법	· 패키지 지원사업을 통해 푸드플랜과 신활력플러스 사업의 연계 수행과 정착에 도움 · 중장기적 지역먹거리 전략을 계획하고 추진할 수 있음 · 푸드플랜 수행 거버넌스(위원회, 조례)의 실질적 시행과 지역역량강화(아카데미 등)의 실제 동력으로 활용

■ 푸드플랜 먹거리위원회 운영

구 분		세 부 내 용
사업개요	주무부처	· 거창군
	사업목적	· 거창군 먹거리 위원회를 지속적으로 운영하고 활성화하여 먹거리 관련 지역 내 현안 및 정책 수행에 군민의 의견을 반영하고 푸드플랜의 성공적인 추진을 도모
	사업기간	· 2021년~2025년
	사업비	· 25백만원 (군비)
	사업내용	· 푸드플랜의 지속적인 실천과 자문을 위한 각계각층의 참여자 확대 및 운영 (「거창군 먹거리 기본조례」제정) · 푸드플랜의 지속적인 실행 모니터링을 위하여 정책의 평가 및 연간 실행계획 검토 기능 부여
신활력사업 중 연계사업	사업명	· 공유가공, 거창푸드육성
	연계기간	· 2021년~2024년
	연계방법	· 푸드플랜 실행과 공유가공, 거창푸드육성의 방향과 내용의 연계 강화와 인적 네트워크를 통한 역량강화

■ 푸드플랜 먹거리 활동가 아카데미

구 분		세 부 내 용
사업개요	주무부처	· 거창군
	사업목적	· 거창군 먹거리 활동가 발굴 및 푸드플랜 사업 관련자의 역량강화를 통하여 푸드플랜의 실행력 강화 · 행정 및 민간 주체별 실무자간 네트워크를 통하여 사업간 교류 및 시너지 효과 강화, 푸드플랜 내용에 대한 이해도 증대
	사업기간	· 2021년~2025년
	사 업 비	· 80백만원
	사업내용	· 매년 정기적인 푸드플랜 아카데미를 개최하여 실무자 및 활동가 역량 강화 · 선진지 벤치마킹 및 상호토론 등 현장감 있는 교육프로그램을 운영
신활력사업 중 연계사업	사 업 명	· 거창푸드육성, 신활력 아카데미
	연계기간	· 2021년~2024년
	연계방법	· 역량강화 프로그램 간 조율을 통해 지역의 통합적이고 체계적인 활동가 양성, 역량강화 기회로 활용함

3) 지역에서 나누기

■ 건전한 식생활 확산

구 분		세 부 내 용
사업개요	주무부처	· 농식품부, 식생활교육지원센터 등
	사업목적	· 생애주기별, 대상별 맞춤형 식생활교육 및 홍보를 통해 사회적 비용 절감 및 우리 농산물 소비촉진 기여
	사업기간	· 계속사업
	사 업 비	· 국고 연간 사업비 2,244백만원
	사업내용	· 생애주기별·대상별 맞춤형교육 추진을 위해 영유아, 어린이, 학생 등을 위한 교육교재 개발 및 체험프로그램 운영, 취약계층 등을 대상으로 찾아가는 식생활교육 등 추진
신활력사업 중 연계사업	사 업 명	· 공유부역 밥상나눔, 공유텃밭학교
	연계기간	· 2021년~2024년
	연계방법	· 지역의 식생활교육지원센터와 연계하여 밥상나눔, 텃밭학교 프로그램을 식생활교육과 연계하여 현장 교육 강화

■ 지역 먹거리 나눔 지원사업 연계

- 거창군의 푸드플랜 관련 주요 지원사업(2020년) 33개 사업의 지원규모는 74억원
- 공유경제 먹거리 나눔 활동과 연관 가능한 10개 사업의 연간 지원규모는 7억여원

사업명	부서	예산 (백만원)	비고
토종농산물 증식 시범	농업기술센터	4.0	도50%, 군50%
바른 식생활 교육지원	농업기술센터	13.0	국50%, 도15%, 군35%
소비자 식생활 교육 지원	농업기술센터	2.0	도50%, 군50%
농번기 마을공동급식 지원	농업기술센터	352.0	도2%, 군98%
푸드뱅크 운영 지원	복지정책과	32.0	군100%
사회복지관 재가복지 봉사(밀반찬제공)	복지정책과	79.2	군100%
사회복지관 재가복지 봉사(김장제공)	복지정책과	12.0	군100%
삶의쉼터 경로식당	행복나눔과	158.8	군100%
삶의쉼터 장애인식당	행복나눔과	67.2	군100%
가정위탁아동 부식비	행복나눔과	21.6	도30%, 군70%
	합계	741.8	

* 자료 : 거창군 푸드플랜 수립연구 (94쪽)에서 발췌

4) 세상과 나누기

■ 향노화 휴양체험지구 조성

구 분	세 부 내 용	
사업개요	주무부처	· 거창군
	사업목적	· 거창군의 대표적인 관광시설을 만들어 거창군 지역경제 활성화에 기여
	사업기간	· 2014.6 ~ 2020년(빼재산림레포츠파크 사업은 2022년 완공)
	사업비	· 2,000백만원
	사업내용	· 고제면 개명리 산23번지 · 백두대간 생태교육장(완공), 스피드 익스트림 타운, 빼재레저모험타운조성과 함께 진행 중 · 본 사업은 2020년 완공 예정임
신활력사업 중 연계사업	사업명	· 주말 마을학교
	연계기간	· 2021년 ~ 2023년
	연계방법	· 공사가 끝나면 이 사업의 방문지로 프로그램에 포함하여 운영

■ 빼재 레저모험타운 조성사업

구 분		세 부 내 용
사업개요	주무부처	· 거창군
	사업목적	· 거창군의 대표적인 관광시설을 만들어 거창군 지역경제 활성화에 기여
	사업기간	· 2014.6 ~ 2022년
	사 업 비	· 5,600백만원
	사업내용	· 고제면 개명리 산23번지 · 백두대간 생태교육장(완공), 스피드 익스트림 타운, 향노화 휴양체험 지구조성과 함께 진행 중
신활력사업 중 연계사업	사 업 명	· 주말 마을학교
	연계기간	· 2023년
	연계방법	· 시설이 갖춰지면 방문지로 프로그램에 포함하여 운영

■ 체험휴양마을 육성사업

구 분		세 부 내 용
사업개요	주무부처	· 농림축산식품부
	사업목적	· 체험마을사업에 대해 알리고 마을 주민들이 이 사업을 잘 준비할 수 있도록 교육
	사업기간	· 매년
	사 업 비	· 50백만원
	사업내용	· 체험휴양마을을 준비하는 마을 현장포럼과 주민교육 진행
신활력사업 중 연계사업	사 업 명	· 디지털 마을박물관
	연계기간	· 2021년 ~ 2023년
	연계방법	· 마을의 지명, 생활사 등 무형자원을 발굴함으로써 기존의 사업과 다른 사업 방향으로 추진 · 마을조사원으로 주민들이 참여하거나 조사 대상 마을로 선정할 수도 있으며, 조사결과를 활용하는 사업을 마을사업계획에 넣을 수도 있음

■ 농촌전통지식 발굴 및 활용 지원

구 분		세 부 내 용
사업개요	주무부처	· 농촌진흥청(https://www.nongsaro.go.kr)
	사업목적	· 우리나라 농촌전통지식을 발굴하고 활용하는데 지원
	사업기간	· 2021년
	사 업 비	· 100백만원(국비 50백만원, 지방비 50백만원)
	사업내용	· 전통지식 자원을 발굴하고 활용, 보호
신활력사업 중 연계사업	사 업 명	· 디지털 마을박물관
	연계기간	· 2021년 ~ 2023년
	연계방법	· 조사 결과를 활용하는데 연계

■ 지역문화 전문인력 양성기관 지정 지원

구 분		세 부 내 용
사업개요	주무부처	· 문화체육관광부/지역문화진흥원(http://rcda.or.kr)
	사업목적	· 지역문화 전문인력 양성기관 지정을 통해 지역을 기반으로 활동할 지역문화인력 및 매개자를 발굴·육성하여 지역별로 특색 있는 고유한 문화를 발전시킴으로써 지역 간 문화격차를 해소하고, 지역주민의 삶의 질 향상
	사업기간	· 매년 4월~12월
	사 업 비	· 50백만원/년
	사업내용	· 지역과정 운영, 교육생 지원 · 정규과정(100시간) 교육, 심화과정(1박2일) 교육 · 파일럿 프로젝트 실습비 지원(3백만원/명)
신활력사업 중 연계사업	사 업 명	· 주말 마을학교
	연계기간	· 2021년 ~2023년
	연계방법	· 지역 문화사업에 관심이 있는 개인이 교육을 받고 신활력사업에 참여
신활력사업 중 연계사업	사 업 명	· 디지털 마을박물관
	연계기간	· 2021년 ~2023년
	연계방법	· 지역 문화사업에 관심이 있는 개인이 교육을 받고 디지털 마을박물관 사업에 참여하거나 여기서 조사된 자료를 활용하여 사업화

■ 음식관광 활성화 지원

구 분		세 부 내 용
사업개요	주무부처	· 농림축산식품부
	사업목적	· 이미 개발되어 있는 지역 대표 식재료와 연계한 음식관광 콘텐츠를 보급, 확산하여 국내 음식관광 활성화를 지원
	사업기간	· 2021년
	사 업 비	· 50백만원
	사업내용	· 지역별 음식을 연계한 한식관광 대표상품 보급 확산 · 건강한 음식 서포터즈를 활용한 한식 관련 콘텐츠 확산
신활력사업 중 연계사업	사 업 명	· 테마농장 100, 들밥식당
	연계기간	· 2021년 ~2023년
	연계방법	· 들밥식당 사업을 하면서 ‘음식관광 활성화’사업에 맞게 사업을 운영

■ 지역단위 농촌관광 시스템 구축

구 분		세 부 내 용
사업개요	주무부처	· 농림축산식품부
	사업목적	· 농촌지역 내 경쟁력 있는 농촌자원과 관광자원을 융합한 농촌관광 상품 개발을 통해 체험, 관광, 식사, 숙박이 어우러진 여행 프로그램을 운영하여 농촌을 활성화함
	사업기간	· 2019년 ~ 2021년
	사 업 비	· 360백만원(국비 120백만원, 지방비 240백만원)
	사업내용	· 1박2일, 2박3일 등의 지역관광 융합 프로그램 운영 · 북상면 빙기실마을을 중심으로 운영
신활력사업 중 연계사업	사 업 명	· 주말 마을학교
	연계기간	· 2021년
	연계방법	· 기존의 1박2일, 2박3일 프로그램과 같이 권역별로 새로운 프로그램을 만들어 운영 · 기존의 프로그램 중 일부를 새로운 지역으로 바꿔 운영
신활력사업 중 연계사업	사 업 명	· 테마농장 100, 들밥식당
	연계기간	· 2021년
	연계방법	· 기존 프로그램이나 새로운 프로그램에서 식사를 과수원, 계곡, 들에서 하도록 프로그램을 운영
신활력사업 중 연계사업	사 업 명	· 공유여행센터 운영
	연계기간	· 2021년~2023년
	연계방법	· 위 사업에서 활동한 활동가들이 공유여행센터에 참여하여 지역 관광 프로그램을 주도적으로 운영