

공약번호	5-2
이행율	100%

추진담당	복지정책과
추진상황	완료

장애인복합문화관 건립

- ◇ 장애인을 위한 다양한 프로그램 운영으로 삶의 질 향상
- ◇ 장애인 단체 사무실 제공으로 이용편의와 복지증진 기여

사업개요

- 사업기간: 2015년 ~ 2017년
- 사업량: 장애인복합문화관 1동 / 부지 1,100㎡, 건축 999㎡, 지상 2층/지하1층
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2016년	2017년	2018년	입기 이후
계	2,953	711	107	2,135	0	0
특교비	600	0	0	600	0	0
균비	2,353	711	107	1,535	0	0

연도별 추진실적

구분	세부 추진 실적
2016	- 8월: 기본·실시설계 도 심사 완료 - 9월: 공사계약, 착공
2017	- 11월: 준공 - 12월: 집기설치, 단체 입주

향후 추진계획

- 2018. 1월: 개관식, 장애물 없는 생활환경 인증
- 2018. 3월: 시각장애인 주간보호소 운영

□ 사진자료 (조감도, 사업전경 등)



조감도



장애인복합문화관 전경